



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

### เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง แหล่งเกษตร สายบ้านซบแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลซบสมบูรณ์ - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด จำลองชัยคอนกรีต เป็นผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๗๓๕๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ นั้น

### ข้อเท็จจริง


ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำลองชัยคอนกรีต ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว


### ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด จำลองชัยคอนกรีต ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

  
(นางพิมพ์วิมล กีบสาย)  
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  
10 มิ.ย. 69


  
(นางน้ำฝน จิงตระกูล)  
เจ้าหน้าที่

ลงนามแล้ว

ว่าที่ร้อยเอก

  
(พงเจตน์ พรุกุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
นายกองการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

  
(นางอาชีชะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
10 มิ.ย. 2569

10 มิ.ย. 2569



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๗๔๐๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง การงดหรือลดค่าปรับ

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำลองชัยคอนกรีต

อ้างถึง หนังสือห้างฯ ที่ JLC๐๔๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขอยหยุดงานและขยายเวลา

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างฯ ได้แจ้งปัญหาอุปสรรคโครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้าน  
ซบแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลซบสมบุรณ์ - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่  
๓๗๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙  
จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เนื่องจากพิกัดไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงาน  
ก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด ส่งผลให้ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการให้ตรงตามแบบรูปรายการ  
งานก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนดได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้  
เส้นทางในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรและใช้ในการสัญจรไป-มา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควร  
แก้ไขแบบรูปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะ  
แก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ห้างฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด  
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้อง  
ดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ จึงไม่สามารถขยายเวลา  
ดำเนินงานได้นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นชอบงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจาก  
วันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่  
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับ จำนวน ๘๔ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ ทรัพย์สุภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

**“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”**



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๗๔๐๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจำกัด จำลองชัยคอนกรีต

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๗๓๕๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙  
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านซบแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลซบสมบูรณ์ - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้ห้าง ฯ เข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านซบแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลซบสมบูรณ์ - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรุกุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๗๕/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรุกณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค้การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำลองชัยคอนกรีต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๔๔ หมู่ ๑ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดย นายอภิชาติ สารโยธา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๑๑๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ และ หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านซำแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลซำสมบูรณ์ - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๗๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้


- |   |       |   |      |
|---|-------|---|------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....                        | จำนวน | ๒ | แผ่น |
| ๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. | จำนวน | ๑ | แผ่น |
| ๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา.....                  | จำนวน | - | แผ่น |

ว่าที่ร้อยเอก.....  
(พงเจตน์ พรุกณา) ผู้ว่าจ้าง


(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายอภิชาติ สารโยธา)  
**JLCP**

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๗๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก..... .....ผู้ว่าจ้าง  
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ)..... ..... กำกับส่วนกลาง  
(นายอภิชาติ สารโยธ) 

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางน้ำฝน จีงตระกูล)


(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)



## องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการก่อสร้างถนนดินลู่มะพร้าวแหล่งเกษตร สายบ้านซำแดง หมู่ที่ 5 ตำบลซำสมบูรณ์ - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น


จุดที่ตั้งโครงการ



จุดเริ่มต้น 0+000

ละติจูด 16.103331°

ลองจิจูด 102.335822°



จุดสิ้นสุด 0+826

ละติจูด 16.099297°

ลองจิจูด 102.338395°

(ลงชื่อ) ธีรชัย แกล้ว.....ผู้ว่าจ้าง  
(พงเจตน์ พรกฤตมา)  
(ลงชื่อ) ธีรชัย แกล้ว.....ผู้รับจ้าง  
(นางนันทนา จรุงวิบูลย์)  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

สัญลักษณ์

- ทางจราจรขนาด 10 เมตร (ถนนสายหลัก)
- ทางจราจรขนาด 5 เมตร (ถนนสายรอง)
- แม่น้ำ ลำธาร
- พรมแดน
- เขตที่ดิน
- เขตที่ดิน

สารบัญระวางแผนที่

54414	54411	55414
-	54412	54413
-	54401	54404

ผู้ควบคุมงาน  (นายยอดเพชร กุฑานเพชร) นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ  (นายนำศิลป์ วิเศษ) รองปลัด อบจ.ขอนแก่น
	กรรมการ  (นายอดิศักดิ์ กิริติปรัชานนท์) นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
ผู้รับจ้าง  JLCP	กรรมการ  (นายมงคล เมืองท่า) นักบริหารงานช่างระดับต้น

จุดเริ่มต้น 0+000


ละติจูด 16.103331°

ลองจิจูด 102.335822°

จุดสิ้นสุด 0+826

ละติจูด 16.099297°

ลองจิจูด 102.338395°



รายละเอียดโครงการ

- โครงการก่อสร้างถนนดินลู่มะพร้าวสายบ้านซับแดง หมู่ที่ 5 ตำบลซับสมบูรณ์ - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น  
ก่อสร้างถนนดินลู่มะพร้าวขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)  
และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
- รายละเอียดตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบมาตรฐานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- มิติต่างๆ เป็นเมตรตามที่ตัวเลขกำกับบนอกจากกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- ขณะก่อสร้างจะต้องแสดงป้ายเตือนขณะทำงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร ไป-มา

ผู้ควบคุมงาน

*(Signature)*  
(นายอดเพชร กุหนเพชร)  
นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้รับจ้าง

*(Signature)*  
Home & Concrete Solution  
**JICP**  
(นายสุเมธ ชัยวงศ์)

ประธานกรรมการ

*(Signature)*  
(นายนำศิลป์ วิเศษ)  
รองอธิบดี อบจ.ขอนแก่น

กรรมการ

*(Signature)*  
(นายอดิศักดิ์ กิริติปรัชานนท์)  
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

กรรมการ

*(Signature)*  
(นายมงคล เมืองทา)  
นักบริหารงานช่างระดับต้น





ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๗๓๕๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำลองชัยคอนกรีต

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๕๕๘๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙  
เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ห้าง ฯ หยุดงานโครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านซับแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลซับสนุมบุรี - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๗๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เนื่องจากพิกัดไม่เป็นไปตามแบบรูปารายการงานก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด ส่งผลให้ห้าง ฯ ไม่สามารถดำเนินการให้ตรงตามแบบรูปารายการงานก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนดได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรและใช้ในการสัญจรไป-มา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปารายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปารายการงานก่อสร้าง ซึ่งห้าง ฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณานุมัติให้แก้ไขแบบรูปารายการงานก่อสร้าง ซึ่งการแก้ไขสัญญาครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรรคณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒  
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

#### เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด จำลองชัยคอนกรีต ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านซับแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลซับสนุมบูรณ - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๗๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือห้าง ฯ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แล้ว นั้น

#### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจาก พิกัดไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด ส่งผลให้ห้าง ฯ ไม่สามารถดำเนินการให้ตรงตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนดได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลิตผลทางการเกษตรและใช้ในการสัญจรไป-มา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง ซึ่งได้พิจารณาให้ห้าง ฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๕๕๘๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙ นั้น

๒. การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

๔. การขอแก้ไขสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ การแก้ไขแบบรูปรายการ มีรายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านซับแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลซับสนุมบุรี - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

**จากเดิม**

จุดเริ่มต้นโครงการเดิม N ๑๖.๑๐๙๘๑ E ๑๐๒.๓๓๕๕๒

จุดสิ้นสุดโครงการเดิม N ๑๖.๑๐๖๕๓ E ๑๐๒.๓๔๑๐๔

**แก้ไขเป็น**

จุดเริ่มต้นโครงการปรับใหม่ N ๑๖.๑๐๓๓๓๑ E ๑๐๒.๓๓๕๕๒๒

จุดสิ้นสุดโครงการปรับใหม่ N ๑๖.๐๙๙๒๙๗ E ๑๐๒.๓๓๘๓๙๕

ซึ่งการเปลี่ยนจุดดำเนินการครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม (รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและแบบรูปรายการก่อสร้าง) ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติและให้ความเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๒๗๙๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

๔.๒ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างตามหนังสือข้าง ๆ นั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ เห็นควรลดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้ห่าง ๆ หยุดงาน จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิลดค่าปรับจำนวน ๘๔ วัน

**ข้อกฎหมายและระเบียบ**

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้  
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

**๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐**

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

**๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓**


ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

**ข้อพิจารณาและข้อเสนอ**

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๒. งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับ จำนวน ๘๔ วัน
๓. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด จำลองชัยคอนกรีต เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้



(นางน้ำฝน จิตตระกูล)  
เจ้าหน้าที่



(นางพิมพ์ปวีณ์ สิบสาย)  
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ  
๑ มิ.ย. ๖๙



(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)  
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  
๑ มิ.ย. ๖๙.



(นางอาชีชะห์ วงษ์ไวย)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
9 มิ.ย. 2569

**ลงนามแล้ว**

ว่าที่ร้อยเอก



(พงเจตน์ พรุกณา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
9 มิ.ย. 2569