



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายแยกซ่อมบัต บ้านหวนา หมู่ที่ ๓ ตำบลจระเข้ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๖,๑๗ ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐ เป็นผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญาจำนวน ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๔๑๗๙ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐ ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ


เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้


(นางสาวพิชญ์ สิบสาย)
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๑๗ ก.ค. ๖๙

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๑๗ ก.ค. ๖๙


(นางน้ำฝน จิงตระกูล)
เจ้าหน้าที่

ลงนามแล้ว

ว่าที่ร้อยเอก

(พวงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
17 ก.ค. 2569

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
17 ก.ค. 2569



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๙๒๐๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การงดหรือลดค่าปรับ

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ท่างหินส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐

อ้างถึง หนังสือท่าง ๑ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่อง แจ้งขอหยุดงาน ขอยายระยะเวลาก่อสร้าง และสงวนสิทธิ์
งดเว้นค่าปรับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่าง ๑ ได้แจ้งปัญหาอุปสรรคโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายแยกซ่อมบ่อด
บ้านหัวนา หมู่ที่ ๓ ตำบลจระเข้ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๖,๑๗ ตำบลบ้านเมือง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๙๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๖๙ จำนวนเงินค่าจ้าง ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจาก สภาพพื้นที่ดำเนินการเส้นทางดังกล่าว
ตัดผ่านพื้นที่ของราษฎร ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าของที่ดินกับหน่วยงานดำเนินการได้ ส่งผลให้ท่าง ๑
ไม่สามารถดำเนินการให้ตรงตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนดใน
สัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลิตผลทางการเกษตรและ
ใช้ในการสัญจรไป-มา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการ โดยเปลี่ยนพิกัดจุดสิ้นสุด
ดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ท่าง ๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญา
ดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นชอบงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจาก
วันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่
๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิ์งดลดค่าปรับ จำนวน ๘๘ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงษ์เจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๙๒๐๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๙๑๗๙ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการโครงการ
ปรับปรุงถนนหินคลุก สายแยกฮ่อมบัด บ้านหัวนา หมู่ที่ ๓ ตำบลจระเข้ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๖,๑๗
ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙
จำนวนเงินค่าจ้าง ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้ห้าง ฯ เข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
สายแยกฮ่อมบัด บ้านหัวนา หมู่ที่ ๓ ตำบลจระเข้ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๖,๑๗ ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
ข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงษ์รัตน์ พรคุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๙๑/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐ ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓/๕๙๘ หมู่ ๑๔ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นางสาวเจวารินทร์ พงษ์คำพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๔๐๐๐๑๙๒๐๐๐๑๔๖๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายแยกฮ่อมบีด บ้านหัวนา หมู่ที่ ๓ ตำบลจระเข้ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๖,๑๗ ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๙๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....	จำนวน	๑	แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม)..	จำนวน	๑	แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา.....	จำนวน	-	แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)


SD 2000
กองหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐
SD 2000 LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวเจวารินทร์ พงษ์คำพันธ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๙๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้ เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความใน ภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

.....
(พงษ์เจตน์ พรภักดา) ผู้ว่าจ้าง


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี 2000
SD 2000 LIMITED PARTNERSHIP
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวเจวารินทร์ พงษ์คำพันธ์)

.....พยาน
(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

.....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนนมิตรภาพแยกข้ามบีดี บ้านห้วยนา หมู่ที่ 3 ตำบลจระเข้ - บ้านหมือดแอ หมู่ที่ 6,17 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	สัญญาจ้างเลขที่	ลงวันที่	6 มีนาคม 2569
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานโครงการ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	วงเงินตามสัญญาจ้าง	290,000.00	บาท
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	สัญญาจ้างเริ่มวันที่	7 มีนาคม 2569	
ผู้ว่าจ้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่	4 มิถุนายน 2569	
ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี 2000	วันที่	15 มิถุนายน 2569	


ลำดับที่	รายการ	ราคาคำนวณสัญญาจ้าง				ราคาเพื่อเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ				หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	
1	งานวางป้ายติดต่อ ขนาบแนว	5,600.00	ตร.ม.	2.00	11,200.00	5,600.00	ตร.ม.	2.00	11,200.00	
2	งานขึ้นพื้นทาง (หินลูกกลิ้งเรียบ) ขนาดเฉลี่ย 0.10 ม.	448.00	ตร.ม.	464.00	207,872.00	448.00	ตร.ม.	464.00	207,872.00	
(1)	รวมค่าแรง+ค่าวัสดุ				219,072.00				219,072.00	
(2)	ค่าดำเนินการ+กำไร+ภาษี (งบเหมา)				16,928.00				70,528.00	
	รวมรวม				235,000.00				290,000.00	

รวมราคา	290,000.00 บาท
- รวมราคากลับบัญชี	290,000.00 บาท
- รวมราคาที่โอนเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ (B)	- บาท
- รวมราคาที่เพิ่มจากสัญญา (C = B-A) =	- บาท
- รวมราคาที่ลดลงจากสัญญา (D = A-B) =	- บาท

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นางสาวโสมศรี จินตรี)
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

(ถึง : พยาน
(นางสาวรัชฎี สุทธิรุ่งเรือง)
.....
ลงชื่อ

ลงชื่อ ประจําการ
 (นางสาวลลิตาภรณ์ แสนทวี)
 ผู้อํานวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ รักษาการฯ แทน
 . ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(แบบวิธีวิจิตรศิลป์)
ผู้ชำนาญการสำนักงานคณะกรรมการ

SD ปี 2000
งานแปลจากข้อสอบเข้า
SD 2007 LIMITED PARTNERSHIP
ลงชื่อ

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายรณกรชัย นุชประยูร)
นายชัยโยธจักษ์งาน



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๙๑๗๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๖๓๖๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ห้าง ฯ หยุดงานโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายแยกห้อมบ่ด บ้านหัวนา หมู่ที่ ๓ ตำบลจระเข้ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๖,๑๗ ตำบลบ้านเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๙๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙ เนื่องจากสภาพพื้นที่ดำเนินการเส้นทางดังกล่าว ตัดผ่านพื้นที่ของราษฎร ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าของที่ดินกับหน่วยงานดำเนินการได้ ส่งผลให้ห้าง ฯ ไม่สามารถดำเนินการให้ตรงตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลิตผลทางการเกษตรและใช้ในการสัญจรไป-มา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการโดยเปลี่ยนพิกัดจุดสิ้นสุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญาโดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งห้าง ฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณานุมัติให้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งการแก้ไขสัญญาครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พวงเจตน์ พรภักดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐ ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายแยกห้อมบ่ด บ้านหวนา หมู่ที่ ๓ ตำบลจระเข้ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๖,๑๗ ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๙๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๙ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือจ้าง ฯ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจาก สภาพพื้นที่ดำเนินการเส้นทางดังกล่าว ตัดผ่านพื้นที่ของราษฎร ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าของที่ดินกับหน่วยงานดำเนินการได้ ส่งผลให้ทางฯ ไม่สามารถดำเนินการให้ตรงตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลิตผลทางการเกษตรและใช้ในการสัญจรไป-มา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการ โดยเปลี่ยนพิกัดจุดสิ้นสุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง ซึ่งได้พิจารณาให้ทาง ฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๖๓๖๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ นั้น

๒. การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

๔. การขอแก้ไขสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ การแก้ไขแบบรูปรายการ มีรายละเอียด ดังนี้

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายแยกห้อมบ่ด บ้านหวนา หมู่ที่ ๓ ตำบลจระเข้ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๖,๑๗ ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

จากเดิม

จุดเริ่มต้นโครงการเดิม N ๑๖.๔๗๗๑๓๒ E ๑๐๒.๕๑๑๕๖๒

จุดสิ้นสุดโครงการเดิม N ๑๖.๔๖๖๓๙๖ E ๑๐๒.๕๐๕๐๑๔

แก้ไขเป็น

จุดเริ่มต้นโครงการเดิม N ๑๖.๔๗๗๑๓๒ E ๑๐๒.๕๑๑๕๖๒

จุดสิ้นสุดโครงการปรับปรุงใหม่ N ๑๖.๔๖๙๔๒๒ E ๑๐๒.๕๐๓๕๔๒

ซึ่งการเปลี่ยนจุดดำเนินการครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม (รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและแบบรูปรายการก่อสร้าง) ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติ และให้ความเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๓๔๗๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

๔.๒ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างตามหนังสืออ้าง ฯ นั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ เห็นควรลดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้อ้าง ฯ หยุดงาน จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิลดลดค่าปรับ จำนวน ๘๘ วัน

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๘๘ ให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของข้อตั้งข้อสงสัยหรือข้อคัดค้าน ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตั้งข้อสงสัยในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตั้งข้อสงสัยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตั้งข้อสงสัยตามมาตรา ๘๘ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตั้งข้อสงสัยนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตั้งข้อสงสัยกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตั้งข้อสงสัยด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตั้งข้อสงสัยตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตั้งข้อสงสัยกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมาอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังไม่ได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๒. งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิขอลดค่าปรับ จำนวน ๘๘ วัน
๓. แจ้งหักหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐ เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้



(นางน้ำฝน จิงตระกูล)
เจ้าหน้าที่



(นางพิมพ์ปวีณ์ สิมสาย)
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๒๖ ๑๖๙



(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๒๖ ๒๑๖ ๖๙



(นางอาชีชะห์ ว่องไว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒๖ ก.ค. ๒๕๖๙

อนุมัติ



จ.ทีร้อยเอก

(พงษ์เจตน์ พรภูนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๙