



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลปาดหวายนัง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๙๖๖๒ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐ ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐ เชื้อดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่สัญญากำหนด
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางพิมพ์ปวีณ์ สิบสาย)
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๙ ส.ค. ๖๙

(นางน้ำฝน จีงตระกูล)
เจ้าหน้าที่

ลงนามแล้ว

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๙ ส.ค. ๖๙

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรหมณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๙ ส.ค. ๒๕๖๙



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๙๗๑๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การขยายระยะเวลาส่งมอบ

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๕๘๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกช้าง บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลปาดหวายนึ่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น สัญญาจ้างเลขที่ ๕๘๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการบางส่วนติดแนวรั้วสวนหม่อมและแนวต้นยูคาลิปตัส ประชาชนในพื้นที่ไม่ยินยอมให้ขยับแนวรั้วและรื้อถอนแนวต้นไม้ จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปายการงานก่อสร้างตามสัญญาได้ ซึ่งจากการสำรวจบนแนวถนนเส้นเดิม พบว่ายังมีพื้นที่ที่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ทางราชการและประชาชนในพื้นที่ จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูปายการงานก่อสร้างให้ตรงกับพื้นที่จริง นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา เห็นชอบขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๔๔ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๙๗๑๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๙๖๖๒ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างในการดำเนินโครงการ
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น ตามสัญญาจ้างฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ วงเงินตามสัญญาจำนวน
๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้ทางฯ เข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว.พีรียเอก

(พงษ์ดนัย พรภักดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๘๑/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรคุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓/๕๕๘ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวเจวารินทร์ พงษ์คำพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก. ๐๐๐๕๓๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑,๕๕๐.๐๐ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรคุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวเจวารินทร์ พงษ์คำพันธ์)



แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลูกรัง

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น)

ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น)

ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น)

ช่วงที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น)

ความยาวรวมทั้งหมด ๒,๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ

จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ(เพิ่มเติม)

จำนวน ๑ แผ่น

๒.๓ เอกสารแนบท้าย

จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงษ์เจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวเจวารินทร์ พงษ์คำพันธ์)



ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๒,๓๑๗.๗๖ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๒,๓๑๗.๗๖ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวเจวารินทร์ พงษ์คำพันธ์)



ข้อความใหม่

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



ผู้ว่าจ้าง.....

(พงษ์เจตน์ ขจรคุณา)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง.....

(นางสาวเจวารินทร์ พงษ์คำพันธ์)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางน้ำฝน จีตระกูล)

พยาน


(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

พยาน



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่ร้อยละ (พงษ์เจตน์ พริกกุล) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) พยาน (นางนภาพงษ์ จิตระกูล) (ลงชื่อ) พยาน (นางสาวรชน สุทธิเรือง) (ลงชื่อ)

สารบัญระวางแผนที่



จุดเริ่มต้นโครงการ
จุดสิ้นสุดโครงการ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ (นางอาชีวะ ว่างไว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลงชื่อ กรรมการ (นายเอกบุษย์ วัฒน)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ลงชื่อ กรรมการ (นางสาวสุมาลี รามสิทธิ์)
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
แบบโครงการ ปรับปรุงถนนสาย บ้านโคกสูง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอภูพาน ตำบลบ้านนาอัน อำเภอบ้านนา จังหวัดขอนแก่น	นายวิชาญ วัฒน	นายวิชาญ วัฒน	เห็นชอบ (นายวิชาญ วัฒน) (นายวิชาญ วัฒน) (นายวิชาญ วัฒน)
	นายวิชาญ วัฒน	นายวิชาญ วัฒน	อนุมัติ (นายวิชาญ วัฒน) (นายวิชาญ วัฒน) (นายวิชาญ วัฒน)
แสดงแบบแผนที่จังหวัด	นายวิชาญ วัฒน	นายวิชาญ วัฒน	อนุมัติ (นายวิชาญ วัฒน) (นายวิชาญ วัฒน) (นายวิชาญ วัฒน)
ลงชื่อ	นายวิชาญ วัฒน	นายวิชาญ วัฒน	อนุมัติ (นายวิชาญ วัฒน) (นายวิชาญ วัฒน) (นายวิชาญ วัฒน)
วันที่	2/4/25	จำนวน	แนบ

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

มาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตภายในประเทศไทย(งานก่อสร้าง)

- 1 ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- 2 กรณีที่มีงานเหล็ก ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็ก ที่ต้องใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

สารบัญแบบก่อสร้าง

หมายเลขแบบ

- แผนที่จังหวัด - สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง - ผังบริเวณโดยสังเขป - แบบมาตรฐาน งานเสริมผิวลูกรัง - แบบมาตรฐาน ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ - มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดทำผิวจราจร - มาตรฐานงานทางป่า ชุดคอ (Clearing and Grubbing) - มาตรฐานงานถนนคันทาง (Embankment)	อบจ.ชก-301 อบจ.ชก-501 มทก 206-2562 มทก.218-2562 มทก.220-2562
---	---

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆให้เป็นถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีของงานก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
2. วัสดุต่างๆที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างโดยหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้(พินิจพิจารณา) พิจารณารับใช้ตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุนั้นๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด หรือ ไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของราชการ, แหล่งรวมชุมชน, แหล่งน้ำสาธารณะ, แหล่งน้ำดื่ม, แหล่งน้ำอุปโภคบริโภค, แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร, แหล่งน้ำเพื่อการประมง, แหล่งน้ำเพื่อการท่องเที่ยว, แหล่งน้ำเพื่อการพักผ่อน, แหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์, แหล่งน้ำเพื่อการป้องกันภัยพิบัติ, แหล่งน้ำเพื่อการป้องกันมลพิษ, แหล่งน้ำเพื่อการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ, แหล่งน้ำเพื่อการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ, แหล่งน้ำเพื่อการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย, แหล่งน้ำเพื่อการป้องกันอันตรายจากภัยธรรมชาติ, แหล่งน้ำเพื่อการป้องกันอันตรายจากภัยอื่นๆ
4. ค่าระดับของหมุดหลักฐานตามแบบที่กำหนด (BM.) เป็นค่าระดับสมมติที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
5. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ผู้ควบคุมงาน หมายถึงผู้ควบคุมงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากผู้รับจ้าง (หลังชื่อ).....พยาน
7. มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (แบบแปลน จังตระกุล)
8. ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการรวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้รับกับถนนเดิมโดยไม่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการจราจร
9. สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา และท่อระบายน้ำ (หลังชื่อ).....พยาน
10. หอ คลล.ให้ใช้เต็มความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการตัดใช้ในการก่อสร้าง
11. ให้แต่งดินเดิมและ/หรือ หอคลองเดิมบริเวณปลายท่อทั้งสองข้าง เพื่อให้สามารถระบาย ผ่านท่อได้
12. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ในชัดเจนหรือแสดงไว้ชัดเจน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาทางที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
13. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้าง รวมทั้งอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำ หรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายที่กำหนด
14. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้างตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

รายละเอียดแสดงปริมาณงาน


รายละเอียดปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย
งานเสริมผิวลูกรัง	11,700.00	ตร.ม.
งานเสริมผิวลูกรัง	1,755.00	ลบ.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวจิระพร รุ่งเรือง)
รองนายก อบจ.ขอนแก่น
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอกบุษย์ สมสุข)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุภาวดี รามสิทธิ์)
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบโครงการ ฉบับร่าง ฉบับร่าง ฉบับร่าง	นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง นายก อบจ.ขอนแก่น	นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง นายก อบจ.ขอนแก่น	เห็นชอบ (นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง) นายก อบจ.ขอนแก่น
นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง นายก อบจ.ขอนแก่น	นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง นายก อบจ.ขอนแก่น	นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง นายก อบจ.ขอนแก่น	เห็นชอบ (นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง) นายก อบจ.ขอนแก่น
นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง นายก อบจ.ขอนแก่น	นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง นายก อบจ.ขอนแก่น	นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง นายก อบจ.ขอนแก่น	เห็นชอบ (นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง) นายก อบจ.ขอนแก่น
นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง นายก อบจ.ขอนแก่น	นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง นายก อบจ.ขอนแก่น	นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง นายก อบจ.ขอนแก่น	เห็นชอบ (นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง) นายก อบจ.ขอนแก่น



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

SD 2000
SD 2000 LIMITED PARTNERSHIP

รายละเอียดโครงการ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

- บริเวณถนนลูกรัง ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวม 720.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีปริมาณจราจรไม่น้อยกว่า 540.00 ลูกบาศก์เมตร (ต่อชั่วโมง)
- ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาวรวม 450.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีปริมาณจราจรไม่น้อยกว่า 405.00 ลูกบาศก์เมตร (ต่อชั่วโมง)
- ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวม 720.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีปริมาณจราจรไม่น้อยกว่า 540.00 ลูกบาศก์เมตร (ต่อชั่วโมง)
- ช่วงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาวรวม 300.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีปริมาณจราจรไม่น้อยกว่า 270.00 ลูกบาศก์เมตร (ต่อชั่วโมง)
- รวมความยาวทั้งหมด 2,190.00 เมตร หรือมีปริมาณจราจรไม่น้อยกว่า 1,755.00 ลูกบาศก์เมตร (ต่อชั่วโมง)
- รายละเอียดการประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ส่งทางบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ

- 1.STA. 0+000 - STA. 0+720 กว้าง 5.00 เมตร
- 2.STA. 0+720 - STA. 1+170 กว้าง 6.00 เมตร
- 3.STA. 1+170 - STA. 1+890 กว้าง 5.00 เมตร
- 4.STA. 1+700 - STA. 2+190 กว้าง 6.00 เมตร

พิกัดภูมิศาสตร์

จุดเริ่มต้น 16.677923° , 102.696888°
จุดสิ้นสุด 16.676737° , 102.679584°

แผนที่ตั้งโครงการโดยสังเขป

มาตราส่วน Not to Scale

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางอริยาห์ รุ่งโรจน์)
รองผู้จัดการบริหารส่วนจังหวัด
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอริยาห์ รุ่งโรจน์)
ผู้ช่วยบริหารส่วนจังหวัด
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอริยาห์ รุ่งโรจน์)
นักบริหารส่วนจังหวัด



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	นาย..... นาย..... นาย.....	นาย..... นาย..... นาย.....	นาย..... (นาย.....) นาย.....
แสดงแบบ ผังบริเวณโดยสังเขป	นาย..... นาย..... นาย.....	นาย..... นาย..... นาย.....	นาย..... (นาย.....) นาย.....
ลงนาม วัน/ปี	นาย..... นาย..... นาย.....	นาย..... นาย..... นาย.....	นาย..... (นาย.....) นาย.....

ตารางแสดงปริมาณงานเพิ่ม - ลด ปริมาณงานและราคา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณตามสัญญา				ปริมาณทำจริง				ส่วนต่างปริมาณงาน			
		ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	งานเพิ่ม		งานลด	
		จำนวน	หน่วย	บาท/สตร.	บาท/สตร.	จำนวน	หน่วย	บาท/สตร.	บาท/สตร.	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน
1	งานปรับเกรดผิวทางเดิม	11,700.00	ตร.ม.	2	23,400.00	11,700.00	ตร.ม.	2	23,400.00	-	-	-	-
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	1,755.00	ลบ.ม.	200	351,000.00	1,755.00	ลบ.ม.	200	351,000.00	-	-	-	-
	ค่าอำนาจการ+กำไร+ภาษี	1.00	หน่วย	119,600.00	119,600.00	1.00	หน่วย	119,600.00	119,600.00				-
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				494,000.00				494,000.00		-		-

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

สัญญาเลขที่ : 581/2569 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2569

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี 2000

เริ่มดำเนินการ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 26 สิงหาคม 2569

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

สรุปงานเพิ่ม-ลด

งานตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน

494,000.00

งานที่ทำได้จริง

494,000.00

ค่างานส่วนต่างน้อยกว่าประมาณตามสัญญา

0.00

(ศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

ผู้ว่าจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี 2000

SD 2000 LIMITED PARTNERSHIP

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการฯ

(นางอาชีวะห์ ร่องไ)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายเอกบุรุษ สมสุข)

จำเอก.....

กรรมการ

(นางลาลูมาลี งามสิทธิ์)

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเจวารินทร์ พงษ์คำพันธ์)

SD 2000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี 2000
SD 2000 LIMITED PARTNERSHIP

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๘๑/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญา เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการบางส่วน ติดแนวรั้วสวนทามและแนวคันยุคลิปตัส ประชาชนในพื้นที่ไม่ยินยอมให้ ขยับแนวรั้วและรื้อถอนแนวคันไม้ จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามสัญญาได้ ซึ่งจากการสำรวจบนแนว ถนนเส้นเดิม พบว่ายังมีพื้นที่ที่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ทางราชการและ ประชาชนในพื้นที่ จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้ตรงกับพื้นที่จริง และได้พิจารณาให้ทางฯ หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ได้ และ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา ๔๔ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้


รายการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอ บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๕/๑๐/๒๕๖๕	๔๕๔,๐๐๐.๐๐			๔๕๔,๐๐๐.๐๐



ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวเจวารินทร์ พงษ์คำพันธ์)



ที่ ขก ๕๑๐๒๓/๙๖๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๘๒๔๕ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง
แจ้งผู้รับจ้างหยุดงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ห้างฯ หยุดงาน โครงการ
ปรับปรุงถนนลูกช้าง บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๘๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการบางส่วนติดแนว
รั้วสวนหมามและแนวต้นไม้ยูคาลิปตัส ประชาชนในพื้นที่ไม่ยินยอมให้ขยับแนวรั้วและรื้อถอนแนวต้นไม้ จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการ
ตามแบบรูปายการงานก่อสร้างตามสัญญาได้ ซึ่งจากการสำรวจบนแนวถนนเส้นเดิม พบว่ายังมีพื้นที่ที่สามารถดำเนินการตามโครงการได้
เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ทางราชการและประชาชนในพื้นที่ จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูปายการงานก่อสร้างให้ตรงกับ
พื้นที่จริง ซึ่งได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญาโดยการแก้ไขแบบรูปายการงานก่อสร้าง และขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่
แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๔๔ วัน
โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙ ซึ่งห้างฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว
นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งการแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานเปลี่ยนแปลง วงเงินตาม
สัญญาเดิม จำนวน ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จึงขอให้ท่านไปลงนามใน สัญญาจ้าง ฯ
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐ ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลป่าหวายนั้ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๘๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสืออ้าง ฯ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจาก พื้นที่ดำเนินโครงการบางส่วน ดินแนวรั้วสวนหนามและแนวคันยูกาลิปตัส ประชาชนในพื้นที่ไม่ยินยอมให้ขยับแนวรั้วและรื้อถอนแนวคันไม้ จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรายการงานก่อสร้างตามสัญญาได้ ซึ่งจากการสำรวจบนแนวนอนเส้นเดิม พบว่ายังมีพื้นที่ที่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ทางราชการและประชาชนในพื้นที่ จึงต้องทำการแก้ไขแบบรายการงานก่อสร้างให้ตรงกับพื้นที่จริง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ทางฯ หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ได้ตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๘๒๔๕ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรายการงานก่อสร้างตามสัญญา ดังนี้

รายละเอียดโครงการ เดิม

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลป่าหวายนั้ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑,๙๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด

/รายละเอียด...

รายละเอียดโครงการ แก้ไขใหม่เป็น

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลป่าหวายนั่ง
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลูกรัง

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๗๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น)

ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๔๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น)

ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๗๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น)

ช่วงที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น)
ความยาวรวมทั้งหมด ๒,๑๙๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น)
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด

รายละเอียดตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/๒๗๐๗ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งการ
แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างครั้งนี้ อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานเปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม
รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดย ห้างฯ รับทราบและยินยอมให้ปรับ
ปริมาณงานและยินยอมรับเงินค่าจ้างตามวงเงินในสัญญาเดิม

๓. การขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาขยาย
ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลา
ให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๔๔ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาดำเนินการ คือวันที่
๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์
อันหนึ่ง อันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุ
เกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตาม
เงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุ
นั้นได้สิ้นสุดลง

๔. การแก้ไขสัญญา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) และ (วรรคสอง) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการ
แก้ไวนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์
สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลา
ในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป และข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขต
แห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

๕. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๙ (๒) และ (๓) อยู่ในดุลพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๘๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๘๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๘๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตาม มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่ม
วงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ


เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. เห็นควรอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๒. ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่
คือตั้งแต่วันที่ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๔๔ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙
๓. แจ้งหักหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐ เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้


(นางพิมพ์ปวิณ์ สิบสาย)
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๓๑.๑๐.๖๙


(นางน้ำฝน จิตระกุล)
เจ้าหน้าที่


(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๓๑.๑๐.๖๙


(นางอาชีวะห์ ว่องไริ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๓ ส.ค. ๒๕๖๙

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ จิตระกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ๓ ส.ค. ๒๕๖๙