

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๕๔/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า เคเอส ๒๐๒๕ สำนักงานใหญ่อยู่ ๑๔๒/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลคงถึง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งกิจการร่วมค้า เคเอส ๒๐๒๕ ประกอบด้วย

๑. บริษัท เคแพค คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๖ หมู่ที่ ๕ ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๐๕๗๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นยังก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๒/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลคงถึง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ กส.๐๐๐๔๔๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

กิจการร่วมค้า เคเอส ๒๐๒๕ โดยนายอนุชา จงสำราญ ผู้มีอำนาจลงนามแทน กิจการร่วมค้า เคเอส ๒๐๒๕ ปรากฏตามสัญญากิจการร่วมค้า เคเอส ๒๐๒๕ เลขที่ KS ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอนุชา จงสำราญ)

KS2025
กิจการร่วมค้า เคเอส 2025

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ขก.ถ.๑- ๐๐๑๔ บ้านสันติสุข - บ้านศรีอุบล อำเภอสีชมพู จังหวัด ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

เอกสารแนบท้ายสัญญาลฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอนุชา จงสำราญ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)

แผนการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตของ กิจกรรมร่วมค้า เคเอส 2025


โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ขก.ถ.1-0014 บ้านสันติสุข - บ้านศรีอุบล อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ดำเนินงาน บ้านสันติสุข - บ้านศรีอุบล อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1.	งานวางปาดกระเบื้องคอนกรีต ขนาดหนา	ตารางเมตร	15420	2.18	33,598.64	0.42%
2.	งานพื้นทางหินทุก	ลูกบาศก์เมตร	464	363.47	168,651.38	2.12%
3.	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซดถึงถ้อย 0.25 ม.	ตารางเมตร	15420	129.97	2,004,096.54	25.21%
4.	งานลาดแอสฟัลต์คอนกรีต	ตารางเมตร	15420	48.16	742,695.82	9.34%
5.	งานชั้นผิวทางของฟลักคอนกรีต หนา 4.00 ซม.	ตารางเมตร	15420	314.50	4,849,610.82	61.00%
6.	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตารางเมตร	452	334.84	151,346.66	1.90%
รวม					7,950,000	100%

1	2	3	4	5
ก.ค.-69	ก.ค.-69	ก.ค.-69	ก.ค.-69	ก.ค.-69



Money		202,250.02	2,004,096.54	5,743,653.30	-
AccMoney		202,250	2,206,347	7,950,000	7,950,000
% PLAN	0%	3%	25%	72%	0%
% ACC PLAN	0%	3%	28%	100%	100%
% ACTUAL	0%	3%	24%	69%	0%
% ACC ACTUAL	0%	3%	26%	95%	95%
% ACC DIFF	0%	0%	1%	5%	5%
% PLAN/2	0%	1%	13%	36%	0%
% PLAN/2 DIFF	0%	-1%	-11%	-33%	0%

หมายเหตุ: 1) กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนงานเป็นงานเร่งด่วน จำนวน 4 เดือน

Money	
% PLAN	

KS 2025

2) การก่อสร้างตามแผนงานของคณะกรรมาธิการก่อสร้าง
3) การได้รับจ้างจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
4) การคำนวณจากยอดค่าจ้างตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
5) การคำนวณจากยอดค่าจ้างตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของทั้งโครงการ