



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น โรงเรียนพระยินวิทยาการ ตำบลพระยิน อำเภอพระยิน จังหวัดขอนแก่น ๑ แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๒๓๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

ทางหุ้นส่วนจำกัด นันทชัยกิจรุ่งเรือง ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งทางหุ้นส่วนจำกัด นันทชัยกิจรุ่งเรือง เข้าดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่สัญญากำหนด
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาร่วมนี้

(นางน้ำฝน จิตรงกุล)
เจ้าหน้าที่

(นางพิมพ์วิมล สืบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

19 ส.ค. 69

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

19 ส.ค. 69

ลงนามแล้ว

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรกฤษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

19 ส.ค. 2569

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
19 ส.ค. 2569



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๒๘๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน หัวหน้าส่วนผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจำกัด นันทชัยกิจรุ่งเรือง

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๒๓๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปารายการงานก่อสร้างในการดำเนินก่อสร้าง
อาคารเรียน ๓ ชั้น โรงเรียนพระยีนวิทยาการ ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น ๑ แห่ง ตามสัญญาจ้างฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๑๐,๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านสี่แสน
สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้ทาง ฯ เข้าดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น
โรงเรียนพระยีนวิทยาการ ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น ๑ แห่ง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง
สัญญาจ้าง และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๓๕/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทชัยกิจรุ่งเรือง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๗ หมู่ ๒๓ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนายพงษ์กรณ์ บุญหล้า ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก. ๐๐๓๙๐๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น โรงเรียนพระยีนวิทยาคร ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๓๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ

จำนวน ๕ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ(เพิ่มเติม)

จำนวน ๑ แผ่น

๒.๓ เอกสารแนบท้าย

จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์กรณ์ บุญหล้า)



ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๐,๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๘๓,๒๕๒.๓๔ บาท (หกแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๒,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- รื้อโครงสร้าง คสล. พร้อมขนทิ้งแล้วเสร็จ (ถ้ามี)
- เคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จ
- ผังบริเวณการก่อสร้าง และสำรวจจัดทำค่าระดับแล้วเสร็จ
- เจาะทดสอบชั้นดิน Boring พร้อมส่งรายงานผลที่รับรองโดยผู้มีวิชาชีพแล้วเสร็จ
- ดอกเสาเข็ม ตัดหัวเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- ทดสอบ Seismic test และ Dynamic Load Test พร้อมส่งรายงานผลที่รับรองโดยผู้มีวิชาชีพ

แล้วเสร็จ

- งานถมดินปรับระดับแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๕,๕๒๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีตฐานราก คสล. แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตตอม่อ คสล. แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้นชั้น ๑ (ยกเว้นพื้นใต้บันได) แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ที่ระบบต่างๆ ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงษ์เจตน์ พรภักญา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์ปกรณ์ บุญหล้า)

NCK

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทชัยกรุงเรือง
NANTACHAIKRUNGRUANG LIMITED PARTNERSHIP

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๕,๕๒๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- งานบันได ชั้นที่ ๑ ขึ้นชั้นที่ ๒ (พื้น คสล. ได้บันได) แล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๕,๕๒๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- งานบันได ชั้นที่ ๒ ขึ้นชั้นที่ ๓ (พื้น คสล. ได้บันได) แล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๒,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีตคานหลังคา คสล. แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นเพททรองรับโครงหลังคาแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น คสล. หลังคาแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีต ม้านั่ง คสล. ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทากันซึมพื้นหลังคา คสล. แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงษ์เจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพงษ์ปกรณ์ บุญหล้า)



งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๒,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- โครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จ
- ทาสีกันสนิม พร้อมทาสีน้ำมัน เหล็กรูปพรรณ โครงหลังคา แล้วเสร็จ
- มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบประกอบหลังคาแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๕,๕๒๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อผนัง พร้อมเสาเอ็น – คานเอ็น แล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังบล็อกแสงแล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๔๑๗,๗๖๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ฉาบผนังพร้อมโครงสร้างแล้วเสร็จ
- ฉาบผนังเซาะร่องแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๔๑๗,๗๖๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องสุขาพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ
- กรุกระเบื้องผนังเซรามิกเคลือบ ๑๒"x๑๒" แล้วเสร็จ
- ปูกระเบื้องพื้นเซรามิก ๑๒"x๑๒" แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงษ์เจตน์ พรภักญา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพงษ์ปกรณ์ บุญหล้า)



งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๕๓,๒๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานพื้นหินขัด เบอร์ ๓-๔ (พื้น,บันได,พนักรัง) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งมุกบันได พร้อมส่วนประกอบอื่นๆแล้วเสร็จ
- งานส่วนประกอบพนักรังแล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน,กระดานไวบอร์ด แล้วเสร็จ
- งานทาสีรองพื้นแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๖๖,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานพื้น คสล. วางบนดินภายนอกอาคารแล้วเสร็จ
- งานทางลาดคนพิการพร้อมส่วนประกอบอื่นๆแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบแล้วเสร็จ
- ทาสีจริงแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๗๕,๕๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานร้อยท่อไฟฟ้า-เดินสายแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบไฟฟ้า-ส่องสว่างแล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบระบบไฟฟ้า-ส่องสว่าง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบประปา-สุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบประปา-สุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- งานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง

และสัญญาทุกประการ

- ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงษ์เจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์เกียรติ บุญกล้า)



การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะ โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส ขอนแก่น ๒ ชื่อบัญชี หก. นันทชัยกิจรุ่งเรือง เลขที่ บัญชี ๐๔๕๘๘๔๔๐๑๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของ งบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อความใหม่

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๐,๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้าน สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๘๓,๒๕๒.๓๔ บาท (หกแสนแปดหมื่นสามพัน สองร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมา รวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๒,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- รื้อโครงสร้าง คสล. พร้อมขนทิ้งแล้วเสร็จ (ถ้ามี)
- เคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จ
- ผังบริเวณการก่อสร้าง และสำรวจจัดทำค่าระดับแล้วเสร็จ
- เจาะทดสอบชั้นดิน Boring พร้อมส่งรายงานผลที่รับรองโดยผู้มีวิชาชีพแล้วเสร็จ
- ดอกเสาเข็ม ตัดหัวเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- ทดสอบ Seismic test และ Dynamic Load Test พร้อมส่งรายงานผลที่รับรองโดยผู้มีวิชาชีพแล้วเสร็จ
- งานถมดินปรับระดับแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

ว่าที่ร้อยเอก..........ผู้ว่าจ้าง
(พงษ์เจนต์ พรภูษา)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายพงษ์ปกรณ์ บุญหล้า)



งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๕,๕๒๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- หล่อคอนกรีตฐานราก คสล. แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตค่อม่อ คสล. แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้นชั้น ๑ (ยกเว้นพื้นไต้บันได) แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๕,๕๒๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- งานบันได ชั้นที่ ๑ ขึ้นชั้นที่ ๒ (พื้น คสล. ไต้บันได) แล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๕,๕๒๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้นชั้น ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๓ แล้วเสร็จ
- งานบันได ชั้นที่ ๒ ขึ้นชั้นที่ ๓ (พื้น คสล. ไต้บันได) แล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ชั้น ๓ แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ว่าที่ร้อยเอก..........ผู้ว่าจ้าง
(พงษ์เจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายพงษ์ปกรณ บัญหล้า)



งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๒,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีตคานหลังคา คสล. แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นเพททรงรับโครงหลังคาแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น คสล. หลังคาแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีต ม้านั่ง คสล. ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทากันซึมพื้นหลังคา คสล. แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๒,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- โครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จ
- ทาสีกันสนิม พร้อมทาสีน้ำมัน เหล็กรูปพรรณ โครงหลังคา แล้วเสร็จ
- มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบประกอบหลังคาแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๕,๕๒๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อผนังพร้อมเสาเอ็น-คานเอ็นแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๗๓๑,๐๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้
รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ฉาบผนังพร้อมโครงสร้างแล้วเสร็จ ๕๐%
- ฉาบผนังเสาช่องแล้วเสร็จ ๕๐%
- งานหินขัดเบอร์ ๓-๔ (พื้น บันได พนักพิง) แล้วเสร็จ ๕๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงษ์เจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์ปกรณ์ บุญหล้า)



งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๑๗,๗๖๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้
รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องสุขาพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ
- กรูกระเบื้องผนังเซรามิกเคลือบ ขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว แล้วเสร็จ
- ปูกระเบื้องพื้นเซรามิก ขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๗,๔๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)เมื่อ
ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานหินขัดเบอร์ ๓-๔ (พื้น บันได พนักพิง) แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ฉาบผนังพร้อมโครงสร้างแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ฉาบผนังเซาะร่องแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งมุกบันได พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานส่วนประกอบพนักพิงแล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ ๕๐%
- งานทาสีรองพื้นแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๗๑,๐๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งกระดานไวบอร์ดแล้วเสร็จ
- งานทางลาดคนพิการพร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ทาสีจริงแล้วเสร็จ ๕๐%
- งานเดินท่อร้อยสายไฟ-เดินสายไฟแล้วเสร็จ ๕๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้
รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานพื้น ค.ส.ล. วางบนดินภายนอกอาคารแล้วเสร็จ
- ทาสีจริงแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า-ส่องสว่างแล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบไฟฟ้า-ส่องสว่างแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบประปา-สุขาภิบาลแล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบประปา-สุขาภิบาลแล้วเสร็จ
- งานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุก

ประการ

- ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง
ชื่อ ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลโก๊ โดด้ส ขอนแก่น ๒ ชื่อบัญชี หจก. นันทชัยกิจรุ่งเรือง เลขที่
บัญชี ๐๔๕๘๘๔๓๐๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ
(ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการ
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของ
งบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงษ์เจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์ปกรณ์ บุญหล้า)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๓๕/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงษ์เจตน์ พรภุณา)



.....ผู้รับจ้าง
(นายพงษ์ปกรณ์ บุญหล้า)

.....พยาน
(นางน้ำฝน จีงตระกูล)

.....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)



โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคาร ๓ ชั้น
โรงเรียนพระยาศรีสุริยราชวิทยาลัย
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

แบบแสดง

แปลนพื้นที่ 1

เขียนแบบ

นายวิชาญ ชื่นคำไพ


วิศวกรโยธา

นายสันกร ผดุงกิจ

นายกิตติพงศ์ ประภากร

สถาปนิก

นายวราวุธ อรรถคุณ



รายการผนัง

- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 12 ซม. ทาสีอะคริลิกทั้งในและนอก
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 12 ซม. ทาสีอะคริลิกทั้งในและนอก
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 12 ซม. ทาสีอะคริลิกทั้งในและนอก
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 12 ซม. ทาสีอะคริลิกทั้งในและนอก
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 12 ซม. ทาสีอะคริลิกทั้งในและนอก
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 12 ซม. ทาสีอะคริลิกทั้งในและนอก

รายการฝ้าเพดาน

- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงสร้างฝ้า C line พร้อมฉนวนใยแก้ว 2" หนา 2 ซม. (หน้า A 1.7)
- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. (สาย/สกรูทุกจุด) ลอนสำหรับงานฝ้าเพดาน โครงสร้างเหล็ก 1"x2" @ 0.40x0.80m.


รายการพื้น

- พื้นผิวหินขัดเบอร์ 3-4 มีเส้นแบ่งแนวร่องเหลือง (พื้นห้องเรียน ทางเดิน) พร้อมบัวพื้น pvc รุ่นทำสีจากโรงงาน ขนาด 7.5 ซม. หนา 1.5 ซม.

- พื้นปูกระเบื้องเซรามิกขนาด 12"x12"

แปลนพื้นที่ 1

มาตราส่วน 1:200



แบบแผนที่

แบบเลขที่

4

A-04

จำนวนแผ่นทั้งหมด

62



โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคาร ๓ ชั้น
โรงเรียนพระอินทร์วิทยา
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

แบบแสดง
แปลนพื้นที่ 2

เขียนแบบ

[Signature]

นายวิระพงษ์ ชามคำไพ

วิศวกรโยธา

[Signature]

นายสันกรร ผดุงกิจ

[Signature]

นายกิตติพงศ์ ประภากร

สถาปนิก


[Signature]

นายภูวโรจน์ อรรถอุดม

แบบแผนที่	แบบเลขที่
5	A-05

จำนวนแผ่นทั้งหมด


62



แปลนพื้นที่ 2

มาตราส่วน 1:200





เขียนแบบ

นายวชิระพงศ์ ฮามคำโพ

วิศวกรรมฯ

นายสันกรรณ ผลิตกิจ

นายกิตติพงศ์ ประภากร

สถาปนิก

นายภูวเรศ อรรถอุต


แบบแผนที่	แบบเลขที่
-----------	-----------

43

S-07

จำนวนแผ่นทั้งหมด

62



แป้นโครงหลังคา

มาตราส่วน 1:200



ELEVATION

ตารางเปรียบเทียบค่างานตามสัญญา กับค่างานที่ปรับเพิ่ม - ลด

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียนพระยินวิทยาการ อำเภอพระยิน จังหวัดขอนแก่น

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๓๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

มูลค่างานตามสัญญา ๑๐,๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท

ลำดับที่	คำนวณตามสัญญา					คำนวณที่ปรับเพิ่ม - ลด						
	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ+แรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ+แรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน					ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	- อุปกรณ์ยึดหลังคา	๑,๒๙๓.๐๐	ตัว	๓.๒๘	๔,๒๓๙.๘๕	๔,๒๓๙.๘๕	- อุปกรณ์ยึดหลังคา	-	ตัว	๓.๒๘	-	-
๒	- ฝ้ ฝ้าอลูมิเนียมทึบกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า ๖ มม. ๖๐ x ๖๐	๕๕.๙๓	ตร.ม.	๓๗๘.๙๗	๒๑,๑๙๕.๖๓	๒๑,๑๙๕.๖๓	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทนชื้น หน้า ๙ มม. โครงคร่าวผ้า C line	๕๕.๙๓	ตร.ม.	๔๗๖.๔๙	๒๖,๖๕๐.๓๕	๒๖,๖๕๐.๓๕
๓	- น.๓ หน้าต่างบานเลื่อนคู่สลับ ขนาด ๑.๖๐ x ๑.๗๕ ม.	๖.๐๐	ชุด	๘,๒๕๕.๒๗	๔๙,๕๓๑.๖๒	๔๙,๕๓๑.๖๒	- น.๓ หน้าต่างบานเลื่อนคู่สลับ ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๗๕ ม.	๖.๐๐	ชุด	๗,๗๙๓.๓๒	๔๖,๕๓๕.๘๙	๔๖,๕๓๕.๘๙
๔							- เหล็กยึดแป (Sag rod) เหล็กกลม SR๒๔ Ø ๙ มม.	๖๗.๓๗	กก.	๓๘.๘๙	๒,๖๑๙.๖๒	๒,๖๑๙.๖๒
	รวมคำนวณตามสัญญา (๑)					๗๕,๙๖๗.๐๘	รวมคำนวณที่ปรับเพิ่ม - ลด (๒)					๗๕,๗๐๕.๘๘

รวมค่างานตามสัญญา (๑)

៣៤,៤៦៧.០៨ បាវ

รวมค่างานที่ปรับเพิ่ม - ลด (๒)

๗๕,๗๐๕.๘๖ บาท

ค่างานที่ปรับเพิ่ม - ลด สูงกว่าค่างานตามสัญญา (๒) - (๑)

โดยผู้รับจ้างไม่ประสงค์ขอค่างานเพิ่มเติม

៧៣៨.៧៨ បាវ

...../ประธานกรรมการ
(ว่าที่ร้อยเอกพงษ์เจตน์ หิรัญญา)

กรรมการ
(นางวรรณภา พุดสี)

กรรมการ
(นายกิตติชัย อุธธา)

ผู้ว่าจ้าง.....กรรมการ
(นายกวี ศิริชาติวาปี)

กรรมการ

(ลงชื่อ) uly... ผู้ว่าจ้าง
(พงษ์เจตน์ พรภักดา) (นายกวี ศิริชาติวาปี)

(ลงชื่อ)..... *W*..... *name*

(29/11/2020)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน่าน จิตรกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชฎี สหธิเรือง)

ผู้ควบคุมงาน
(นายภวเรศ อรรคอุดม)

ผู้ควบคุมงาน
(นายกิตติพงศ์ ประภาการ)

ผู้ควบคุมงาน
(นางสาวจริรา ดิเรกศรี)

ผู้ควบคุมงาน
(นายวชิระพงศ์ ยามคำไพ)

(นายพงษ์กรณ์ บณห์ลา)



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๓๕/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๓๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามสัญญา แก้ไขวงงานและวงเงิน เนื่องจากการดำเนินงานก่อสร้างและตรวจสอบแบบแปลน รายการประกอบแบบบัญชีปริมาณงานและสภาพการก่อสร้างจริง พบว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานบางรายการ เพื่อให้เหมาะสมกับเทคนิคการก่อสร้าง การใช้งานและหลักวิศวกรรม รวมทั้งมีความจำเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดปริมาณงานและงบประมาณในแต่ละวงงานให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งานจึงมีมติเห็นควรแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น โรงเรียนพระยีนวิทยาการ ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น ๑ แห่ง

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๓	๓	๑๘/๐๖/๒๕๖๕	๘๓๕,๕๒๐.๐๐			๘๓๕,๕๒๐.๐๐
๔	๔	๑๘/๐๗/๒๕๖๕	๗๓๑,๐๘๐.๐๐			๗๓๑,๐๘๐.๐๐
๕	๕	๑๗/๐๘/๒๕๖๕	๔๑๗,๗๖๐.๐๐			๔๑๗,๗๖๐.๐๐
๑๐	๑๐	๑๖/๐๙/๒๕๖๕	๑,๕๐๗,๔๔๐.๐๐			๑,๕๐๗,๔๔๐.๐๐
๑๑	๑๑	๑๖/๑๐/๒๕๖๕	๑,๖๗๑,๐๔๐.๐๐			๑,๖๗๑,๐๔๐.๐๐
๑๒	๑๒	๑๕/๑๑/๒๕๖๕	๑,๒๐๘,๐๐๐.๐๐			๑,๒๐๘,๐๐๐.๐๐

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภักญา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์ปกรณ์ บุญหล้า)





ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๒๓๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทชัยกิจรุ่งเรือง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ ชุด

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๑๓๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทำสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทชัยกิจรุ่งเรือง ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น โรงเรียนพระยีนวิทยาการ ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น ๑ แห่ง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เนื่องจากผู้การดำเนินงานก่อสร้างและตรวจสอบแบบแปลน รายการประกอบแบบบัญชีปริมาณงาน และสภาพการก่อสร้างจริง พบว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานบางรายการ เพื่อให้เหมาะสมกับเทคนิคการก่อสร้าง การใช้งาน และหลักวิศวกรรม รวมทั้งมีความจำเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดปริมาณงานและงบประมาณในแต่ละงวดงานให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งาน จึงมีมติเห็นควรแก้ไขแบบรูปรายการงาน ซึ่งห้างฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิม ปริมาณงานเปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเพิ่มขึ้น ๗๓๘.๗๘ บาท (เจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) โดยทางผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินค่าก่อสร้างเพิ่มแต่ประการใด จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรุกณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทชัยกิจรุ่งเรือง ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น โรงเรียนพระยีนวิทยาการ ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น ๑ แห่ง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือ ห้าง ฯ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทชัยกิจรุ่งเรือง ได้ส่งมอบงานตามสัญญา งวด ๑ - ๖ และเบิกจ่ายเงินไปแล้ว จำนวน ๖ งวดงาน จำนวนเงิน ๔,๐๗๓,๑๖๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) คงเหลือ ๖ งวดงาน จำนวนเงินคงเหลือ ๖,๓๗๐,๘๔๐.๐๐ บาท (หกล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากการดำเนินงานก่อสร้างและตรวจสอบแบบแปลน รายการประกอบแบบ บัญชีปริมาณงาน และสภาพการก่อสร้างจริง พบว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานบางรายการ เพื่อให้เหมาะสมกับเทคนิคการก่อสร้าง การใช้งาน และหลักวิศวกรรม รวมทั้งมีความจำเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดปริมาณงานและงบประมาณในแต่ละงวดงานให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งาน จึงมีมติเห็นควรแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามสัญญา แก้ไขวงวดงานและวงวดเงิน งวดที่ ๗-๑๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีความเห็นว่า เนื่องจากระยะเวลาการดำเนินงานก่อสร้างจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง มีช่วงเวลาที่เกินกำหนดการรับเงินอุดหนุนจากสำนักงบประมาณ ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ส่งผลให้วงวดงานก่อสร้างที่ดำเนินการภายหลังวันดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน ประกอบกับให้รายละเอียดและมูลค่างานในแต่ละงวดมีความเหมาะสมกับปริมาณงานและลำดับการดำเนินงานก่อสร้างจริง จึงเห็นควรแก้ไขรายละเอียดปริมาณงานและงบประมาณ เฉพาะวงวดงานที่ ๗ ถึงวงวดงานที่ ๑๒ ดังนี้

ข้อความใหม่

วงวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๕,๕๒๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อผนังพร้อมเสาเอ็น-คานเอ็นแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

/วงวดที่ ๘...

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๗๓๑,๐๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ฉาบผนังพร้อมโครงสร้างแล้วเสร็จ ๕๐%
- ฉาบผนังเซาะร่องแล้วเสร็จ ๕๐%
- งานหินขัดเบอร์ ๓-๔ (พื้น บันได พนักพิง) แล้วเสร็จ ๕๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๔๑๗,๗๖๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องสุขาพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ
- กรูกระเบื้องผนังเซรามิคเคลือบ ขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว แล้วเสร็จ
- ปูกระเบื้องพื้นเซรามิค ขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๗,๔๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานหินขัดเบอร์ ๓-๔ (พื้น บันได พนักพิง) แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ฉาบผนังพร้อมโครงสร้างแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ฉาบผนังเซาะร่องแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งจุกบันได พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานส่วนประกอบพนักพิงแล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ ๕๐%
- งานทาสีรองพื้นแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ กันยายน ๒๕๖๙

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๗๑,๐๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งกระดานไวบอร์ดแล้วเสร็จ
- งานทางลาดคนพิการพร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ทาสีจริงแล้วเสร็จ ๕๐%
- งานเดินท่อร้อยสายไฟ-เดินสายไฟแล้วเสร็จ ๕๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๙

/งวดที่ ๑๒...

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานพื้น ค.ส.ล. วางบนดินภายนอกอาคารแล้วเสร็จ
- ทาสีจริงแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า-ส่องสว่างแล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบไฟฟ้า-ส่องสว่างแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบประปา-สุขาภิบาลแล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบประปา-สุขาภิบาลแล้วเสร็จ
- งานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุก

ประการ

- ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานลด-งานเพิ่ม

จากการตรวจสอบแบบแปลน รายการประกอบแบบ บัญชีปริมาณงาน และสภาพการก่อสร้างจริง พบว่ามีรายการงานบางส่วนที่จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการก่อสร้างจริง การใช้งาน และหลักวิศวกรรม ดังนี้

๑. อุปกรณ์ยึดหลังคา - งานลด

จากการตรวจสอบพบว่า รายการอุปกรณ์ยึดหลังคา (ขอ ป.ปลา) มีลักษณะซ้ำซ้อนกับรายการสกรูยึดหลังคาที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งสามารถใช้ยึดแผ่นหลังคาได้ตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรปรับลดรายการที่ซ้ำซ้อนออก เพื่อให้รัฐเสียประโยชน์

๒. ฝ้าเพดานห้องน้ำ (ฝ๔) - งานเปลี่ยนแปลง

เดิมกำหนดเป็นฝ้าอลูมิเนียมทีบาร์ กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา ๖ มม. ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม. โดยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปมีขนาดมาตรฐานประมาณ ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร และมีน้ำหนักค่อนข้างมาก เมื่อนำมาติดตั้งและติดตั้งกับระบบโครงทีบาร์อาจไม่เหมาะสม จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนเป็น ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา ๙ มม. โครงคร่าวฝ้า C-Line ซึ่งเหมาะสมกับการติดตั้งและการใช้งานในพื้นที่ห้องน้ำมากกว่า

๓. หน้าต่าง น.๓ - งานลด

เดิมตามแบบกำหนดเป็นหน้าต่างบานเลื่อนคู่สลับ ขนาด ๑.๖๐ x ๑.๗๕ เมตร จำนวน ๖ ชุด แต่ในการก่อสร้างจริงจำเป็นต้องก่อสร้างเสาเอ็นและคานทับหลังบริเวณช่องเปิด เพื่อเสริมความแข็งแรงของผนังก่อ ทำให้ไม่สามารถติดตั้งหน้าต่างตามขนาดเดิมได้ จึงเห็นควรปรับลดขนาดเป็น ๑.๕๐ x ๑.๗๕ เมตร จำนวน ๖ ชุด ให้สอดคล้องกับสภาพการก่อสร้างจริง

๔. เหล็กยึดแป (Sag Rod) – งานเพิ่ม

จากการตรวจสอบโครงสร้างหลังคา พบว่าโครงสร้างหลังคา Truss มีระยะห่างระหว่างกันประมาณ ๔.๐๐ เมตร ทำให้แปมีช่วงระหว่างจุดรองรับค่อนข้างมาก หากไม่มีการยึดรั้งอาจทำให้แปเกิดการโก่งหรือบิดตัวได้ จึงเห็นควรเพิ่ม เหล็กยึดแป (Sag Rod) เหล็กกลม SR.๒๔ ขนาด $\varnothing$ ๙ มม. เพื่อช่วยยึดรั้งแป ลดการโก่งและการบิดตัว และเพิ่มความมั่นคงของระบบโครงสร้าง ทั้งนี้ ได้หาปรึกษา กับ ผู้ออกแบบโครงสร้าง/วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ แล้ว เห็นควรให้ดำเนินการเพิ่มเติมดังกล่าว

ซึ่งการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างในครั้งนี้อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิม ปริมาณงานเปลี่ยนแปลง ค่างานตามสัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นเงิน ๗๔,๙๖๗.๐๘ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์) และค่างานภายหลังปรับเพิ่ม-ลดเป็นเงิน ๗๕,๗๐๕.๘๖ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าบาทแปดสิบหกสตางค์) จึงทำให้วงเงินตามสัญญาเพิ่มขึ้น ๗๓๘.๗๘ บาท (เจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) ผู้รับจ้างยินยอมรับค่าจ้างในวงเงินตามสัญญาเดิมเป็นเงิน ๑๐,๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงาน และไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการก่อสร้างจึงไม่มีเหตุให้หยุดงาน ผู้รับจ้างได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามแบบรูปรายการก่อสร้างแก้ไขใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แก้ไขวงงานและวงเงิน ตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/๔๐๒๖ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

๓. การแก้ไขสัญญา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) และ (วรรคสอง) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป และข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

๔. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๙ (๒) และ (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

/ข้อกฎหมาย...

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อนหน้านี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

๔. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๘ กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรภายใต้แผนงานผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

(๑) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบบุคลากร ค่าครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อนหน้านี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ


เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๒. เห็นควรแก้ไขวงงานและวงเงิน ดังนี้

๒. แจกจ่ายหุ้นส่วนจำกัด นันทชัยกิจรุ่งเรือง เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้




(นางน้ำฝน จีตระกุล)
เจ้าหน้าที่



(นางพิมพ์ปวีณ์ สิบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
18 ส.ค. 69



(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

18 ส.ค. 69.



(นางอาชีวะห์ วงษ์ไวย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
18 ส.ค. 2569

อนุมัติ.



ว่าที่ร้อยเอก

(พวงเจตน์ พัทธนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

18 ส.ค. 2569