

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๗๐๘/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอพีที คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๕ หมู่ ๖ ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยนายอรรถพล พณิชญ์ภูกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก. ๐๐๐๓๐๐ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียน นางิ้ววิทยาสรรค์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก..........ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายอรรถพล พณิชญ์ภูกุล)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๐๘/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภักดา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอรรถพล พณิชนจุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชนี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 708/2569 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2569
เริ่มต้นสัญญา (เริ่มทำงาน) 16 สิงหาคม 2569
สิ้นสุดสัญญา 8 มกราคม 2570
เวลาทำการ 15.00 น.

1,688,000.00
1.688.00
84,400.00

ที่	รายการงาน (ตามวงจรงานในสัญญา ข้อ 4(๒))	วันแต่แล้วเสร็จตามสัญญา	เป็นเงิน (บาท)	%
1	งวดที่ 1 : คำนวณออกแบบและสำรวจจัดทำการเดิน / หลอดคอนกรีตฐานราก คสล. / หลอดคอนกรีตต่อ คสล. / งานพื้นคอนกรีต ค.ส.ล. พร้อมแบบแปลนการหักฐานราก	10 กันยายน 2569	151,920.00	9.000%
2	งวดที่ 2 : งานเสาเหล็ก / งานโครงหลังคา / งานทาสีกันสนิม พร้อมหาสีน้ำมันทับเก่า เหล็กปูประตูดังโครงหลังคา	9 พฤศจิกายน 2569	759,600.00	45.000%
3	งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) : งานสกราดียकरण / งานระบบไฟฟ้า / ทดสอบระบบไฟฟ้า-ส่งแสงสว่าง / งานทาสีบนเสาโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว และนำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย	8 มกราคม 2570	776,480.00	46.000%
4				0.000%
5				0.000%
6				0.000%
	รวม		1,688,000.00	*****

งวดที่ / เดือน	1	2	3	4	5	6	
แผน (%) ของงวด	สิงหาคม 69	กันยายน 69	ตุลาคม 69	พฤศจิกายน 69	ธันวาคม 69	มกราคม 70	รวม (ต้อง=100)
	61.538	38.462					100.000
		33.333	51.667	15.000			100.000
				35.000	51.667	13.333	100.000
							0.000
							0.000
							0.000

Month	% ACC PLAN	% ACC ACTUAL
0	35	0
10	50	0
20	50	105
30	35	105
40	40	105
50	60	105
60	50	105
70	50	105

เดือน	สิงหาคม 69	กันยายน 69	ตุลาคม 69	พฤศจิกายน 69	ธันวาคม 69	มกราคม 70
Money	93,488.53	311,628.94	392,462.53	385,708.00	401,183.92	103,528.08
AccMoney	93,488.53	405,117.47	797,580.00	1,183,288.00	1,584,471.92	1,688,000.00
% PLAN	5.538%	18.461%	23.250%	22.850%	23.767%	6.133%
% ACC PLAN	5.538%	24.000%	47.250%	70.100%	93.867%	100.000%
% ACTUAL	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
% ACC ACTUAL	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
% ACC DIFF	-5.538%	-24.000%	-47.250%	-70.100%	-93.867%	-100.000%
% PLAN/2	2.769%	9.231%	11.625%	11.425%	11.883%	3.067%
% PLAN/2 DIFF	-2.769%	-9.231%	-11.625%	-11.425%	-11.883%	-3.067%

[illegible]

บัญชี	หมายถึง แผนดำเนินงาน
ต้นทุน	หมายถึง ผลดำเนินงาน
Money	มูลค่างานแต่ละงวด
% PLA	ร้อยละของแผนดำเนินงาน

D9:D14 = มูลค่างานแต่ละงวด (ดึงจากบันทึกตามสัญญา ย่อ 4(บ) : 151,920.00 / 759,600.00 / 776,480.00 บาท) เมื่อแลกร่างไว้ 3 แก้วสำหรับผลการประกอบการ
M9:M14 = แผนดำเนินงานรายเดือน คิดเป็น % ของงานต้น (คอลัมน์ N ต่อรวมได้ 100 ทุกแถว)
H24:M24 = ผลดำเนินงานจริงรายเดือน (% ของมูลค่างานทั้งโครงการ) ย่อพื้นที่เหลือง – กรอบเมื่อส่งรายงานประจำเดือน
K5, K6 = ค่าปรับรับและ และหลักประกันสัญญา

ที่มาของข้อมูล: สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 708/2569 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2569 (ฉบับขออนุญาต) ที่ผู้รับใบอนุญาต

- ค่าจ้างตามสัญญา 1,688,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 110,429.91 บาท) – ข้อ 4ข)
- ค่าประกันเงิน 1,688.00 บาท – ข้อ 17 / หนักประกันสัญญา 84,400.00 บาท (ร้อยละ 5) – ข้อ 3
- เริ่มทำงาน 16 สิงหาคม 2569 แล้วเสร็จ 8 มกราคม 2570 (146 วัน) – ข้อ 7ข)

ตามฐานการกระจายแผนงาน (ภายใต้): % ของแต่ละงานตามสัดส่วนจำนวนปฏิทินที่ตกในแต่ละเดือนของบางวาระดังนี้

- ชาติที่ 1 ช่วง 16 ส.ค. - 10 ก.ย. 69 (26 วัน) → ส.ค. 61.538%, ก.ย. 38.462%
- ชาติที่ 2 ช่วง 11 ก.ย. - 9 พ.ย. 69 (60 วัน) → ก.ย. 33.333%, ต.ค. 51.667%, พ.ย. 15.000%
- ชาติที่ 3 ช่วง 10 พ.ย. 69 - 8 ธ.ค. 70 (60 วัน) → พ.ย. 35.000%, ธ.ค. 51.667%, ม.ค. 13.333%

หากต้องการให้มองเพิ่ม 100% ในเดือนที่ครบกำหนดลงงาน ให้กดปุ่ม H9:M14 ได้ทันที

ลงชื่อ ผู้จัดทำแผน
(.....)

ลงชื่อ หนึ่งจาง
(นายอรุณพล พงษ์ไชยกุล)

0.000%

ราคาซื้อขาย

(.....) (พวงเจตน์ พวงอุมา)

อรรถพล

(.....) (Kapp.)

(นางสาวรังนิ ลุทธิเรือง)