



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย ขก.ถ.๑-๐๐๗๒ บ้านเหล่านาดี - บ้านกระเต็ง อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๑๑๗๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

ทางหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งทางหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง เข้าดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่สัญญากำหนด
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของ การแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จิตตระกูล)

(นางพิมพ์วิไล สืบสาย) เจ้าหน้าที่

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

ร.ก.๒๕๙

ลงนามแล้ว

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจุ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๘ ก.ย. ๖๙

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พุดธนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ๒ ก.ย. ๒๕๖๙



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๑๒๓๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๘ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง การขยายระยะเวลาส่งมอบ

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๖๙๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙

๒. สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย ขก.ถ.๑-๐๐๗๒ บ้านเหล่านาดี - บ้านกระเดื่อง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สัญญาจ้างเลขที่ ๖๙๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการ ช่วงที่ ๑ มีพื้นที่บางส่วนของกรรมทางหลวงชนบทได้ ปรับปรุงถนนเพื่อเชื่อมกับถนนในความรับผิดชอบของกรรมทางหลวงชนบท ช่วงที่ ๒, ช่วงที่ ๓, ช่วงที่ ๔ ติดแนวท่อระบายน้ำ จึงทำให้บางช่วงไม่สามารถใช้รถตัดถนนให้ได้ขนาดความกว้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด และช่วงที่ ๕ มีโครงการที่อยู่ในห้วงระยะเวลาค่าประกันงานก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงส่งผลให้ ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามปริมาณงานในแบบรูปรายการตามสัญญาได้ จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงกับพื้นที่จริง นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าตลอดจนเป็นการ อำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา เห็นชอบขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้าง หยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๔๘ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๑๒๓๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๘ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๑๑๗๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปารายการงานก่อสร้างในการดำเนินโครงการ
ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย ขก.ถ.๑-๐๐๗๒
บ้านเหล่านาดี - บ้านกระเตื่อง อำเภอมือเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ลงวันที่
๘ กันยายน ๒๕๖๙ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๑๙,๕๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้ทางฯ เข้าดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย ขก.ถ.๑-๐๐๗๒ บ้านเหล่านาดี - บ้านกระเตื่อง
อำเภอมือเมือง จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม
๒๕๖๙ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงษ์เจตน์ พรภักญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๖๕๐/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดศรีสะเกษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๕๐ หมู่ ๖ ตำบลโพธิ์ข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยนางอริยาภรณ์ เรือนปัญญา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดศรีสะเกษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ศก. ๐๐๐๖๘๐ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย ขก.ถ.๑-๐๐๗๒ บ้านเหล่านาคี - บ้านกระเดื่อง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๕๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้า ล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....
(นางอริยาภรณ์ เรือนปัญญา)



ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย ขก.ถ.๑-๐๐๗๒ บ้านเหล่านาคี - บ้านกระเดื่อง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๔๐ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๖,๓๒๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๑๐ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๘๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๘๗ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕,๘๘๒ ตารางเมตร ช่วงที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๒๘ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๒๒๔ ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔๓,๑๓๑ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย ขก.ถ.๑-๐๐๗๒ บ้านเหล่านาคี - บ้านกระเดื่อง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๘๗ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๓,๔๕๖ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๔ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๖๐ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....

(นางอรปรีชากุล เรืองปัญญา)



ช่วงที่ ๕ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๑๐ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕,๐๕๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๘๕๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๔ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๔๓.๘๖๕ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๑ ตารางเมตร
รวมมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔๓,๑๓๑ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปราชการ	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ(เพิ่มเติม)	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๓ เอกสารแนบท้าย	จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....
(นางอรปริยาภุสดี อ่อนป้อโย)



ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๕,๕๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้า ล้านห้าพันหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๒๘๐,๒๑๔.๕๕ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสองร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗,๘๒๗,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานวางป่าและชุดคอ (ขนาดเบา) จำนวน ๕๑๕.๖๐ ตร.ม.
- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ชุตลิกเกลี่ย ๐.๒๐ ม. (Pavement In-Place Recycling) จำนวน ๔๓,๑๓๑.๐๐ ตร.ม.
- งานหินคลุกปรับระดับ จำนวน ๘๐.๐๐ ลบ.ม.
- งานไพรม์โค้ต (PRIME COAT) จำนวน ๔๓,๑๓๑.๐๐ ตร.ม.
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๗๔๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๔ ซม. จำนวน ๔๓,๑๓๑.๐๐ ตร.ม.
- เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT จำนวน ๑,๒๗๘.๐๑ ตร.ม. และทำการก่อสร้างส่วนอื่นๆ โดยผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงษ์เจตน์ พรภักดา)

(ลงชื่อ).....
(นางอรปริยากุล หิออนบุญโย)



แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๕,๕๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้า ล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๒๘๐,๒๑๔.๕๕ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสองร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗,๘๒๖,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้


- งานวางป่าและชุดคอ (ขนาดเบา) จำนวน ๕๑๕.๖๐ ตร.ม.
- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. (Pavement In-Place Recycling) จำนวน ๔๓,๑๓๑.๐๐ ตร.ม.
- งานหินคลุกปรับระดับ จำนวน ๘๐.๐๐ ลบ.ม.
- งานไพรม์โค้ต (PRIME COAT) จำนวน ๔๓,๑๓๑.๐๐ ตร.ม.
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๗๔๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๔ ซม. จำนวน ๔๓,๑๓๑.๐๐ ตร.ม.
- เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT จำนวน ๑,๒๗๘.๐๑ ตร.ม. และทำการก่อสร้างส่วนอื่นๆ โดยผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงษ์เจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....
(นางอริยาภรณ์ ธีรอนันต์)



ข้อ ๑ (๗) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อความใหม่

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....

(นางอรปริยาภา เรือนบุญ)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ฉบับนี้ให้เป็นไปตาม สัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความใน ภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาดั้งเดิมและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจดน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง


(นางอรปริยาภูละ เรืองบุญไชย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จิระตระกูล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรชนี สุทธิเรือง)



1. โครงการปรับปรุงและขยายขนาดสถานีวิทยุ (วิทยุ Povement In Place Recycling) สาย ๒๓.๑ - ๐๐72
บ้านท่าเสา - บ้านระเค็ด อ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

- [illegible]

แจ้งผู้ควบคุมงาน ๑ (นางสมเดช ขาโม) นายช่างโยธาฐาน	๑ (นายอานิชะห์ ขอบใจ) รองปลัดสำนักการบริหารจัดการชุมชนเก่า
ผู้รับจ้าง ๑๖ (นายเอกเพชร สมสูง)	การตาม ผู้ควบคุมการก่อสร้างหน่วยงาน
๑๖ (นางสุภาภี สิริวรรณจักร) นักบริหารงานทั่วไประดับต้น	การตาม

ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย ชก.ถ.1 - 0072 บ้านเหล่านาดี - บ้านกระเดื่อง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงานตามสัญญา				ปริมาณงานแก้ไขสัญญา				ส่วนต่างปริมาณงาน			
		ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		รวม		รวม		รวม	
		จำนวน	หน่วย	บาท/ตร.ม.	บาท/ตร.ม.	บาท/ตร.ม.	บาท/ตร.ม.	จำนวน	หน่วย	บาท/ตร.ม.	บาท/ตร.ม.	จำนวน	หน่วย
1	งานถมบ่อบนถนน (ขนาดบ่อ)	915.60	ตร.ม.	2.15	1,963.98	2.15	1,963.98	915.60	ตร.ม.	2.15	1,963.98	-	-
2	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In - Place Recycling)	43,131.00	ตร.ม.	110.84	4,780,568.38	110.84	4,780,568.38	43,131.00	ตร.ม.	110.84	4,780,568.38	-	-
3	งานหินคลุกปรับระดับ	80.00	ลบ.ม.	560.96	44,876.63	560.96	44,876.63	80.00	ลบ.ม.	560.96	44,876.63	-	-
4	งานโพรงใต้ดิน (PRIME COAT)	43,131.00	ตร.ม.	42.66	1,839,872.58	42.66	1,839,872.58	43,131.00	ตร.ม.	42.66	1,839,872.58	-	-
5	งานชั้นผิวทาแอสฟัลต์คอนกรีต ทน 4 ซม.	43,131.00	ตร.ม.	288.12	12,426,709.13	288.12	12,426,709.13	43,131.00	ตร.ม.	288.12	12,426,709.13	-	-
6	เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT	1,278.01	ตร.ม.	371.68	475,009.30	371.68	475,009.30	1,278.01	ตร.ม.	371.68	475,009.30	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น													

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย ชก.ถ.1 - 0072 บ้านเหล่านาดี - บ้านกระเดื่อง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สัญญาเลขที่ : 690/2569 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2569

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

เริ่มดำเนินการ วันที่ 15 กรกฎาคม 2569 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 (ผู้ควบคุมงาน)

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

สรุปปริมาณงาน


งานตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน

งานตามแก้ไขสัญญา เป็นจำนวนเงิน

ค่างานส่วนต่างที่ยกกับสัญญา

(ศูนย์บาทถ้วน)

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว



(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(นายสมงคล นาทัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางอัมมวดี วงใจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(นายเอกบุรุษ สมสุข)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุวิมล ศิริธรรมจักร)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๖๕๐/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๖๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญา เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการ ช่วงที่ ๑ มีพื้นที่บางส่วนที่กรมทางหลวงชนบทได้ ปรับปรุงถนนเพื่อเชื่อมกับถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ช่วงที่ ๒, ช่วงที่ ๓, ช่วงที่ ๔ ติดแนวท่อระบายน้ำ จึงทำให้บางช่วงไม่สามารถใช้รถกีดถนนได้ตามขนาดความกว้างตามแบบรูปายการงานก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด และช่วงที่ ๕ มีโครงการที่อยู่ในห้วงระยะเวลาค้ำประกันงานก่อสร้างตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามปริมาณงานในแบบรูปายการตามสัญญาได้ จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูปายการให้ตรงกับพื้นที่จริง และได้พิจารณาให้ห้างฯ หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ได้ และได้พิจารณาแล้วเห็นชอบขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา ๔๘ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย ขก.ถ. ๑-๐๐๗๒ บ้านเหล่านาคี - บ้านกระเดื่อง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๒/๐๕/๒๕๖๕	๗,๘๒๗,๖๐๐.๐๐			๗,๘๒๗,๖๐๐.๐๐
๒	๒	๒๕/๑๒/๒๕๖๕	๑๑,๗๔๑,๔๐๐.๐๐			๑๑,๗๔๑,๔๐๐.๐๐


ว่าที่ร้อยเอก

ว่าที่ร้อยเอก

(หงเจตน์ ทรภุมมา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)





ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๑๑๗๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๐๐๓๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ เรื่อง
แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ห้างฯ หยุดงาน โครงการ
ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย ขก.ถ.๑-๐๐๗๒
บ้านเหล่านาคี - บ้านกระเดื่อง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๙๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม
๒๕๖๙ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการ
ช่วงที่ ๑ มีพื้นที่บางส่วนของกรมทางหลวงชนบทได้ ปรับปรุงถนนเพื่อเชื่อมกับถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ช่วงที่ ๒,
ช่วงที่ ๓, ช่วงที่ ๔ ติดแนวท่อระบายน้ำ จึงทำให้บางช่วงไม่สามารถใช้รถกีดถนนให้ได้ขนาดความกว้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด และช่วงที่ ๕ มีโครงการที่อยู่ในห้วงระยะเวลาค้ำประกันงานก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงส่งผลให้
ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามปริมาณงานในแบบรูปรายการตามสัญญาได้ จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงกับพื้นที่จริง
ซึ่งได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญาโดยการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้
ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๔๘ วัน
โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๙ ซึ่งห้างฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไข
แล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งการแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา วงเงินตามสัญญาเท่าเดิมจำนวน
๑๙,๕๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จึงขอให้ท่านไปลงนามใน สัญญาจ้าง ฯ
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย ขก.ถ.๑-๐๐๗๒ บ้านเหล่านาคี - บ้านกระเตือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๙๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือห้าง ฯ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการ ช่วงที่ ๑ มีพื้นที่บางส่วนที่กรมทางหลวงชนบทได้ปรับปรุงถนนเพื่อเชื่อมกับถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ช่วงที่ ๒, ช่วงที่ ๓, ช่วงที่ ๔ ติดแนวท่อระบายน้ำ จึงทำให้บางช่วงไม่สามารถใช้รถกีดถนนให้ได้ขนาดความกว้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด และช่วงที่ ๕ มีโครงการที่อยู่ในห้วงระยะเวลาค้ำประกันงานก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามปริมาณงานในแบบรูปรายการตามสัญญาได้ จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงกับพื้นที่จริง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ห้างฯ หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ได้ตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๐๐๓๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามสัญญา ดังนี้

รายละเอียดโครงการ เดิม

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย ขก.ถ.๑-๐๐๗๒ บ้านเหล่านาคี - บ้านกระเตือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๔๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๖,๓๒๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร

/ช่วงที่ ๓ ขนาด...

ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๑๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๘๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๙๗ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕,๙๘๒ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๒๘ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๒๒๔ ตารางเมตร

รวมมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔๓,๑๓๑ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด

รายละเอียดโครงการ แก้ไขใหม่เป็น

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling)

สาย ขก.ถ.๑-๐๐๗๒ บ้านเหล่านาคี - บ้านกระเตื่อง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๘๗ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๓,๔๙๖ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๔ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๕ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๑๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕,๐๕๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๘๕๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๔ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๔๓.๘๗๕ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๑ ตารางเมตร

รวมมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔๓,๑๓๑ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด

รายละเอียดตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๕๕๖๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างครั้งนี้ อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานรวมไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา โดย ห้างฯ รับทราบและยินดีให้ปรับเพิ่มปริมาณงานและยินยอมรับเงินค่าจ้างตามวงเงินในสัญญาเดิม

๓. การขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๔๘ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๙ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่ง อันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง

๔. การแก้ไขสัญญา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) และ (วรรคสอง) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป และข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

๕. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๙ (๒) และ (๓) อยู่ในดุลพินิจของนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

/(วรรคท้าย)...

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๔๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตาม มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมาอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๓


ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. เห็นควรอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๒. ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๔๘ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๙
๓. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้



(นางน้ำฝน จิงตระกูล)
เจ้าหน้าที่



(นางพิมพ์วิมล สืบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๗ ก.ย. ๖๙



(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจุ)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๗ ก.ย. ๖๙

อนุมัติ



ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พงกฤษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ก.ย. ๒๕๖๙