



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งบริษัท ชันเวฟ อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญาจำนวน ๒๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๒๕๗๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

ข้อเท็จจริง


บริษัท ชันเวฟ อินโนเวชั่น จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว


ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้


๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งบริษัท ชันเวฟ อินโนเวชั่น จำกัด ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาร่วมนี้


(นางน้ำฝน จิงตระกูล)
เจ้าหน้าที่



(นางวรรณญา สุวรรณโมรา)
หัวหน้าฝ่ายจัดจ้าง
๒๒-๑๐-๒๕๖๔

ลงนามแล้ว



ผู้เกี่ยวข้อง

(พงเจตน์ พรภักญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มอุ)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๒๓-๑๐-๒๕๖๔


(นายนำศิลป์ วิเศษ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๓๐๓๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การงดหรือลดค่าปรับ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชันเวฟ อินโนเวชั่น จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัทฯ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคขอหยุดงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัทฯ ได้แจ้งขอหยุดงานโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๕๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ จำนวนเงินค่าจ้าง ๒๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งผลการพิจารณาใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล พบว่าบ่อที่ ๒ รายของนางกรรณิกา สมีแจ้ง คุณภาพน้ำบาดาลมีความเค็มสูง ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อการเกษตรกรรม ส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ จึงไม่อนุญาตให้น้ำบาดาลได้ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญาโดยการแก้ไขแบบรูปรายการ ปรับลดเงิน ลดปริมาณงาน และงดหรือลดค่าปรับ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่บริษัท ฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นชอบงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๑๐๑ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๓๐๓๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชันเวฟ อินโนเวชั่น จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๒๙๗๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๙
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการโครงการขุดเจาะ
บ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านลาน
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ จำนวนเงินค่าจ้าง
๒๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้บริษัทฯ เข้าดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อน้ำ
บาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนด
ไว้ในสัญญา ข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรกฤษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๕๖/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรุกญา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชันเวฟ อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๙๐ หมู่ ๑ ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดย นางปราณี ปิติสุวรรณรัตน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๔๐๐๐๑๙๒๐๐๐๑๑๔๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๕๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ จุด ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ วัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า DC Brushless ๑,๑๐๐ W รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อ ใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรุกญา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....


บริษัท ชันเวฟ อินโนเวชั่น จำกัด
(นางประณตพร ปิติสุวรรณรัตน์) ON CO.,LTD.
ผู้รับจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า DC Brushless ๑,๑๐๐ W รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....จำนวน ๑ แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๓ แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา..... จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๑๒๑.๕๐ บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรุกณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

บริษัท ชนเทพ อปโบลเวอร์ จำกัด
(นางประณี บิดสุวรรณรัตน์) ION CO.,LT



แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๖,๐๖๐.๗๕ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๔๑.๐๐ - บาท (สี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๔๕.๕๐ - บาท (สองร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

..... ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรุกญา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางปรานี ปิติสุวรรณรัตน์) บอจัน จั-
SONWAVE INNOVATION CO.,LTD.

SUN


เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๕๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....
(นางปราณี ปิติสุวรรณรัตน์)
บริษัท อีบีไอพี อินโนเวชัน จำกัด ..
SUNWAVE INNOVATION CO.,LTD.

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิตระกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุพจน์ คนสูง)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

บ้านสร้างบ้านใหม่ 1 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....
(พวงเจตน์ พรหมบุตร)
จุดที่ 1 พิกัด UTM 16.008037
(ลงชื่อ).....
(บริษัท ดึงฟ้า จำกัด)
(ลงชื่อ).....
(นางนันทน์ จิตระกูล)
(ลงชื่อ).....
(พยาน)

โครงการ	ประธาน
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสร้างบ้านใหม่ 1 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	นายบุญมี งามดี ผู้อำนวยการโครงการ
ช่างผู้ปฏิบัติงาน	กรรมการ
นายสาธิต อภิ นายช่างโยธาอาวุโส	นายสุรินทร์ ภูมิ นักบริหารทั่วไประดับต้น
	นายอภิรักษ์ งามดี นักบริหารทั่วไประดับต้น

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคางาน

โครงการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 456/2569 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2569 ก่อสร้างโดย บริษัท ชันเวฟ อินโนเวชั่น จำกัด ราคาก่อสร้าง 491,000.- บาท

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานตามแบบแปลนเดิม			ปริมาณงานตามแบบแปลนที่ก่อสร้างจริง			ปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม +), (ลด -)		หมายเหตุ
			ปริมาณงาน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø 6" ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร										
1.1	งานสำรวจธรณีสัณฐานโดยวิธีวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า 3 จุด/บ่อ	จุด	3.00	1,700.00	5,100.00	3.00	1,700.00	5,100	-	-	
1.2	ค่าก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø 6" โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 (17-2561) ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	เมตร	60.00	2,180.00	130,800.00	60.00	2,180.00	130,800	-	-	
1.3	ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (สำหรับการเกษตร)	บ่อ	1.00	1,350.00	1,350.00	1.00	1,350.00	1,350.00	-	-	
1.4	ค่าธรรมเนียมค่าขอใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล	ฉบับ	1.00	10.00	10.00	1.00	10.00	10.00	-	-	
1.5	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล	ฉบับ	1.00	500.00	500	1.00	500.00	500.00	-	-	
1.6	ค่าธรรมเนียมค่าขอใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล	ฉบับ	1.00	10.00	10.00	1.00	10.00	10.00	-	-	
1.7	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล	ฉบับ	1.00	500.00	500.00	1.00	500.00	500.00	-	-	
2	งานโครงสร้างรองรับแผงโซลาร์เซลล์										
2.1	ปรับแต่งพื้นดินเดิมพร้อมเกลี่ยเรียบ	ตร.ม.	22.00	120.00	2,640.00	22.00	120.00	2,640.00	-	-	
2.2	ขุดดินและถมกลับ	ตร.ม.	0.144	180.00	25.92	0.144	180.00	25.92	-	-	
2.3	ไม้แบบหล่อคอนกรีตหัวปัด 50%	ลบ.ฟ.	1.25	380.00	475.00	1.25	380.00	475.00	-	-	
2.4	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	2.50	160.00	400.00	2.50	160.00	400.00	-	-	
2.5	เหล็กกล่อง 75x75 มม. หนา 2 มม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	4.00	650.00	2,600.00	4.00	650.00	2,600.00	-	-	
2.6	เหล็กกล่อง 100x50 มม. หนา 2 มม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	3.50	600.00	2,100.00	3.50	600.00	2,100.00	-	-	
2.7	เหล็กกล่อง 50x50 มม. หนา 2 มม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	2.50	380.00	950.00	2.50	380.00	950.00	-	-	
2.8	งานเทพื้น คอนกรีต 1:2:4 หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	2.20	2,500.00	5,500.00	2.20	2,500.00	5,500.00	-	-	

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานตามแบบแปลนเดิม			ปริมาณงานตามแบบแปลนที่ก่อสร้างจริง			ปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม +), (ลด -)		หมายเหตุ
			ปริมาณงาน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	จำนวนเงิน (บาท)	
2.9	เหล็กเสริมพื้นตะแกรงไวร์เมช ศก. 4 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.#	ตร.ม.	22.00	30.00	660.00	22.00	30.00	660.00	-	-	
2.10	ค่าแรงงานโครงสร้างเหล็ก	กก.	213.52	12.00	2,562.24	213.52	12.00	2,562.24	-	-	
2.11	ทาสีน้ำมันกันสนิม	ตร.ม.	15.90	120.00	1,908.00	15.90	120.00	1,908.00	-	-	
2.12	ท่อ PVC. Ø 6 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	1.00	2,400.00	2,400.00	1.00	2,400.00	2,400.00	-	-	
2.13	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	งาน	1.00	500.00	500.00	1.00	500.00	500.00	-	-	
3	งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์										
3.1	แผงโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 550 วัตต์ (MONO HALF CELL SOLAR PANEL) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	แผง	6.00	4,600.00	27,600.00	6.00	4,600.00	27,600.00			
3.2	DC Circuit Braker 2P 32 A 1000 V	ชุด	1.00	155.00	155.00	1.00	155.00	155.00			
3.3	เซอร์กิตโพรเทคชั่น (Surge Protection DC) 2P 1000 VDC 40kA	ชุด	1.00	400.00	400.00	1.00	400.00	400.00			
3.4	ระบบกราวด์ (ระบบสายดิน) แท่งทองแดง 5/8" ยาว 1 เมตร	ชุด	1.00	150.00	150.00	1.00	150.00	150.00			
4	งานสายไฟฟ้า และท่อส่งน้ำ										
4.1	กล่องควบคุมตู้เหล็กกันน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 35x52x17 ซม. (ลงชื่อ).....	กล่อง	1.00	600.00	600.00	1.00	600.00	600.00			
4.2	กล่องเหล็กกันขโมยพร้อมกุญแจล็อก (50x25 มม. หนา 1.2 มม.)	ชุด	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1,000.00			
4.3	สายไฟฟ้าชนิดกันน้ำ VCT 3x4 ตร.มม. 450/750V (ลงชื่อ).....	เมตร	70.00	120.00	8,400.00	70.00	120.00	8,400.00			
4.4	สายไฟฟ้า PV1-F 1x4.0 ตร.มม. (ลงชื่อ).....	เมตร	22.43	30.00	672.90	22.43	30.00	672.90			
4.5	สายไฟฟ้า THW 10 ตร.มม. (ลงชื่อ).....	เมตร	3.00	70.00	210.00	3.00	70.00	210.00			
4.6	ท่อร้อยสายไฟ 1/2"	เมตร	20.00	10.00	200.00	20.00	10.00	200.00			
4.7	ท่อส่งน้ำPVC. Ø 1 1/2 นิ้ว ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร	ท่อน	14.00	280.00	3,920.00	14.00	280.00	3,920.00			
4.8	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC. Ø 1 1/2 นิ้ว	ชุด	14.00	50.00	700.00	14.00	50.00	700.00			

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานตามแบบแปลนเดิม			ปริมาณงานตามแบบแปลนที่ก่อสร้างจริง			ปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม +), (ลด -)		หมายเหตุ
			ปริมาณงาน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ปริมาณงาน		
									ปริมาณงาน	จำนวนเงิน (บาท)	
4.9	ท้าวประสานท่อ PVC 500 g	กระป๋อง	1.00	250.00	250.00	1.00	250.00	250.00			
4.10	เชือกหรือวัสดุอื่น ๆ สำหรับยึดเครื่องสูบน้ำ ฯ	เมตร	60.00	10.00	600.00	60.00	10.00	600.00			
4.11	อุปกรณ์ประกอบท่อและสายไฟ	ชุด	1.00	1,900.00	1,900.00	1.00	1,900.00	1,900.00			
	รวมราคาบ่อบาดาล 1 บ่อ	บ่อ	1.00		207,749.06	1.00	207,749.06	207,749.06			
	รวมราคาบ่อบาดาลจำนวน 2 บ่อ	บ่อ	2.00		415,498.12	1.00		207,749.06	1.00	207,749.06	
1.1	1. ครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า DC Brushless 1100 W ท่อน้ำออกไม่ น้อยกว่า 1 1/2 นิ้ว	ชุด	1.00	11,000.00	11,000.00	1.00	11,000.00	11,000.00			
1.2	ติดตั้งชุดบักบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว - 8 นิ้ว ท่อน้ำออก 1 1/2 นิ้ว (ลงชื่อ)..... (นางนภาพน จิตระกูล)	ชุด	1.00	2,400.00	2,400.00	1.00	2,400.00	2,400.00			
	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 1 บ่อ (ลงชื่อ)..... (นางนภาพน จิตระกูล)	บ่อ	1.00	13,400.00	13,400.00	1.00	13,400.00	13,400.00			
	รวมราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 2 บ่อ (ลงชื่อ)..... (นางนภาพน จิตระกูล)	บ่อ	2.00	26,800.00	26,800.00	1.00		13,400.00	1.00	13,400.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง (ลงชื่อ)..... (นางนภาพน จิตระกูล)	บ่อ	2.00	221,149.06	221,149.06	1.00		221,149.06	1.00	221,149.06	
	รวมค่าอำนาจการ+กำไร+ภาษี ในรูป Factor F.I (ลงชื่อ)..... (นางนภาพน จิตระกูล)	บ่อ	1.1101	48,701.88	48,701.88					24,350.94	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (นางนภาพน จิตระกูล)				491,000.00			245,500.00		245,500.00	

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสรยุทธ อภัย)

นางช่างโยธาทาสี

ลงชื่อ.....

(นายเกรียงศักดิ์ แสนสำราญ)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ.....

(นายรุ่งโรจน์ สิงห์มี)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

ลงชื่อ.....

(นายบุญมี ราษฎร์ชัย)

ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง

ลงชื่อ.....

(นางปราณี ปิตสูวรรณ์)

บริษัท ชีวเนว อินโนเวชัน จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสาวกัญญา วัฒนศิริ)

บริษัท ชีวเนว อินโนเวชัน จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสาวกัญญา วัฒนศิริ)

บริษัท ชีวเนว อินโนเวชัน จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสาวกัญญา วัฒนศิริ)

บริษัท ชีวเนว อินโนเวชัน จำกัด

(ลงชื่อ)..... พยาน

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

(นางปราณี ปิตสุวรรณรัตน์) หัวหน้าผู้จัดการ
บริษัท ชัยเนว อินโนเวชัน จำกัด
SUNWAVE INNOVATION CO.,L

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายสรยุทธ อภัย)

(นายเกรียงศักดิ์ แสนสำราญ)

(นายรุ่งโรจน์ สิงห์มี)

(นายบุญมี ราษฎร์ชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

นักบริหารงานช่างระดับต้น

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๔๕๖/๒๕๖๙

ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๔๕๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญา
มีปริมาณงานลดลงคิดเป็นเงิน ๒๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชี
เปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง คงเหลือวงเงิน ๒๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่น
ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสร้างแป้น
หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

งวด เงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือ จ่าย
๑	๑	๒๔/๐๖/๒๕๖๙	๒๔๕,๕๐๐.๐๐			๒๔๕,๕๐๐.๐๐

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....
บริษัท ซันเวฟ อินโนเวชัน ผู้รับจ้าง
SUNWAVE INNOVATION CO.,L
(นางปราณี ปิตสุวรรณรัตน)



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๒๕๗๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชันเวฟ อินโนเวชั่น จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๙๗๐๖ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ เรื่อง
แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ทางฯ หยุดงาน โครงการขุดเจาะ
บ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านลาน
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๕๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ เนื่องจากสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งผลการพิจารณาใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล พบว่าบ่อที่ ๒
รายของนางกรรณิกา สมิ้งค์ คุณภาพน้ำบาดาลมีความเค็มสูงไม่เหมาะสมต่อการใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรม ส่งผลกระทบต่อ
ต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ จึงไม่อนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลได้ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้าง
ตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยการแก้ไขแบบรูปรายการ
ปรับลดเงิน ปรับลดปริมาณงาน และงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ซึ่งบริษัทฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการ
แก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา วงเงินตามสัญญาลดลง ๒๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท
(สองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือวงเงินตามสัญญา ๒๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อย
บาทถ้วน) จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙
ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรกฤษ)

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้างบริษัท ชันเวฟ อินโนเวชั่น จำกัด ดำเนินการโครงการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑ ตำบล บ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๕๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ และต้องทำงานให้แล้ว เสร็จภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือบริษัท ฯ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งผลการพิจารณาใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล พบว่าบ่อที่ ๒ รายของนางกรรณิกา สมิแจ้ง คุณภาพน้ำบาดาลมีความเค็ม สูงไม่เหมาะสมต่อการใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรม ส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ จึงไม่อนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลได้ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและมาตรฐานงานก่อสร้าง จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูปรายการงาน ก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้บริษัท ฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ นั้น

๒. การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๗ (๒) , (๓) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้น ไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การ แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๗ (๒) , (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

-/- ๔. การขอแก้ไข...

๔. การขอแก้ไขสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ การแก้ไขแบบรูปรายการและปรับลดปริมาณงานลง มีรายละเอียด ดังนี้

จากเดิม โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสร้างเป็น หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า DC Brushless ๑,๑๐๐ W รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด วงเงินตามสัญญาจ้าง ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

แก้ไขเป็น โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสร้างเป็น หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า DC Brushless ๑,๑๐๐ W รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด วงเงินตามสัญญาจ้าง ๒๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จากการแก้ไขแบบรูปรายการครั้งนี้ยังอยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา มีผลกระทบต่อปริมาณงานและมูลค่าของการก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงานได้จัดทำใบเปรียบเทียบปริมาณงาน ของโครงการดังกล่าวพบว่า ค่างานลดลงเป็นวงเงินจำนวน ๒๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือวงเงินตามสัญญาจ้างทั้งสิ้นจำนวน ๒๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบราคาตามแบบแปลนกับราคาก่อสร้างจริง โดยทางฝ่ายฯ ยินยอมให้ปรับลดปริมาณงานและเงินค่าจ้างได้

๔.๒ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างตามหนังสือทาง ฯ นั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ เห็นควรลดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้บริษัท ฯ หยุดงาน จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิถึงลดค่าปรับจำนวน ๑๐๑ วัน

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือ ลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ


เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการและปรับลดปริมาณงานลง หลังปรับลดค่างานคงเหลือ
วงเงินตามสัญญา ๒๕๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒. งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้
ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลา
ที่จะได้รับสิทธิถึงลดค่าปรับจำนวน ๑๐๑ วัน

๓. แจ้งบริษัท ชันเวฟ อินโนเวชั่น จำกัด เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้



(นางน้ำฝน จิตระกุล)
เจ้าหน้าที่



(นางวรัญญา สุวรรณโมรา)
หัวหน้าฝ่ายจัดจ้าง


อนุมัติ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงษ์เจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


(นางสาวพัชรินทร์ อี้มจุ)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๒๑ ต.ค. ๖๙.


(นายนำศิลป์ วิเศษ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
21 ต.ค. 2569