

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๗๒๑/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เคแพค คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๖ หมู่ ๕ ถนนมิตรภาพ โดย นางสาวปิยะนุช มะโยธี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๑๖๒๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลศิลา - ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๗๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลศิลา - ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หาด ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตร.ม. พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แก้ไขใหม่เป็น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลศิลา - ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒ ช่วง ขนาดผิวจราจรช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หาด ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หาด ๐.๑๕ เมตร รวมระยะทางทั้ง ๒ ช่วง ๒๒๒ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตร.ม. พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ) _____

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) _____

(นางสาวปิยะนุช มะโยธี)



ผู้รับจ้าง

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนฉบับแก้ไข

จำนวน ๒ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในบันทึกฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕
เมษายน ๒๕๖๒ ทุกประการ

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวปิยะนุช มะโยธี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางมาลัย รัตนเกื้อ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจิตต์ดดา สติธนากร)

บันทึกต่อท้ายสัญญา

โครงการ32. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา ตำบลบ้าน
ก่อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
----------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------

วงเงินที่ทำสัญญา	
วงเงินที่ทำสัญญา	วงเงินที่เปลี่ยนแปลง
496,000.00	496,000.00

งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา		
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่น	
หลักประกันสัญญา ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา หลักประกันผลงาน ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน เงินล่วงหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า ระยะเวลาดำเนินการ ขยายระยะเวลาเป็น 120 วัน โดยมีระยะเวลาสิ้นสุด 23/8/2562 อัตราค่าปรับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ	

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นางสาวปิยะนุช มะโยธี)



เหตุผลในการต่อท้ายสัญญา

เนื่องจากมีพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแบบแปลนเดิมได้ คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการ และมติสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการดังกล่าวแล้ว



ลงชื่อ/..... ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
วันที่ 24 ก.ค. 2562

ลงชื่อ/..... ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นางสาวปิยะนุช มะลิ)
วันที่ 24 ก.ค. 2562

ลงชื่อ/..... พยาน
(นางมาลัย รัตนเกอ)
วันที่ 24 ก.ค. 2562

ลงชื่อ/..... พยาน
(นางวิภาดา ธรรมานาค)
วันที่ 24 ก.ค. 2562