

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๒๕๗/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยนายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๖๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองกุงธนसार อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๔๐๓๕๖๖๐๐๗๙๓ โดยนางสาวชนชนกร มุ่งพุทธรักษาดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๐๐๐๖๑๒ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หรือคอนกรีตอัดแรง) ข้ามลำห้วยโจด สายบ้านหนองกระเดา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกุงเขิน-ตำบลหนองกุงธนसार อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑,๕๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคาค่างาน จำนวน ๒ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

บันทึกฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ๑๒๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวชนชนกร มุ่งพุทธรักษาดี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายพิมพ์วิทย์ สืบสาย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจิตต์ธิดา สติธรรนากร)


บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคาค่างาน											
โครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล. (หรือคอนกรีตอัดแรง) ข้ามลำห้วยโจด สายบ้านหนองกระเคา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกงเขิน - ตำบลหนองกงเขิน อําเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น											
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 1257/2562 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 ก่อสร้างโดย หจก. ทวีทรัพย์สหกิจ ราคาก่อสร้าง 1,539,000.- บาท											
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานตามแบบแปลนเดิม			ปริมาณงานตามแบบแปลนที่ก่อสร้างจริง			ปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม +), (ลด -)		หมายเหตุ
			ปริมาณงาน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานเสาเข็ม										
	1.1 เสาเข็มค้ำปริม 0.40 x 0.40 x 6.00 เมตร	ต้น	12.00	19,012.17	228,146.04	-	-	-	-	-	
	1.2 เสาเข็มค้ำกลาง 0.40 x 0.40 x 6.00 เมตร	ต้น	12.00	14,661.24	175,934.88	-	-	-	-	-	
2	งานฐานราก										
	2.1 ฐานรากค้ำปริม	ต้น	-	-	-	2.00	110,789.37	221,578.74	2.00	221,578.74	
	2.2 ฐานรากค้ำกลาง	ต้น	-	-	-	2.00	110,789.37	221,578.74	2.00	221,578.74	
3	งานตอม่อรับพื้นสะพาน										
	3.1 ตอม่อรับพื้นสะพานและกำแพงกันดิน	ต้น	2.00	100,268.09	200,536.18	2.00	100,268.09	200,536.18	-	-	
	3.2 ตอม่อรับพื้นค้ำกลาง	ต้น	2.00	44,342.45	88,684.90	2.00	44,342.45	88,684.90	-	-	
4	งานพื้นสะพานหล่อในที่	ตร.ม.	162.00	3,066.48	496,769.92	162.00	3,066.48	496,769.92	-	-	
5	งานราวสะพาน										
	5.1 งานราวสะพาน คสล.	ม.	36.00	2,268.04	81,649.44	36.00	2,268.04	81,649.44	-	-	
	5.2 กระจายชนข้อ	แผ่น	7.00	652.64	4,568.48	7.00	652.64	4,568.48	-	-	
	5.3 แอตฟัดคู่ครอยต่อ	ลิตร	8.00	67.12	536.96	8.00	67.12	536.96	-	-	
	5.4 สีสะท้อนแสงคอสะพาน	แท่ง	4.00	143.49	573.96	4.00	143.49	573.96	-	-	
6	งานทางเบียงชั่วคราว	ม.	30.00	771.83	23,154.90	30.00	771.83	23,154.90	-	-	
7	งาน Concrete Slope Protection (2 ข้าง)	ตร.ม.	138.00	1,006.73	138,928.74	138.00	1,006.73	138,928.74	-	-	


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานตามแบบแปลนเดิม			ปริมาณงานตามแบบแปลนที่ก่อสร้างจริง			ปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม +), (ลด -)		หมายเหตุ
			ปริมาณงาน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	จำนวนเงิน (บาท)	
8	งาน Approach Slab	ตร.ม.	80.00	925.73	74,058.40	80.00	925.73	74,058.40	-	-	
9	งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	22.00	1,157.16	25,457.52	22.00	1,157.16	25,457.52	-	-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				1,539,000.16			1,578,076.72		39,076.56	

ลงชื่อ  ผู้ควบคุมงาน
(นายทรงฤทธิ์ อภัย)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอมร พระคุณ)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายรุ่งโรจน์ สิงห์มี)
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายประชิด อึ้งประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางจิตต์ตดา สติธรรนากร)

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๒๕๗/๒๕๖๒

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย
นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๖๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบล
หนองกุงธนसार อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๔๐๓๕๖๐๐๐๗๙๓ โดย
นางสาวชนนภร มุ่งพุทธรักษาดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๐๐๖๑๒ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒
แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หรือคอนกรีต
อัดแรง) ข้ามลำห้วยโจด สายบ้านหนองกระเดา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกุงเขิน-ตำบลหนองกุงธนसार อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑,๕๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน
๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคาค่างาน จำนวน ๒ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

บันทึกฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ๑๒๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
เดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวชนนภร มุ่งพุทธรักษาดี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายพิมพ์วิทย์ สืบสาย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจิตต์ธิดา สติธนากร)

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคาค่างาน											
โครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล. (หรือคอนกรีตอัดแรง) ข้ามลำห้วยโจด สายบ้านหนองกระเคา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุ้งเขิน - ตำบลหนองกุ้งธาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น											
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 1257/2562 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 ก่อสร้างโดย หจก. ทวีทรัพย์สหกิจ ราคาค่าก่อสร้าง 1,539,000.- บาท											
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานตามแบบแปลนเดิม			ปริมาณงานตามแบบแปลนที่ก่อสร้างจริง			ปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม +), (ลด -)		หมายเหตุ
			ปริมาณงาน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานเสาเข็ม										
	1.1 เสาเข็มตบริม 0.40 x 0.40 x 6.00 เมตร	ค้ำ	12.00	19,012.17	228,146.04	-	-	-	-	-	
	1.2 เสาเข็มตบกลาง 0.40 x 0.40 x 6.00 เมตร	ค้ำ	12.00	14,661.24	175,934.88	-	-	-	-	-	
2	งานฐานราก										
	2.1 ฐานรากตบริม	ค้ำ	-	-	-	2.00	110,789.37	221,578.74	2.00	221,578.74	
	2.2 ฐานรากตบกลาง	ค้ำ	-	-	-	2.00	110,789.37	221,578.74	2.00	221,578.74	
3	งานตอม่อรับพื้นสะพาน										
	3.1 ตอม่อรับพื้นสะพานและกำแพงกันดิน	ค้ำ	2.00	100,268.09	200,536.18	2.00	100,268.09	200,536.18	-	-	
	3.2 ตอม่อรับพื้นค้ำกลาง	ค้ำ	2.00	44,342.45	88,684.90	2.00	44,342.45	88,684.90	-	-	
4	งานพื้นสะพานหล่อในที่	ตร.ม.	162.00	3,066.48	496,769.76	162.00	3,066.48	496,769.76	-	-	
5	งานราวสะพาน										
	5.1 งานราวสะพาน คสล.	ม.	36.00	2,268.04	81,649.44	36.00	2,268.04	81,649.44	-	-	
	5.2 กระจายชนข้อ	แผ่น	7.00	652.64	4,568.48	7.00	652.64	4,568.48	-	-	
	5.3 แอสฟัลต์อุดรอยต่อ	ลิตร	8.00	67.12	536.96	8.00	67.12	536.96	-	-	
	5.4 สีสะท้อนแสงคอสะพาน	แท่ง	4.00	143.49	573.96	4.00	143.49	573.96	-	-	
6	งานทางเบี่ยงชั่วคราว	ม.	30.00	771.83	23,154.90	30.00	771.83	23,154.90	-	-	
7	งาน Concrete Slope Protection (2 ข้าง)	ตร.ม.	138.00	1,006.73	138,928.74	138.00	1,006.73	138,928.74	-	-	

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานตามแบบแปลนเดิม			ปริมาณงานตามแบบแปลนที่ก่อสร้างจริง			ปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม +), (ลด -)		หมายเหตุ
			ปริมาณงาน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	จำนวนเงิน (บาท)	
8	งาน Approach Slab	ตร.ม.	80.00	925.73	74,058.40	80.00	925.73	74,058.40	-	-	
9	งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	22.00	1,157.16	25,457.52	22.00	1,157.16	25,457.52	-	-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				1,539,000.16			1,578,076.72		39,076.56	

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมงาน

(นายสุราร อกัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายรุ่งโรจน์ สิงห์มี)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายประชิด อึ้งประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ เตชะ) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุวิมล เตชะ) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุวิมล เตชะ) ผู้รับจ้าง

(นางจิตต์ฉัตร สติธนากร)