

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๐๑/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ถนนหน้าเมืองตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งที่ ๑๑๙๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำพองวิสาหกิจโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวดวงใจ ทวีสุวรรณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๐๓๘๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านทุ่งโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาหลวง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๕,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๖๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


ข้อความเดิม


เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน

จำนวน ๔ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวดวงใจ ทวีสุวรรณ)


แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน (แก้ไขใหม่)

จำนวน ๒ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวดวงใจ ทวี...



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวลักขณา ไชยคำจันทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางปัทมา กานนท์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จุดแสดงที่ตั้งโครงการ

ชุดหินปูนทราย กม. 2+470.

มูลค่าเริ่มต้นโครงการ : ๓๓,๐๐๐,๐๐๐



แผนที่จะจังหวัดขอนแก่น

แผนี่แสดงที่ตั้งโครงการ

แผนที่ 1 : 50,000

Supra

(continued from page 6)

entrepreneurship & business

1. **1.1**

• **Pyruvate**

•


•

สารบัญระหว่างแผนก

5542 IV	5542 I	5642 IV
5542 III	5542 II	5642 III
5441 IV	5441 I	5641 IV

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]



รายละเอียดโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงเส้นทางให้ดีขึ้น 7 ส่วนในแผนผัง 7 ส่วนตามภาพ - ส่วนที่ 1-4 เป็นถนนลาดยาง ส่วนที่ 5-7 เป็นถนนลูกรัง
2. รายละเอียดแบบแปลนโครงการปรับปรุงเส้นทางให้ดีขึ้น 1:500 ม. (แนวกว้าง)
3. 0.00 ม. เป็นแบบแปลนโครงการปรับปรุงเส้นทางให้ดีขึ้น 1:500 ม. (แนวกว้าง)
4. รายละเอียดแบบแปลนโครงการปรับปรุงเส้นทางให้ดีขึ้น 1:500 ม. (แนวกว้าง) 1. เป็นแบบแปลนโครงการปรับปรุงเส้นทางให้ดีขึ้น 1:500 ม. (แนวกว้าง) 2. เป็นแบบแปลนโครงการปรับปรุงเส้นทางให้ดีขึ้น 1:500 ม. (แนวกว้าง) 3. เป็นแบบแปลนโครงการปรับปรุงเส้นทางให้ดีขึ้น 1:500 ม. (แนวกว้าง) 4. เป็นแบบแปลนโครงการปรับปรุงเส้นทางให้ดีขึ้น 1:500 ม. (แนวกว้าง) 5. เป็นแบบแปลนโครงการปรับปรุงเส้นทางให้ดีขึ้น 1:500 ม. (แนวกว้าง) 6. เป็นแบบแปลนโครงการปรับปรุงเส้นทางให้ดีขึ้น 1:500 ม. (แนวกว้าง) 7. เป็นแบบแปลนโครงการปรับปรุงเส้นทางให้ดีขึ้น 1:500 ม. (แนวกว้าง)
5. ผู้จัดทำโครงการได้ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางให้ดีขึ้น 7 ส่วนตามภาพ - ส่วนที่ 1-4 เป็นถนนลาดยาง ส่วนที่ 5-7 เป็นถนนลูกรัง
6. รายละเอียดแบบแปลนโครงการปรับปรุงเส้นทางให้ดีขึ้น 1:500 ม. (แนวกว้าง) 1. เป็นแบบแปลนโครงการปรับปรุงเส้นทางให้ดีขึ้น 1:500 ม. (แนวกว้าง) 2. เป็นแบบแปลนโครงการปรับปรุงเส้นทางให้ดีขึ้น 1:500 ม. (แนวกว้าง) 3. เป็นแบบแปลนโครงการปรับปรุงเส้นทางให้ดีขึ้น 1:500 ม. (แนวกว้าง) 4. เป็นแบบแปลนโครงการปรับปรุงเส้นทางให้ดีขึ้น 1:500 ม. (แนวกว้าง) 5. เป็นแบบแปลนโครงการปรับปรุงเส้นทางให้ดีขึ้น 1:500 ม. (แนวกว้าง) 6. เป็นแบบแปลนโครงการปรับปรุงเส้นทางให้ดีขึ้น 1:500 ม. (แนวกว้าง) 7. เป็นแบบแปลนโครงการปรับปรุงเส้นทางให้ดีขึ้น 1:500 ม. (แนวกว้าง)

ข้อมูลโครงการ		ข้อมูลผู้จัดทำ	
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงเส้นทางให้ดีขึ้น 7 ส่วนตามภาพ	ชื่อผู้จัดทำ	นายวิชาญ วิชาญ
สถานที่ตั้ง	ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ตำแหน่ง	วิศวกร
แบบแปลน	แบบแปลนโครงการปรับปรุงเส้นทางให้ดีขึ้น 1:500 ม. (แนวกว้าง)	วันที่จัดทำ	12/12/2563
เลขที่แบบ	แบบแปลนโครงการปรับปรุงเส้นทางให้ดีขึ้น 1:500 ม. (แนวกว้าง)	ชื่อผู้ตรวจสอบ	นายวิชาญ วิชาญ
เลขที่แบบ	แบบแปลนโครงการปรับปรุงเส้นทางให้ดีขึ้น 1:500 ม. (แนวกว้าง)	ตำแหน่ง	วิศวกร

อ้างอิง สัญญาเลขที่ ๖๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจาก พื้นที่ดำเนินการ โครงการ ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแบบแปลนเดิมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอนุญาตให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จนกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะดำเนินการแก้ไขแบบแปลนและสัญญาจ้างแล้วเสร็จ และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนโครงการดังกล่าว

จากเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๓ ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น)

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ละติจูด:๑๗.๐๐๘๔๕๖N (เหนือ),ลองจิจูด:๑๐๒.๗๓๐๘๘๘E(ตะวันออก)

จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๒+๔๗๐ ละติจูด:๑๗.๐๑๒๗๗๐N (เหนือ),ลองจิจูด:๑๐๒.๗๑๔๕๘๘E(ตะวันออก)

แก้ไขเป็น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๓ ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น)

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ละติจูด:๑๗.๐๐๘๓๕๑N (เหนือ),ลองจิจูด:๑๐๒.๗๒๘๔๕๕E(ตะวันออก)

จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๒+๔๗๐ ละติจูด:๑๖.๕๕๔๒๓๔N (เหนือ),ลองจิจูด:๑๐๒.๗๑๘๕๘๘E(ตะวันออก)

และคณะกรรมการตรวจรับได้พิจารณาร่วมกันเห็นควรแก้ไขแบบแปลนและแก้ไขสัญญาโดยได้ขยายระยะเวลาในสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างออกไปอีก ๖๓ วัน โดยเริ่มนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา คือวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๕๓ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จนถึง ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านทุ่งโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๓/๐๗/๒๕๖๓	๔๘๕,๑๐๐.๐๐			๔๘๕,๑๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกร ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวดวงใจ ทวีสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวลักขณา ไชยคำจันทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางปัทมา กานนท์)



บันทึกการแก้ไขสัญญา

โครงการ687. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านทุ่งโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดขอนแก่น

อ. เมืองขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
----------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง	
วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง	วงเงินที่เปลี่ยนแปลง
485,100.00	485,100.00

งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา		
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่น
หลักประกันสัญญา ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา หลักประกันผลงาน ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน เงินล่วงหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า ระยะเวลาดำเนินการ ขยายระยะเวลาเป็น 153 วัน โดยมีระยะเวลาสิ้นสุด 23/7/2563 อัตราค่าปรับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ

เหตุผลในการบันทึกการแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาร่วมกันเห็นควรแก้ไขแบบแปลนและแก้ไขสัญญา โดยได้ขยายระยะเวลาในสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างออกไปอีก ๖๓ วัน

ลงชื่อ ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิธิกร ภูตวงศ์)

วันที่

ลงชื่อ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(.....)

วันที่

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวลลิตกานา ไชยคำจันทร์)

วันที่

ลงชื่อ พยาน
(นางปัทมา กานนท์)

วันที่

