

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
(นายสิทธิพิฑูล ภูคำวงศ์)

ก.ม. ๒๐
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

ก.ม. ๒๐

บริษัท หักสอง ๒๐๒๒ จำกัด โสมะ โสภ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางราตรี ๒๒๒๒)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวทิพรัตน์ ๒๒๒๒)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๔๕/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไข
รายละเอียดพิกัดจุดเริ่มต้นการปรับปรุงถนนลูกรังใหม่ ช่วงที่ ๒

จากเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐
พิกัด ละติจูด ๑๖.๔๕๐๕๕๖, ลองจิจูด ๑๐๒.๖๖๑๘๖๓

แก้ไขเป็น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐
พิกัด ละติจูด ๑๖.๔๕๓๔๓๐, ลองจิจูด ๑๐๒.๖๖๕๑๑๒

การส่งมอบงานใหม่ เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๒๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
จนถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ – บ้านหนองกง หมู่ที่ ๘,๑๘ ตำบลบ้านทุ่ม
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๖/๐๖/๒๕๖๓	๔๕๖,๓๐๐.๐๐			๔๕๖,๓๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


.....ผู้รับจ้าง

(นางราตรี ไชยศรี)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวทิพรรัตน์ ภูเนตร)

นางสาวทิพรรัตน์ ภูเนตร



โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8,18 ตำบลบ้านหมี่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,534 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)




(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
ทางหุ้นส่วนสามัญสิทธิกุล กุคำวงศ์
(.....)
อ.ไทร อ.ไทร (.....) ผู้รับจ้าง
นิวยอร์กคองคอร์ด นายมงคล ไสยะโสกุล
(.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางราตรี.....)
(ลงชื่อ).....
นางสาวทิพรัตน์ ภูเนตร

2000 1990 1980 1970 1960 1950 1940 1930 1920 1910 1900 1890 1880 1870 1860 1850 1840 1830 1820 1810 1800 1790 1780 1770 1760 1750 1740 1730 1720 1710 1700 1690 1680 1670 1660 1650 1640 1630 1620 1610 1600 1590 1580 1570 1560 1550 1540 1530 1520 1510 1500 1490 1480 1470 1460 1450 1440 1430 1420 1410 1400 1390 1380 1370 1360 1350 1340 1330 1320 1310 1300 1290 1280 1270 1260 1250 1240 1230 1220 1210 1200 1190 1180 1170 1160 1150 1140 1130 1120 1110 1100 1090 1080 1070 1060 1050 1040 1030 1020 1010 1000 990 980 970 960 950 940 930 920 910 900 890 880 870 860 850 840 830 820 810 800 790 780 770 760 750 740 730 720 710 700 690 680 670 660 650 640 630 620 610 600 590 580 570 560 550 540 530 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]



1. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 - บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 8, 18 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หน้า 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,450 เมตร
2. ปรับปรุงถนนลูกรัง ตามแบบมาตรฐานถนนลูกรังชนิดอัดแน่น แบบเลขที่ อบจ. 3-301
3. ใส่กระสอบน้ำ ดบล.อัดแน่น ขนาด Dia.0.80x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน
4. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, เสารั้วและท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างจะดำเนินการตัดออกบางส่วนวางที่บริเวณข้าง เพื่อย้ายสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไปก่อสร้างใหม่
5. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดขึ้นระหว่างทำการก่อสร้าง รวมทั้งอุบัติเหตุของเครื่องจักรกลทางการก่อสร้างหรืออุบัติเหตุของเครื่องจักรกลการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งคนและสิ่งของ
6. ในกรณีที่คิดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่สามารถดำเนินการได้ทันทีที่ดำเนินการได้ทันทีในรูปแบบการ ให้แรงงานผู้ควบคุมงานหรือคน اعمالกรมากร

แผนที่ตั้งโครงการโดยสังเขป

มาตราส่วน : Not to Scale

จุดเริ่มต้นการปรับปรุงถนนสุราษฎร์
กม.ที่ 0+000 (ช่วงที่ 1)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]

บันทึกการแก้ไขสัญญา

โครงการ 748. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 - บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 8, 18 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
----------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง	
วงเงินที่หักสัญญา/ข้อตกลง	วงเงินที่เปลี่ยนแปลง
456,700.00	456,700.00

งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่หักการต่อท้าย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน		
งวดที่หักการต่อท้าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา		
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่น
หลักประกันสัญญา ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา หลักประกันผลงาน ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน เงินล่วงหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า ระยะเวลาดำเนินการ ขยายระยะเวลาเป็น 120 วัน โดยมีระยะเวลาสิ้นสุด 16/6/2563 อัตราค่าปรับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ


เหตุผลในการบันทึกการแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง

เนื่องจากพื้นที่โครงการบางส่วนตามแบบแปลนไม่สามารถดำเนินการได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจึงได้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการ

ลงชื่อ ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิพล คำวงศ์)

ร่างสัญญาฉบับที่ 4 ม.ย. 2563



ลงชื่อ พยาน

(นางราตรี ไชยศรี)

วันที่ - 4 มิ.ย. 2563

ลงชื่อ พยาน

(นางสาวทิพรัตน์ ภนตรี)

วันที่ - 4 มิ.ย. 2563