

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๑๐/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการและแบบแปลน ดังนี้

จากเดิม ขุดลอกลำห้วยคึกฤทธิ์ ช่วงบ้านหนองตานา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองม่วงนางเบ้า - เขตตำบลเก่าจั่ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ขนาดลำห้วยกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๖๕๑ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม ๒ เมตร รวมลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๖๗๑ ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้ง ๒ ข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

แก้ไขเป็น ช่วงที่ ๑ ขนาดลำห้วยกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม ๒ เมตร รวมลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๖๗๐ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๒ ขนาดลำห้วยกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๘๑ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม ๒ เมตร รวมลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๑ ลบ.ม. ปริมาตรดินขุดรวม ๑๓,๖๗๑ ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้ง ๒ ข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๒๓๓ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการส่งมอบ ดังนี้

รายการ ขุดลอกลำห้วยคึกฤทธิ์ ช่วงบ้านหนองตานา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองม่วงนางเบ้า - เขตตำบลเก่าจั่ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๔/๐๗/๒๕๖๓	๔๕๗,๐๐๐.๐๐			๔๕๗,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....

(นายมงคล โสมะโสภ)


(ลงชื่อ).....

(นางสะอาด จันทวงศ์)

(ลงชื่อ).....

(นายจักรกฤษ จันทสมบัติ)

ผู้ว่าจ้าง



พยาน

พยาน

บันทึกการแก้ไขสัญญา

โครงการค้าชุดลอกลำห้วยคึกฤทธิ์ ช่วงบ้านหนองตানা หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวงนางบัว - เขต
ตำบลเก่าจัว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

อ. เมืองขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

แผนงานการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
----------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง	
วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง	วงเงินที่เปลี่ยนแปลง
497,000.00	497,000.00

งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่ทำการทอทย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน		
งวดที่ทำการทอทย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา		
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่น
หลักประกันสัญญา ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา หลักประกันผลงาน ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน เงินล่วงหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า ระยะเวลาดำเนินการ ขยายระยะเวลาเป็น 233 วัน โดยมีระยะเวลาสิ้นสุด 4/7/2563 อัตราค่าปรับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ

เหตุผลในการบันทึกการแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง


แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและแบบแปลน

ลงชื่อ ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิกุล มุคำวงศ์)

วันที่

ลงชื่อ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นายมงคล ไส้เมะใส)

วันที่



ลงชื่อ พยาน
(นางสะอาด จันทวงศ์)

วันที่

เจ้าหน้าที

ลงชื่อ พยาน
นายจักรกฤษ จันทรมบัติ

วันที่

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๑๐/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งที่ ๑๑๙๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวส์หลักสอง ๑๙๙๙ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณีสถาบันทนายความหุ้นส่วน บริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นายมงคล ไสยะโสภ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทนายความหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก. ๐๐๐๑๐๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ขุดลอกลำห้วยคึกฤทธิ์ ช่วงบ้านหนองตานา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแวงนางเป่า - เขตตำบลเก่าจั่ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ขุดลอกลำห้วยคึกฤทธิ์ ช่วงบ้านหนองตานา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแวงนางเป่า - เขตตำบลเก่าจั่ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ขนาดลำห้วยกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๖๕๑ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม ๒ เมตร รวมลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๖๗๑ ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้ง ๒ ข้าง พร้อมเกลี่ยดินแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ช่วงที่ ๑ ขนาดลำห้วยกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม ๒ เมตร รวมลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๖๗๐ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๒ ขนาดลำห้วยกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๘๑ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม ๒ เมตร รวมลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๑ ลบ.ม. ปริมาตรดินขุดรวม ๑๓,๖๗๑ ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้ง ๒ ข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน

จำนวน ๖ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน (แก้ไขใหม่)

จำนวน ๒ แผ่น


ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....

(นายมงคล โตมระโตก)




(ลงชื่อ).....พยาน



(นางสะอาด จันทวงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายจักรกฤษ จันทรมบัติ)



โครงการ ขุดลอกลำห้วยคึกฤธิ์ ช่วงบ้านหนองตานา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเงงเงา - เขตตำบลแก้ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น




(ลงชื่อ).....นาย.....
 ตาบญรวางพนท (นายวิชา วิชา)

54412	55413 (ลงชื่อ)	55412
54401	55404	55401
54402	55403	55402

๑. ๒๕๖๓ (๒๕๖๓)
 ๒. ๒๕๖๓ (๒๕๖๓)
 ๓. ๒๕๖๓ (๒๕๖๓)
 ๔. ๒๕๖๓ (๒๕๖๓)
 ๕. ๒๕๖๓ (๒๕๖๓)
 ๖. ๒๕๖๓ (๒๕๖๓)
 ๗. ๒๕๖๓ (๒๕๖๓)
 ๘. ๒๕๖๓ (๒๕๖๓)
 ๙. ๒๕๖๓ (๒๕๖๓)
 ๑๐. ๒๕๖๓ (๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]



(संज्ञा)

**คณะกรรมการ
ระเบียบการ**

[illegible][illegible]

ห : มีปริมาณดินเขุไม่มยกว่า 8,001 ทย.ม. ปริมาณดินเขุรวม 13,671 ทย.ม. โดยเาที่ดินที่ขุคั้นไปทำกัเดินขางลำห้วยทั้ง 2 ข้าง พร้อมเกลี่ยคลกแรงให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ

รายละเอียดตามแบบแปลนของบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

06/17/11 CW

ขาดออกถ้าหากช่วงใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบและรายการใด ๆ งานให้ผู้ควบคุมงาน หรือ คณะกรรมการผู้ผลิตโดยทันทีที่มีถึงผู้บังคับการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]