

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๗/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งที่ ๑๑๙๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค โอ บี คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๘๒/๘ ถนนเสริมสวัสดิ์ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยนางกมลรัตน์ เจตนวิทธยาอายุ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๕๒๒๐๐๐๖๕๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านตะกั่วป่า หมู่ที่ ๑ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น-เขตอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านตะกั่วป่า หมู่ที่ ๑ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น-เขตอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านตะกั่วป่า หมู่ที่ ๑ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น-เขตอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน

จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน (แก้ไขใหม่) จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

บันทึกฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๒ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในบันทึกฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทุกประการ

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิฤทธิศ คำวงศ์) 

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางกมลรัตน์ เจตนจิทัยชา) 

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายฉลอง เมฆวัน) 

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพิมพ์วิมล สืบสาย) 



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๔๗/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขรายละเอียดโครงการและแบบแปลน ผังบริเวณก่อสร้าง โดยให้แก้ไขพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างโดยขยายขนาดความกว้าง แต่ความยาวลดลง โดยใช้งบประมาณเท่าเดิม ดังนี้

ข้อความเดิม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านตะกั่วป่า หมู่ที่ ๑ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น-เขตอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวนเงิน ๔๕๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน

แก้ไขใหม่เป็น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๒๖๔ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จนถึง ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านตะกั่วป่า หมู่ที่ ๑ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น-เขตอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๖/๐๗/๒๕๖๓	๔๕๖,๐๐๐.๐๐			๔๕๖,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์) นายก อบจ.บุรีรัมย์

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางกมลรัตน์ เจตนวิธานกุล) นายก อบต.นาโพธิ์

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายฉลอง เมฆวัน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพิมพ์วิมล สืบสาย)

บันทึกการแก้ไขสัญญา

โครงการ 137. กำก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านตะกั่วป่า หมู่ที่ 1 ตำบลตะกั่ว
ป่า อำเภอนาทองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

อ. เมืองขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
----------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง		วงเงินที่เปลี่ยนแปลง	
496,000.00		496,000.00	

งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา		
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่น	
หลักประกันสัญญา ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา หลักประกันผลงาน ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน เงินล่วงหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า ระยะเวลาดำเนินการ ขยายระยะเวลาเป็น 264 วัน โดยมีระยะเวลาสิ้นสุด 26/7/2563 อัตราค่าปรับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ	

เหตุผลในการบันทึกการแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง

เนื่องจากแก้ไขรายละเอียดโครงการและแบบแปลน ฝั่งบริเวณก่อสร้างถนนดังกล่าว โดยให้แก้ไขพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างโดยขยายขนาดความกว้าง, แต่ความยาวลดลง โดยใช้งบประมาณเท่าเดิม

ลงชื่อ นายสิทธิกุล คำวงศ์ (ผู้ว่าจ้าง)

วันที่ 1.1 มิ.ย. 2563

ลงชื่อ นางกมลรัตน์ เจตนจิตพิสัย (ผู้รับจ้าง)

วันที่ 1.1 มิ.ย. 2563


ลงชื่อ (นางสาวกมลรัตน์) (ผู้รับจ้าง)

วันที่ 1.1 มิ.ย. 2563

ลงชื่อ พยาน (นางพนัสวีร์ สืบสาย)

วันที่ 1.1 มิ.ย. 2563





๗. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๖. โครงการ ก่อสร้างถนนและคันดิน สายจากบ้านตะกั่วป่า มุ่งที่ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดตัวจากรากทั้ง ๕ เมตร พบว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ตอนบนที่ ๘๔๐ ตารางเมตร

๗ จัดบ้านเพื่อโครงการสวนรมย์บ้าน

๓. รายละเอียดตามแบบแปลนของการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามแบบมาตรฐานกำหนดวิธีปฏิบัติทางเดิม ฉบับ ๒๒๗.๒-๒๐๒

แบบมาตรฐานการให้บริการ และครอบคลุมแผนกลยุทธ์เชิงรุก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗ และแผนแม่บทการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗

๒๖. [๒] เสด็จไปยังเขตปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ พระตำหนักสวนจิตรลดา ทรงมีพระราชดำรัสแก่ข้าราชบริพารที่เฝ้าฯ รับเสด็จว่า

[illegible]