

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๔๓๕/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นางพัฒนาดี วิริยะ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์สหกิจ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองกุงชนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดย นางสาวณชกร มุ่งพุทธรักษาดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๕๒๒๑๒๘๑๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หรือคอนกรีตอัดแรง) ข้ามลำน้ำห้วยทรายขาว บ้านโนนवानไฟ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาจาน - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๕ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวชนชกร มุงพพศรีภักดิ์)
★บริษัทรับพัสดุฯ
นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุวีร์ สาสิม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางปภาวี ดูนคุณ)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๔๓๕/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๔๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ และสัญญาเลขที่ ๑๔๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๘๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ จนถึง ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หรือคอนกรีตอัดแรง) ข้ามลำน้ำห้วยทรายขาว บ้านโนนवानไฟ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาจาน - บ้านหนองหุ้ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔	๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐			๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวชนชกร.....)
* บริษัท (แปซิฟิก) *

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุวีร์ สาสิม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางปภาวี ลุนคุณ)

บันทึกการแก้ไขสัญญา

โครงการ902. ค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หรือคอนกรีตอัดแรง) ข้ามลำน้ำห้วย
ทรายขาว บ้านโนนวัน ไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจาน - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแดง
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

อ. เมืองขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
----------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง	วงเงินที่เปลี่ยนแปลง
1,780,000.00	1,780,000.00

งวดการจ่ายเงิน

งวดที่ทำการต่อท้าย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน

งวดที่ทำการต่อท้าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา

ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่น

<p>หลักประกันสัญญา ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา หลักประกันผลงาน ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน เงินล่วงหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า ระยะเวลาดำเนินการ ขยายระยะเวลาเป็น 180 วัน โดยมีระยะเวลาสิ้นสุด 20/3/2564 อัตราค่าปรับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ</p>

เหตุผลในการขออนุญาตแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง

เนื่องจากพายุระดับ ๓ (ไซร่อน) โนฮิลพัดผ่านเข้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ส่งผลให้น้ำท่วมซึ่งเป็นจำนวนมากจนเกือบล้นตลิ่ง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หรือคอนกรีตอัดแรง) ข้ามลำน้ำห้วยทรายขาว บ้านโนนवान ไฟ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาจาน - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ได้



ลงชื่อ ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นางทัศนาวดี วิริยปิยะ)

วันที่

ลงชื่อ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(.....)

วันที่

ลงชื่อ พยาน
(นางสุวิณี ชาติสัมพันธ์)

วันที่ นักวิชาการที่ส่งข้อมูล

ลงชื่อ พยาน
(นางประจักษ์ วัฒนคุณ)

วันที่