

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๗๓๗/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นางพัฒนาดี วิริยยะ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ หจก.พรเจริญการค้าแอนดคัลลิ่ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕๖/๑๓ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวสุรีพร คำสิงห์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๑๐๓๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญา นี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอิมจันทร์ประธาน สนามฟุตบอล ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยก่อสร้างเป็นอาคารอิมจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร ขนาดกว้าง ๗.๗๕ เมตร ยาว ๒๐.๗๐ เมตร และงานอิมจันทร์เหล็กยาว ๑๕ เมตร ผังซ้ายและผังขวา รวม ๒ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗๘๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้ว นั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๓๕ แผ่น

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคางาน (เพิ่มเติม) จำนวน ๖ แผ่น

อื่น ๆ

เปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการก่อสร้างจ ฐานราคชนิดดอกเส้าเป็นฐานราคชนิดฐานแผ่ โดยไม่เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างเนื่องจากผลการเจาะทดสอบชั้นดิน BORLING LOG ผลปรากฏว่าที่ความลึกไม่เกินสามเมตร

เป็นชั้นดินทรายแน่นปานกลางถึงแน่นมากสีน้ำตาลปนแดง จึงไม่เหมาะที่จะใช้ฐานรากแบบคอกเสาเข็ม วิศวกรผู้ทำการทดสอบจึงเสนอแนะให้ใช้ฐานรากแบบฐานชนิดแผ่ ซึ่งการเลือกใช้รูปแบบรายการก่อสร้างฐานรากแผ่ทำให้รายการเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ต้น และรายการสกัดหัวเสาเข็ม จำนวน ๑๖ ต้น จึงมิได้นำมาใช้ในรายการงานก่อสร้าง และมีงานเพิ่มตามแบบที่เปลี่ยนแปลงคือ งานขุดดินถมกลบมีปริมาณเพิ่มขึ้นจำนวน ๒๑๒.๕๑ ลูกบาศก์เมตร งานทรายหยาบรองพื้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นจำนวน ๓.๗๖ ลูกบาศก์เมตร งานคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย ๑๔๐ KSC. (รูปทรงกระบอก) มีปริมาณเพิ่มขึ้นจำนวน ๓.๗๖ ลูกบาศก์เมตร งานคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย ๒๔๐ KSC. (รูปทรงกระบอก) มีปริมาณเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๕.๖๖ ลูกบาศก์เมตร งานไม้แบบไม้เคร่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นจำนวน ๓๒ ลูกบาศก์ฟุต ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบไม้เคร่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นจำนวน ๕.๖๗ ตารางเมตร เหล็กเสริมคอนกรีต RB ๕(SR๒๔) มีปริมาณเพิ่มขึ้นจำนวน ๐.๐๕ ตัน เหล็กเสริมคอนกรีต DB ๑๖ (SD๓๐) มีปริมาณเพิ่มขึ้นจำนวน ๐.๕๕ ตัน ตะปูมีปริมาณเพิ่มขึ้นจำนวน ๑.๔๔ กิโลกรัม ลวดผูกเหล็กมีปริมาณเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๖.๗๕ กิโลกรัม การปรับเพิ่มค่างานก่อสร้างได้คิดรวม Factor F แล้ว รวมเป็นเงินที่ต้องปรับเพิ่มค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น ๕๑,๕๘๗.๖๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) ซึ่งผู้รับจ้าง ไม่ประสงค์ขอเบิกเงินเพิ่มจากรายการดังกล่าวแต่อย่างใด

ข้อ ๕ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือ

บริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ๗๘๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางพัฒนาดี วิริยะปิยะ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุวิมล คำสิงห์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพิมพ์ปวีณ์ สืบสาย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายฉลอง เมฆวัน)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๗๘๗/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๗๘๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และสัญญาเลขที่ ๗๘๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๒๕๔ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึง ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการส่งมอบ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างอฒจันทร์ประธาน สนามฟุตบอลศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วงเงิน ตามสัญญา ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายเงินและส่งมอบงาน รายละเอียดดังนี้

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๔/๐๔/๒๕๖๓	๓๕๐,๐๐๐.๐๐			๓๕๐,๐๐๐.๐๐
๒	๒	๒๓/๐๖/๒๕๖๓	๖๕๐,๐๐๐.๐๐			๖๕๐,๐๐๐.๐๐
๓	๓	๒๓/๐๗/๒๕๖๓	๒๖๐,๐๐๐.๐๐			๒๖๐,๐๐๐.๐๐
๔	๔	๒๑/๐๘/๒๕๖๓	๗๘๐,๐๐๐.๐๐			๗๘๐,๐๐๐.๐๐
๕	๕	๑๓/๐๑/๒๕๖๔	๕๒๐,๐๐๐.๐๐			๕๒๐,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางพนิดา วิจิตรปิยะ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุวิมล ศีลสิงห์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายพิมพ์วิณ สืบสาย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายฉลอง เมฆวัน)

บันทึกการแก้ไขสัญญา

โครงการค่าก่อสร้างรั้วชุมชนห้วยประจักษ์ตามขุดบ่อลุมพินีเครื่องจักรกลอบจ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

แผนงานการก่อสร้างรั้วชุมชนและถนนหนทาง	งานจ้างและนั่นหนทาง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
---------------------------------------	---------------------	--------------------------	----------------------------

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง	
วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง	วงเงินที่เปลี่ยนแปลง
2,600,000.00	2,600,000.00

งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่ทำการหักบัญชี	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน		
งวดที่ทำการหักบัญชี	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา		
ชนิด	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่น	
หลักประกันสัญญา	ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา
หลักประกันผลงาน	ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน
เงินล่วงหน้า	ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า
ระยะเวลาดำเนินการ	ขยายระยะเวลาเป็น 294 วัน โดยมีระยะเวลายสิ้นสุด 13/1/2564
อัตราค่าปรับ	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ

เหตุผลในการบันทึกการแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง

ขยายเวลาจากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 แก้ไขเป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 มกราคม 2564 ขยายเวลา
เนื่องจาก

1. สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
จำนวน 18 วัน
2. ขยายเพื่อแก้ไขฐานราก จากฐานรากดอกเสาเข็มแก้ไขเป็นฐานรากชนิดฐานแผ่ จำนวน 36 วัน รวมระยะเวลา
ทั้งสิ้น 54 วัน

ลงชื่อ ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
นางพนาวดี ร้อยปวย
วันที่ 20 ม.ค. 2564

ลงชื่อ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(น.ส. กิ่งฟ้า น.รังษี)
วันที่ 20 ม.ค. 2564

ลงชื่อ
(นางพิมพ์ปวีณ์ สืบสกุล)
วันที่ 20 ม.ค. 2564

ลงชื่อ พยาน
(นายมงคล เมธวัฒน์)
วันที่ 20 ม.ค. 2564



ที่ ขก ๕๑๐๐๘/๓๖๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การขยายระยะเวลาส่งมอบงาน

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญการค้าแอนดคลีนนิ่ง

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๘๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. หนังสือ หจก.พรเจริญการค้าแอนดคลีนนิ่ง ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งเข้าทำงาน ขอหยุดงาน และขอขยายเวลาเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๓. หนังสือ หจก.พรเจริญการค้าแอนดคลีนนิ่ง ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเข้าทำงาน ขอหยุดงาน และขยายเวลาเพื่อแก้ไขฐานรากฯ

๔. หนังสือ หจก.พรเจริญการค้าแอนดคลีนนิ่ง ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติรายการคำนวณ แก้ไขฐานรากฯ

๕. หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๘/๕๓๓๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง หจก.พรเจริญการค้าแอนดคลีนนิ่ง ขอขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอฒจันทร์ประธาน สนามฟุตบอลศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗๘๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ขยายเวลาส่งมอบงาน รายละเอียดดังนี้

๑. หยุดเนื่องจาก สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๓๓๔๔ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ วัน

๒. หยุดเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการก่อสร้างจากฐานรากชนิดดอกเสาเข็มเป็นฐานรากชนิดฐานแผ่ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖ วัน
รวมระยะเวลาขอขยายทั้งสิ้น ๕๔ วัน

สัญญาเป็นดังนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาแล้วให้ขยายระยะเวลาส่งมอบงานตาม

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) วันที่กำหนดส่งมอบงาน ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพัตณาวดี วรรณปิยะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒

โทรสาร ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒



รองนายก..... วันที่.....
ปลัดองค์การบริหาร..... วันที่.....
รองปลัดองค์การบริหาร.....
ผอ.กอง..... 20/๑๒/๖๔
หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ 20, ๑๓, ๖๔
(นางพิมพ์ปวีณ์ สืบสาย)