

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๒๘๑/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.พี.การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๖๑ หมู่ ๑ ตำบลท่าพระ อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวธัญญวรรณ เพี้ยเอื้อ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก. ๐๐๓๑๔๔/ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมความยาว ๒๐๕ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๕ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๔๕๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลข ที่ ๑๒๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ บอกละสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๒๒๖.๒๕ บาท (หนึ่งพันสองร้อย ยี่สิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงาน อีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท ( - ) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับ จ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกละสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะ ไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกละสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน บอกละสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๐.๐๐ บาท (ศูนย์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งคำสิงห์สนั่น) ปลัด

ที่.วิ.พี. การโยธา

(ลงชื่อ).....

261 หมู่ 1 ต.ท่าพระวัง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

(นางสาวธัญญะวรรณ เพ็ญอยู่)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางปราณีต ใหญ่นามจันทร์)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสุวรรณา นิยมบุญ)

## บันทึกการแก้ไขสัญญา

โครงการ 802. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน -  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|

| วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง |                      |
|--------------------------|----------------------|
| วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง | วงเงินที่เปลี่ยนแปลง |
| 490,500.00               | 490,500.00           |

| งวดการจ่ายเงิน              |              |             |
|-----------------------------|--------------|-------------|
| งวดที่ทำการทอท้าย           | วงเงินขอเบิก | แก้ไขวงเงิน |
| ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน |              |             |

| แหล่งเงิน                    |               |                         |
|------------------------------|---------------|-------------------------|
| งวดที่ทำการทอท้าย            | แหล่งเงินเดิม | แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง |
| ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน |               |                         |

| หลักประกันสัญญา                    |                     |                               |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| ครั้งที่                           | หลักประกันสัญญาเดิม | หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง |
| ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา |                     |                               |

| รายละเอียดอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>หลักประกันสัญญา ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา</p> <p>หลักประกันผลงาน ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน</p> <p>เงินล่วงหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ ไม่มีการขยายระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>อัตราค่าปรับ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับจาก 1,226.25 บาท/วัน เป็น อัตราค่าปรับ 0.00 บาท/วัน</p> |  |

**เหตุผลในการบันทึกการแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง**

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวอ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงอาศัยอำนาจตามความใน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง (4) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ 0 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ

ลงชื่อ/..... ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง  
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

วันที่ 27 ธ.ค. 2564

ลงชื่อ/..... ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  
(..... 261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ

วันที่ 27 ธ.ค. 2564

ลงชื่อ/..... พยาน  
(นางปราณี ไชยนามจันทร์)

วันที่ 27 ธ.ค. 2564

ลงชื่อ/..... พยาน  
(นางสุวรรณา นิยมบุญ)

วันที่ 27 ธ.ค. 2564