

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๖๓/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง
ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่
๖๘ หมู่ ๑๔ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยหม่อมหลวงธีระศักดิ์ วิไลวงศ์ ผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๒๗๖๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แนนท้ายสัญญานี้
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน โนนทัน หมู่ที่
๘ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด -บ้านเกษตรก้าวหน้า หมู่ที่ ๒๒ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๖๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๘ แผ่น

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๘ แผ่น

๒.๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงาน....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(หม่อมหลวงธีระศักดิ์ วิไลวงศ์)



ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๕๕๐.๖๕ (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนดินลู่มะพร้าว เกษตร บ้าน โนนทัน หมู่ที่ ๘ ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด -บ้าน เกษตรก้าวหน้า หมู่ที่ ๒๒ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๕๕๐.๖๕ (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนดินลู่มะพร้าว เกษตร บ้าน โนนทัน หมู่ที่ ๘ ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด -บ้าน เกษตรก้าวหน้า หมู่ที่ ๒๒ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕

ข้อ ๔ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่ สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็น ผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ ประึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างราย ใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(หม่อมหลวงวิษณุศักดิ์ วิไลวงศ์)



แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกลงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขแบบแปลนในการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่ จากการแก้ไขแบบแปลนดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างถนนและไม่ได้เปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณในการก่อสร้างสถานที่ก่อสร้างอยู่ในเส้นทางหมู่บ้านเดิมและไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์แต่อย่างใด ตามรายละเอียดดังนี้

เดิม แบบแปลนในการก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัตที่ ละติจูด ๑๖.๒๒๘๘๘๒๖ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๓๓๔๕ จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๕๗๐ จุดพิกัตที่ ละติจูด ๑๖.๒๓๒๔๑๘ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๖๕๖


แก้ไขเป็น แบบแปลนในการก่อสร้างแก้ไขเป็น จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัตที่ ละติจูด ๑๖.๒๒๕๓๘๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๔๘๐๕ จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๕๗๐ จุดพิกัตที่ ละติจูด ๑๖.๒๓๒๔๕๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๓๖๗๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(หม่อมหลวงวิจิตรศักดิ์ วิไลวงศ์)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๖๓/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของ
สัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้าย
สัญญาคัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(หม่อมหลวงธีระศักดิ์ สลักวงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปติมา สมพมิตร)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๖๓/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๖๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามผังบริเวณก่อสร้างที่กำหนดได้ เนื่องจากจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการในแบบแปลนไม่ตรงกับพื้นที่ก่อสร้าง จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขแบบแปลนให้ถูกต้อง พร้อมขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้นออกไปอีก ๑๕ วัน โดยเริ่มนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๐๕ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ จนถึง ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด -บ้านเกษตรก้าวหน้า หมู่ที่ ๒๒ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๓/๐๔/๒๕๖๕	๔๘๕,๐๐๐.๐๐			๔๘๕,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(หม่อมหลวงวิรัชศักดิ์ ธิติวงษ์)

