

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๒๒/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยนายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เค แพค คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๖ หมู่ที่ ๕ ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวสุภารัตน์ เสาร์ศรีรัตน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๓๕๑๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒๒ ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก ๑๐๒๗ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๒,๐๘๘.๗๕ บาท (สามหมื่นสองพันแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหินหมู่ที่ ๒๒ ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบท หมายเลข ขก ๑๐๒๗ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุภารัตน์ เสาร์ศรีรัตน์)



แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๒,๐๘๘.๗๕ บาท (สามหมื่นสองพันแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหินหมู่ที่ ๒๒ ตำบลลิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก ๑๐๒๗ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๕ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุดารัตน์ เสาร์ศรีรัตน์)



การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
ตามสัญญา

สัญญานับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๒๒/๒๕๖๕ ลงวัน ๑๔
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้
ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ

สัญญานับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุดารัตน์ เสาร์ศรีรัตน์)
KPAO CONSTRUCTION CO., LTD.
KPAO CONSTRUCTION CO., LTD.

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนันทกรณ์ สุรินทะ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางมาลัย รัตนเกื้อ)

บันทึกการแก้ไขสัญญา

โครงการ 14. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

อ. เมืองขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
----------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง			
วงเงินที่ตกลงสัญญา/ข้อตกลง		วงเงินที่เปลี่ยนแปลง	
490,500.00		490,500.00	

งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา			
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง	
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา			

รายละเอียดอื่น			
หลักประกันสัญญา ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา หลักประกันผลงาน ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน เงินล่วงหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า ระยะเวลาดำเนินการ ขยายระยะเวลาเป็น 467 วัน โดยมีระยะเวลาสิ้นสุด 24/8/2565 อัตราค่าปรับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ			

เหตุผลในการขออนุญาตแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง

เนื่องจากพื้นที่ในการดำเนินการก่อสร้างถนนโครงการดังกล่าว อยู่ในเขตจัดรูปที่ดิน
ซึ่งไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้ จึงแจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานไว้ก่อน และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่กับสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๒ ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อสร้าง
ถนนแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาและอนุมัติแก้ไขสัญญา
พร้อมขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาออกไปอีกจำนวน ๓๗๗ วัน โดยนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ/..... ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

วันที่ 27 มิ.ย. 2565

ลงชื่อ
(นางสาวสุกานันท์ เกษมทรัพย์)


วันที่ 27 มิ.ย. 2565

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวนันท์ภรพร สุรินทร์)

วันที่ 27 มิ.ย. 2565

ลงชื่อ พยาน
(นางมาดัย วัฒนเกิด)

วันที่ 27 มิ.ย. 2565



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๘๒๒/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๘๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากสถานที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวอยู่ในพื้นที่จัดรูปที่ดิน จึงให้หยุดงานไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น และจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ พร้อมขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้าง โครงการดังกล่าวข้างต้นออกไปอีก ๓๗๗ วัน โดยเริ่มนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นดังนี้


✓
ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๔๖๗ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จนถึง ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการส่งมอบ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒๒ ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลขขก ๑๐๒๗ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๔/๐๘/๒๕๖๕	๔๕๐,๕๐๐.๐๐			๔๕๐,๕๐๐.๐๐


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)


(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุภารัตน์ เสารีศรีรัตน์)


KPAC CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท เคพีแอส จำกัด