

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๓๘/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรชาสูงคอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๑๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเตย อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น โดย นายอดิเทพ โพธิ์ศรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๐๐๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๘ (ขอนแก่น - เชียงยืน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๔๕,๔๖๗.๒๘ บาท (สี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยอัตราค่าเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายอดิเทพ โพธิ์ศรี)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ (ขอนแก่น-เชียงใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้วเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๔๕,๔๖๗.๒๕ บาท (สี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ (ขอนแก่น-เชียงใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ครบถ้วนตามสัญญาแล้วเสร็จภายใน ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๕ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายอดิเทพ โพธิ์ศรี)

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอดิเทพ โพธิ์ศรี)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางปภาวี ลุนคุณ)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุวรรี สาสิม)



บันทึกการแก้ไขสัญญา

โครงการโครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์ จำนวน 8 โครงการ

อ. เมืองขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
----------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง	
วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง	วงเงินที่เปลี่ยนแปลง
695,000.00	695,000.00

งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่ทำการทอหาย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน		
งวดที่ทำการทอหาย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา		
ประกัน	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่น	
หลักประกันสัญญา ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา	
หลักประกันผลงาน ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน	
เงินล่วงหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า	
ระยะเวลาดำเนินการ ขยายระยะเวลาเป็น 480 วัน โดยมีระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด 26/8/2565	
อัตราค่าปรับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ	

เหตุผลในการบันทึกการแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง

เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการโครงการดังกล่าว เป็นที่ราชพัสดุในเขตชลประทานและจังหวัดขอนแก่นยังไม่อนุญาตให้ใช้
พื้นที่ดังกล่าวในการดำเนินการโครงการฯ



ลงชื่อ ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวกัญญา ตังวานิชกุลพงษ์)

ลงชื่อ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นายอดิเทพ โพธิ์ศรี)

วันที่

ลงชื่อ พยาน
(นางปภาวี ลนคน)

วันที่

ลงชื่อ พยาน
(นางสุวิรี สาสิม)

วันที่

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๗๓๘/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕


อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๗๓๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ ห้างฯไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากสถานที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว อยู่ในพื้นที่จัดรูปที่ดิน จึงให้หยุดงานไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่นและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ พร้อมขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้าง โครงการดังกล่าวข้างต้นออกไปอีก ๓๖๐ วัน โดยเริ่มนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๔๘๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จนถึง ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๗ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ (ขอนแก่น-เชียงใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๖/๐๘/๒๕๖๕	๖๕๕,๐๐๐.๐๐			๖๕๕,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายอดิเทพ โพธิ์ศรี)