

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๗๘๖/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.พี.การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๖๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดย นางสาวธัญญวรรณ เพ็ญเอื้อ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก ๐๐๐๕๐๗ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนแดง - ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๗๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๕ แผ่น

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน(เพิ่มเติม)..... จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้าง..... จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง


(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวธัญญวรรณ เพ็ญเอื้อ)



ข้อ ๗ (ข.) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้าง ไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกลงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้าง ไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกลงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขแบบแปลนในการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่ จากการแก้ไขแบบแปลนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างถนนและวงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง ไม่เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอยู่ในเส้นทางหมู่บ้านเดิม และไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์แต่อย่างใด ตามรายละเอียดดังนี้

เดิม

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๕.๕๕๕๕๕๘ ลองจิจูด ๑๐๒.๖๗๑๒๖๐
จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๑๕๖ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๐๐๑๖๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๖๖๕๒๗๐

เปลี่ยนเป็น

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๐๒๕๘๖๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๖๔๓๒๖๖
จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๑๕๖ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๐๒๗๓๕๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๖๔๒๑๘๐


(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)


(นางสาวธัญญาวรรณ ฝืนอณี. ขอนแก่น)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวกให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาฉบับบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)


(ลงชื่อ).....
(นางสาวธัญวรรณ ภูเนตร)

ข้างหุ้นส่วนผู้จัด
ตั้ง
ที่
เลขที่ ๒๖๑ หมู่ ๑ ต.ท่าพระ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
พยาน
(นางสาวทิพรรัตน์ ภูเนตร)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนันทรณ์ สุรินทร์)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๗๘๖/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

อ้างถึงสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการ
ส่งมอบงานใหม่ ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแบบรูปรายการที่กำหนดได้ เนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนแดง ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงจำเป็นต้องมีการ
แก้ไขแบบแปลน พร้อมขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๑๓ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๐๓ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๑๕/๐๔/๒๕๖๕ จนถึง ๓๐/๐๗/๒๕๖๕
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้



รายการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนแดง - ตำบลเปือยใหญ่
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น


งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๓๐/๐๗/๒๕๖๕	๔๕๑,๕๐๐.๐๐			๔๕๑,๕๐๐.๐๐


บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง - ตำบลบึงอ้อยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 6 มิถุนายน 2565


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง		ปริมาณงานก่อสร้างก่อสร้างจริง				หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	ราคา	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	
				ราคา/หน่วย	ราคา/งาน		ราคา/หน่วย	ราคา/งาน
1	งานปรับเกลี่ยและบดอัดคันทางเดิม	1,176	ตร.ม.	18,3820	21,617.23	1,176	ตร.ม.	21,617.23
2	งานขึ้นพื้นทาง(หินคลุกหนา 0.05 ม.	48	ลบ.ม.	1221.0827	58,611.97	48	ลบ.ม.	58,611.97
3	งาน PRIME COAT	1,176	ตร.ม.	43,3289	50,954.79	1,176	ตร.ม.	50,954.79
4	งานลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.04 ม.	1,176	ตร.ม.	294.1098	345,873.12	1,176	ตร.ม.	345,873.12
5	งานตีเส้นจราจร	(ลงชื่อ) 	ตร.ม.	328.2475	14,442.89	44	ตร.ม.	14,442.89
	หักเงินส่วนจำกัด (หักเงินอุดหนุน) 							
	ราคารวมก่อสร้างจริง				491,500.00			491,500.00
	ราคาตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง							
	ราคาก่อสร้างจริง							
	ผลต่างโครงการ							
	คิดเพียง							

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นางสาวสมพิศ กาบละคร)

ลงชื่อ  ผู้ควบคุมงาน
(นายภฤชญา งามล้ำยอง)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายบรรพต ภูเงิน)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมณธิล น้อยวัน)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายวิรัตน์ นาคนวม)