

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๗๕๒/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรชาสูงคอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน บ้านหนองขาม เลขที่ ๒๓๒ หมู่ ๑ ถนนกระนวน-ข้าสูง ตำบลห้วยเตย อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น โดย นายอดิเทพ โพธิ์ศรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๐๐๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงจิม หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงเนียม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ (ขอนแก่น - เชียงยืน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๗๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔.๖. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๑๑๔.๕๕ บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงจิม หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงเนียม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ (ขอนแก่น - เชียงยืน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้แล้วเสร็จภายใน ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๑๔๔.๕๕ บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยอัตราค่าเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงฉิม หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงเนียม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ (ขอนแก่น - เชียงยืน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๕ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
สัญญา

สัญญานับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็น
ไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ

สัญญานับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอดิเทพ โพธิ์ศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสุวรรณา นิยมบุญ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางปราณีต ใหญ่นามจันทร์)

บันทึกการแก้ไขสัญญา

โครงการ 2. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปึงฉิม หมู่ที่ 4 ตำบลปึงเนียม - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 209 (ขอนแก่น - เชียงยืน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

อ. เมืองขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างถึงสาธารณูปโภค
----------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------------

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง	วงเงินที่เปลี่ยนแปลง
490,900.00	490,900.00

งวดการจ่ายเงิน

งวดที่ทำการต่อท้าย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน

งวดที่ทำการต่อท้าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา

งวดที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่น

หลักประกันสัญญา ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา หลักประกันผลงาน ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน เงินล่วงหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า ระยะเวลาดำเนินการ ขยายระยะเวลาเป็น 450 วัน โดยมีระยะเวลาสิ้นสุด 29/7/2565 อัตราค่าปรับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ

เหตุผลในการบันทึกการแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง

เนื่องจากพื้นที่ในการดำเนินการก่อสร้างถนนโครงการดังกล่าว อยู่ในเขตจัดรูปที่ดินซึ่งไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้ จึงแจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานไว้ก่อน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่กับสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น ซึ่งสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๒ ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างถนนแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาและอนุมัติแก้ไขสัญญาพร้อมขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาออกไปอีกจำนวน ๓๖๐ วัน โดยนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕



ลงชื่อ..... ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

วันที่ 29 มิ.ย. 2565

ลงชื่อ..... ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายสุวรรณา นิยมบุญ)

วันที่ 29 มิ.ย. 2565

ลงชื่อ..... พยาน

(นางสุวรรณา นิยมบุญ)

วันที่ 29 มิ.ย. 2565

ลงชื่อ..... พยาน

(นางปราณี ไทถ่านจันทร์)

วันที่ 29 มิ.ย. 2565

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๗๕๒/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

อ้างถึงสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไข การส่งมอบงานใหม่ ห้างฯไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากสถานที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่จัดรูปที่ดินจึงให้หยุดงานไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด ขอนแก่นและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ ได้พร้อมขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้นออกไปอีก ๓๖๐ วัน โดยเริ่มนับถัดจาก วันที่สิ้นสุดสัญญาตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๔๕๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จนถึง ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงนิม หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงเนียม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ (ขอนแก่น - เชียงยืน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๕/๐๗/๒๕๖๕	๔๕๐,๕๐๐.๐๐			๔๕๐,๕๐๐.๐๐