

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๑๕๐/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.พี.การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๖๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นางสาวธัญญวรรณ เพ็ญเอียด ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๓๐๑๖ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก ๓ ๑๐๐๔๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๕ - บ้านห้วยโจด (ช่วงบ้านห้วยโจด) หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ หมวด ๑ แบบรูปรายการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ แผ่น

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ หมวด ๑ แบบรูปรายการ (ฉบับแก้ไข) จำนวน ๒ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวธัญญวรรณ เพ็ญเอียด) 1 ต.ท่าพระ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๕,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๕๒,๘๕๗.๒๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๕๕,๐๐๐.๐๐ (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร กิจกรรมอำนวยความสะดวกก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงโครงสร้างทาง งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (Removal of Existing Structures) งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base) ชั้นพื้นทาง เสริมชั้นพื้นทางหินคลุก หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมบดอัดแน่นพื้นทาง แล้วเสร็จ

- งาน Pavement in - place recycling (กีดลึก ๐.๑๕ ม.) แล้วเสร็จ
- งาน Prime Coat แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๓,๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ดังนี้

- งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) หนา ๐.๐๔ เมตร ปูบน Prime Coat
- ติดเส้นแบ่งช่องจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง แล้วเสร็จ
- ติดเส้นแบ่งช่องจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก สีขาว แล้วเสร็จ
- งานแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาจ้าง พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง และสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยทั้งหมด ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๕,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๕๒,๘๕๗.๒๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๕๕,๐๐๐.๐๐ (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร กิจกรรมอำนวยความสะดวกก่อสร้าง แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธณวรรณ ฐิตะกุล)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ที.วี.พี. สารโยธา
251 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

- งานปรับปรุงโครงสร้างทาง งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (Removal of Existing Structures) งาน
พื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base) ชั้นพื้นทาง เสริมชั้นพื้นทางหินคลุก หนา ๐.๐๕ เมตร
พร้อมบดอัดแน่นพื้นทาง แล้วเสร็จ

- งาน Pavement in - place recycling (กีดลึก ๐.๑๕ ม.) แล้วเสร็จ

- งาน Prime Coat แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๗,๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ดังนี้

- งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) หนา ๐.๐๔ เมตร ปูบน Prime Coat

- ติดเส้นแบ่งช่องจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง แล้วเสร็จ

- ติดเส้นแบ่งช่องจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก สีขาว แล้วเสร็จ

- งานแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาจ้าง พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ผิวที่ก่อสร้าง และสถานที่ก่อสร้าง
ให้สะอาดเรียบร้อยทั้งหมด ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขแบบรูปรายการในการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่ จากการแก้ไข
แบบรูปรายการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างถนนและวงเงินงบประมาณในการ
ก่อสร้าง ไม่เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอยู่ในเส้นทางหมู่บ้านเดิม และไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์
แต่อย่างใด ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดโครงการเดิม

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก ๓๐๐๔๕
แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๕ - บ้านห้วยโจด (ช่วงบ้านห้วยโจด) หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๕๖๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า ๒๐,๕๒๘ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจุดเริ่มต้น
โครงการ กม.๐+๐๐๐ พิกัดกริด ๔๘ Q ละติจูด ๑๖.๘๖๓๗๐๘ องศา ลองจิจูด ๑๐๓.๐๒๑๐๖๖ องศา จุดสิ้นสุด
โครงการ กม.๒+๕๖๖ พิกัดกริด ๔๘ Q ละติจูด ๑๖.๖๘๐๒๑๕ องศา ลองจิจูด ๑๐๓.๐๒๑๐๖๗ องศา ราคา
ก่อสร้าง ๕,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดที่แก้ไขโครงการใหม่

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก ๓๐๐๔๕
แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๕ - บ้านห้วยโจด (ช่วงบ้านห้วยโจด) หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๕๖๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า ๒๐,๕๒๘ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธัญญวรรณ

ทางหนังสือผู้รับจ้าง
ที่วิ.พี. การโยธา
เพียบ
261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
เมือง จ.ขอนแก่น

ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐+๐๐๐ - ๐+๔๐๐ พิกัดกริด ๔๘ Q ละติจูด ๑๖.๖๖๓๖๕๐ องศา
ลองจิจูด ๑๐๓.๐๒๑๐๘๑ องศา ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือ
มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ กม. ๐+๕๘๑ - ๑+๕๘๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๑.๐๐ เมตร
ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๘ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๓ กม. ๑+๗๒๕ - ๒+๓๗๕ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๔ กม. ๓+๐๕๖ - ๓+๖๑๐ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๕๔.๐๐ เมตร
ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๑๒๐ ตารางเมตร จุดสิ้นสุดโครงการ กม. ๓+๖๑๐
พิกัดกริด ๔๘ Q ละติจูด ๑๖.๖๕๕๑๘๕ องศา ลองจิจูด ๑๐๓.๐๒๗๕๐๕ องศา

รวมความยาวของถนนทั้งหมด ๒,๕๖๖ เมตร พื้นที่ลาดยางรวม ๒๐,๕๒๘ ตารางเมตร

ราคาก่อสร้าง ๕,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๑๕๐/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง


(นางสาวธัญญวรรณ เพ็ญเอียด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางปภาวี ดุนคุณ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสุวิรี สาสิม)



รายละเอียดโครงการ

ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นโครงการ กม. 0+000 - 0+400 กว้าง 6.00 ม. ยาว 400 ม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. พื้นที่ลาดยาง 3,200 ตร.ม. งาน Recycling ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) หนา 4 ซม. ปูบน Prime Coat

ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการ กม. 0+581 - 1+582 กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,001 ม. โหล่ทางข้างละ 1.00 ม. พื้นที่ลาดยาง 8,008 ตร.ม. งาน Recycling ผิวทางแอลโฟลด์คอนกรีต (Asphalt Concrete)หนา 4 ซม. ปูบน Prime Coat)

ช่วงที่ 3 จุดเริ่มต้นโครงการ กม. 1+729- 2+379 กว้าง 6.00 ม. ยาว 650 ม. ไหลทางข้างละ 1.00 ม.พื้นที่ลาดยาง 5,200 ตร.ม. งาน Recycling ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) หนา 4 ซม. ปูบน Prime Coat)

ช่วงที่ 4 จุดเริ่มต้นโครงการ กม. 3+096 - 3+6100 กว้าง 6.00 ม. ยาว 515 ม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.พื้นที่ลาดยาง 4,120 ตร.ม. งาน Recycling ผิวทางแอลฟัลด์คอนกรีต (Asphalt Concrete) หน้า 4 ซม. ปูบน Prime Coat)

- กว้าง 8.00 ม. ความยาวรวม 2,566 ม. รวมพื้นที่ลาดยาง 20,528 ตร.ม.

(ลงชื่อ) ผู้ว่าราชการ
 (นายพรหมสิทธิ์) ต้องงานพิเศษ
 (ลงชื่อ)
 (.....) 26-1-2561
 (ลงชื่อ)
 (นางสาววิชุดา)
 (นางสุวิมล ธานี)

แบบรายงาน โครงการปรับปรุงและขยายขนาดห้องเก็บ วัสดุ government in-place recycling รหัส 30 0 10043 แผนกการควบคุมมลพิษ 2030 - กรุงเทพมหานคร (สำหรับกรุงเทพฯ) เขต 1 ส่วนการ ควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร		วันที่ 15/05/2557 15/05/2557 15/05/2557 15/05/2557 15/05/2557	นายสมชาย ใจหาย 15/05/2557 นายสมชาย ใจหาย 15/05/2557 นายสมชาย ใจหาย 15/05/2557 นายสมชาย ใจหาย 15/05/2557	15/05/2557 15/05/2557 15/05/2557 15/05/2557 15/05/2557
--	--	---	--	--