

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๗๘/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท มี พัฒนาขอนแก่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๕๘/๑๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวปิยรัตน์ รัชตเวชกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๓๘ ๖๒๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอัมพวัน หมู่ที่ ๘ ตำบลสำราญ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก ๑๐๒๖ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๕๗๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง ก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๒๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงาน อีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....-.....บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่าย ดังกล่าวได้อีกด้วย


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

MEE PATTANAKHONKAEN CO.,LTD.

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวปิยรัตน์ รัชตเวชกุล)

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราร้อยละ ๐ (ศูนย์) เป็นจำนวน เท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับ เป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๒๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คำนวนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คำนวนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงนอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ME PATTANAKHONKAEN CO., LTD.

บริษัท มี พัฒนเกษตร จำกัด

ปิยรัตน์ รัชตเวชกุล

(นางสาวปิยรัตน์ รัชตเวชกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางมาลัย รัตนเกื้อ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนันทภรณ์ สุรินทะ)

บันทึกการแก้ไขสัญญา

โครงการ 49. ค่าก่อสร้างถนนถนนกวีศรีเสริมเหล็ก สายบ้านอัมพวัน หมู่ที่ 8 ตำบลลำราญ - ทราง
หลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

อ. เมืองขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

| | | | |
|----------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค |
|----------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง

| | |
|--------------------------|----------------------|
| วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง | วงเงินที่เปลี่ยนแปลง |
| 490,000.00 | 490,000.00 |

งวดการจ่ายเงิน

| | | |
|-----------------------------|--------------|-------------|
| งวดที่ทำการทอท้าย | วงเงินขอเบิก | แก้ไขวงเงิน |
| ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน | | |

แหล่งเงิน

| | | |
|------------------------------|---------------|-------------------------|
| งวดที่ทำการทอท้าย | แหล่งเงินเดิม | แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง |
| ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน | | |

หลักประกันสัญญา


| | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| ครั้งที่ | หลักประกันสัญญาเดิม | หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง |
| ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา | | |

รายละเอียดอื่น

| | |
|-------------------|--|
| หลักประกันสัญญา | ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา |
| หลักประกันผลงาน | ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน |
| เงินล่วงหน้า | ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า |
| ระยะเวลาดำเนินการ | ไม่มีการขยายระยะเวลาดำเนินการ |
| อัตราค่าปรับ | เปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับจาก 1,225.00 บาท/วัน เป็น อัตราค่าปรับ 0.00 บาท/วัน |

เหตุผลในการขอคืนค่างวดแก่ ใบสัญญา/ข้อตกลง

แก้ไขอัตราค่าปรับร้อยละ 0 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 645 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ข้อ 1.2.3



THE PATTANAKHONKAEN CO.,LTD.
บริษัท มี พัฒนากอนแก่น จำกัด

ลงชื่อ ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
29 ก.ย. 2565

วันที่
ลงชื่อ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ปิยรัตน์ วัฒนพฤกษ์
(.....)
29 ก.ย. 2565

ลงชื่อ พยาน
(นางมาลัย รัดนเกอ)
วันที่ 29 ก.ย. 2565

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวนันทภรณ์ สรีบุทะ)
วันที่ 29 ก.ย. 2565