

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๙๗๒/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.พี.การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณสำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๖๑ หมู่ ๑ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวธัญญวรรณ เพ็ญเอี้ย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๐๕๐๗ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยก ทางหลวง ๒๑๐๕ - บ้านบ่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๙๗๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไข เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๒๒๘.๗๕ บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อ ผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-..... บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนด เวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)


ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ที.วี.พี. การโยธา
261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญวรรณ เพ็ญเอี้ย)

แก้ไขใหม่เป็น

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราร้อยละ ๐ (ศูนย์) เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับ เป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๒๒๘.๗๕ บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คำนวณที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คำนวณที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ..... - บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงนอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”


(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตังวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ที.วี.พี. คาโรโยธนา
261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

(นางสาววิมลวรรณ วรอุสขิโย)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางปัทมา กานนท์)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาววิชนี สุทธิเรือง)

บันทึกการแก้ไขสัญญา

โครงการ 842.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวง 2109 - บ้านป่อ
หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคง อำเภอบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

อ. เมืองขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างถึงสาธาณูปโภค
----------------------------	-------------	--------------------------	--------------------------

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง	วงเงินที่เปลี่ยนแปลง
491,500.00	491,500.00

งวดการจ่ายเงิน

งวดที่ทำการทอท้าย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน

งวดที่ทำการทอท้าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา


ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่น

หลักประกันสัญญา	ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา
หลักประกันผลงาน	ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน
เงินล่วงหน้า	ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า
ระยะเวลาดำเนินการ	ไม่มีการขยายระยะเวลาดำเนินการ
อัตราค่าปรับ	เปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับจาก 1,228.75 บาท/วัน เป็น อัตราค่าปรับ 0.00 บาท/วัน

เหตุผลในการขอแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราร้อยละ 0 (ศูนย์บาท) เป็นจำนวนเงินเท่ากับ วันที่ลงนามตามสัญญา จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับ เป็นจำนวนเงินวันละ 1,228.75 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 645 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565



ลงชื่อ/.....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตังวานิชพงษ์)

วันที่

ลงชื่อ

วันที่

ลงชื่อ

วันที่

ลงชื่อ

วันที่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ที.จี.พี.พัฒนาธุรกิจ
261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
จ.ขอนแก่น

บันทึกการแก้ไขสัญญา

โครงการ 842. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวง 2109 - บ้านป่อ
หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคง อำเภออับลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
----------------------------	-------------	--------------------------	----------------------------

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง	
วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง	วงเงินที่เปลี่ยนแปลง
491,500.00	491,500.00

งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่ทำการทอท้าย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		


แหล่งเงิน		
งวดที่ทำการทอท้าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา		
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่น	
หลักประกันสัญญา	ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา
หลักประกันผลงาน	ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน
เงินล่วงหน้า	ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า
ระยะเวลาดำเนินการ	ไม่มีการขยายระยะเวลาดำเนินการ
อัตราค่าปรับ	เปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับจาก 1,228.75 บาท/วัน เป็น อัตราค่าปรับ 0.00 บาท/วัน

เหตุผลในการบันทึกการแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง

แก้ไขอัตราค่าปรับร้อยละ 0 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 645 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ข้อ 1.2.3



ลงชื่อ..... ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตังวานิชกพงษ์)

วันที่.....
ลงชื่อ..... (นางหิรัญสุดา จิวะพันธ์) หัวหน้าส่วนจัด
(..... 261 หมู่ ๕ ต.ท่าพระ
วันที่..... อ.เมือง จ.ขอนแก่น)

ลงชื่อ..... พยาน
(นางปัทมา กานนท์)

วันที่.....

ลงชื่อ..... พยาน
(.....)

วันที่.....