

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๑๖๘/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่ง นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.พี.การโยธา ซึ่งจดทะเบียนขึ้น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๖๑ หมู่ ๑ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวรัชฎาภรณ์ เพ็ญเอียด ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ ตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๓๐๑๖ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ๓ ๑๐๐๔๐ บ้านบ่อแก - บ้านพระนุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ๓ ๑๐๐๔๐ บ้านบ่อแก - บ้านพระนุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๑๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๑๘ ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดที่ใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

## แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ถ ๑๐๐๔๐ บ้านบ่อแก - บ้านพระนุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตร.ม. จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๖.๓๐๕๕๒๑ องศา ลองจิจูด ๑๐๒.๖๔๑๑๐๒ องศา จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๖.๓๐๕๐๐๐ องศา ลองจิจูด ๑๐๒.๖๔๒๕๔๘ องศา

ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐ ตร.ม. จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๖.๓๐๕๐๐๐ องศา ลองจิจูด ๑๐๒.๖๔๒๕๔๘ องศา จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๖.๓๐๕๒๓๑ องศา ลองจิจูด ๑๐๒.๖๔๘๘๑๗ องศา

ช่วงที่ ๓ กว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ยาว ๔๕๗ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๕ ตร.ม. จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๖.๓๐๕๒๓๑ องศา ลองจิจูด ๑๐๒.๖๔๘๘๑๗ องศา จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๖.๓๐๗๗๐๕ องศา ลองจิจูด ๑๐๒.๖๕๓๐๘๘ องศา

ช่วงที่ ๔ กว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม. จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๖.๓๐๖๕๕๘ องศา ลองจิจูด ๑๐๒.๖๖๑๑๗๕ องศา จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๖.๓๐๖๑๔๕ องศา ลองจิจูด ๑๐๒.๖๖๓๐๗๔ องศา

ช่วงที่ ๕ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตร.ม. จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๖.๓๐๕๒๖๐ องศา ลองจิจูด ๑๐๒.๖๖๗๑๗๘ องศา จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๖.๓๐๔๖๖๓ องศา ลองจิจูด ๑๐๒.๖๖๘๕๑๐ องศา

ช่วงที่ ๖ กว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตร.ม. จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๕๘๕๖๐ องศา ลองจิจูด ๑๐๒.๖๗๗๐๗๑ องศา จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๖.๒๕๘๒๑๓ องศา ลองจิจูด ๑๐๒.๖๗๗๘๔๕ องศา รวมปริมาณผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๑๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาที่รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอื่นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

### ข้อความเติม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน

จำนวน ๗ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

วินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้าง ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้าง ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

#### ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๐๕,๖๐๗.๔๘ บาท (สี่แสนห้าพันหกร้อยเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานปรับเกลี่ยแต่ง

-งานพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่นหนา ๐.๑๐ ม.)

-งานชั้นผิวทาง (PRIME COAT)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๔,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานชั้นผิวทาง (ASPHALT CONCRETE)

-งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางและงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาจ้าง โดยผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

### แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๐๕,๖๐๗.๔๘ บาท (สี่แสนห้าพันหกร้อยเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการ

จ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน

-งานปรับเกลี่ยแต่ง

-งานพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่นหนา ๐.๑๐ ม.)

-งานชั้นผิวทาง (PRIME COAT)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๔,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน

-งานชั้นผิวทาง (ASPHALT CONCRETE)

-งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางและงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาจ้าง

โดยผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

#### แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของ

ผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้อยค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ  
สัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๑๖๘/๒๕๖๕  
ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)  
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา  
กับข้อความในภาคผนวกให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง  
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
261 ปี (นางสาวรัชนีวรรณ เพี้ยเอี้ย)  
ค.ป.ล.อ.จ.ขอนแก่น

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายฉลอง เมฆวัน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสุวรรณ นียมบุญ)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๑๖๘/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากสถานที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง โครงการฯ ดังกล่าวไม่ตรงกับแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จึงให้หยุดงานไว้ก่อนจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้าง โครงการดังกล่าวข้างต้นออกไปอีก ๙ วัน โดยเริ่มนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๒๙ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จนถึง ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ถ ๑๐๐๕๐ บ้านบ่อแก - บ้านพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น วงเงินตามสัญญา ๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายเงินและส่งมอบงาน รายละเอียดดังนี้

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๓๐/๐๘/๒๕๖๕	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐			๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐
๒	๒	๐๗/๑๑/๒๕๖๕	๔,๖๕๐,๐๐๐.๐๐			๔,๖๕๐,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
ท.วิ.ใจ การเกษตร (นางสาวรัชนีวรรณ เพี้ยเอียด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายฉลอง เมฆวัน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสุวรรณ นิชมบุญ)

## บันทึกการแก้ไขสัญญา

โครงการ 764. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ชก ถ 10040 บ้านโป่งแก  
-บ้านพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
----------------------------	-------------	--------------------------	----------------------------

วงเงินที่ห้าสัญญา/ข้อตกลง	
วงเงินที่ห้าสัญญา/ข้อตกลง	วงเงินที่เปลี่ยนแปลง
6,200,000.00	6,200,000.00

งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่ทำการศอกท้าย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน		
งวดที่ทำการศอกท้าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา		
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่น	
หลักประกันสัญญา	ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา
หลักประกันผลงาน	ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน
เงินค้ำหน้า	ไม่เปลี่ยนแปลงเงินค้ำหน้า
ระยะเวลาดำเนินการ	ขยายระยะเวลาเป็น 129 วัน โดยมีระยะเวลาสิ้นสุด 7/11/2565
อัตราค่าปรับ	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ

**เหตุผลในการขออนุญาตแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง**

เนื่องจากตามแบบแปลนเดิม ช่วงที่ 1 มีร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่ในแนวผิวจราจรยาว 200 เมตร จึงไม่สามารถดำเนินการตามแบบแปลนที่มีขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ได้จึงลดความกว้างของขนาดผิวจราจรเหลือ 5.50 เมตร เพื่อความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่จริง

ลงชื่อ ..... ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ทำงตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. 2565

ที่.วิ.วิ.ลงชื่อ: ..... ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

261 หมู่ 10 ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ลงชื่อ: ..... วันที่ 29 ก.ย. 2565

ลงชื่อ ..... พยาน

(.....)

วันที่ 29 ก.ย. 2565

ลงชื่อ ..... พยาน

(.....)

วันที่ 29 ก.ย. 2565