

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น โดยมี สำนึก ณ ขอนแก่น  
จังหวัด ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น โดยมี นาย  
ตั้งวานิชพงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง"  
กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนผู้ว่าจ้าง  
จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๑๖ หมู่ ๕ ตำบลโนนสูง  
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยนายอภิชาติ ป่าแก้ว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลไว้  
รับรองของ สำนักงานทะเบียนผู้ว่าจ้าง จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
ที่ ขก.๐๐๐๑๒๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ แบบทำสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง"  
อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนหินคลุก สายถนนฮ้าง  
บ้านถ่าน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลเปือยใหญ่ - ทางหลวงสายโนนแดงเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน สัญญาจ้าง  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๑๕๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้ว่าจ้างได้  
เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑๑. ค่าปรับ**  
**ข้อความเดิม**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง  
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑,๒๑๖.๕๑ บาท (หนึ่งพันสองร้อย  
เจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้าง  
ต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ..... บาท (.....) นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จของงาน  
สัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง  
เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะ ส่วนที่เกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้แล้วค่าใช้  
ได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้  
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราร้อยละ 0 (ศูนย์) เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนาม  
ตามสัญญา จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับ เป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๒๑๗.๕๐ บาท  
(หนึ่งพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบ  
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)  
๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะต้องชำระ  
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกค่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๑.๐๐ บาท  
นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่  
ทำงานแล้วเสร็จจริงนอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า  
เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชสุขพาณิชย์)

(ลงชื่อ).....

(นายอภิชาติ นาคศิริ)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางปัทมา กานนท์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

## บันทึกการแก้ไขสัญญา

โครงการ 465. ค่าปรับปรุณคนหินคลุก สายถนนเดิมบดลง บ้านก้าน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลเปือยใหญ่ - ทางหลวงสายโนนแดงเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

จ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
----------------------------	-------------	--------------------------	----------------------------

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง	
วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง	วงเงินที่เปลี่ยนแปลง
487,000.00	487,000.00

งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา		
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่น	
หลักประกันสัญญา	ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา
หลักประกันผลงาน	ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน
เงินสดวงหน้า	ไม่เปลี่ยนแปลงเงินสดวงหน้า
ระยะเวลาดำเนินการ	ไม่มีการขยายระยะเวลาดำเนินการ
อัตราค่าปรับ	เปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับจาก 1,217.50 บาท/วัน เป็น อัตราค่าปรับ 0.00 บาท/วัน

**เหตุผลในการบันทึกการแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง**

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้ออกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราร้อยละ 0 (ศูนย์) เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับ เป็นจำนวนเงินวันละ 1,217.50 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบลบาท) ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการวินิจฉัยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (ทวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (ทวจ) 0405.2/ว 645 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ 0.00 บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่า จำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้อีกด้วย”



ลงชื่อ /..... ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง  
(นายพงษ์ศักดิ์ ตังวานิชกพงษ์)

วันที่ .....

ลงชื่อ .....  
( นายอภิชาติ ไชยทนต์ )

วันที่ .....

ลงชื่อ ..... พยาน  
(นางปัทมา กานนท์)

วันที่ .....

ลงชื่อ ..... พยาน  
( ..... )

วันที่ .....

