

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๙๗๘/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท มีพัฒนาขอนแก่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๙๙๘/๑๔ หมู่ ๒ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวปิยรัตน์ รัชตเวชกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๓๖๒๘๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอัมพวัน หมู่ที่ ๘ ตำบลสำราญ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก ๑๐๒๗ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๙๗๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอัมพวัน หมู่ที่ ๘ ตำบลสำราญ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก ๑๐๒๗ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตรยาว ๑๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวปิยรัตน์ รัชตเวชกุล)

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอัมพวัน หมู่ที่ ๘ ตำบลลำราญ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก ๑๐๒๗ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตรยาว ๒๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๘ ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดใดก็ได้ในงานจ้างตามสัญญา

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๕ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๕ บัญชีเปรียบเทียบราคาค่างาน.....จำนวน - แผ่น

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน.....(เพิ่มเติม)..... จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๕ บัญชีเปรียบเทียบราคาค่างาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

การแก้ไขแบบแปลนครั้งนี้ เป็นการกำหนดจุดพิกัดในการก่อสร้างใหม่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเดิม ดังนี้

จากเดิม

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ละติจูด : ๑๖.๕๓๑๕๓๘ N (เหนือ) ,ลองจิจูด : ๑๐๒.๘๖๔๖๕๒ E (ตะวันออก)

จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 0+๑๖๒ ละติจูด : ๑๖.๕๓๐๗๔๒ N (เหนือ) ลองจิจูด : ๑๐๒.๘๖๕๕๖๖ E (ตะวันออก)

แก้ไขเป็น

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐ ละติจูด : ๑๖.๕๒๕๐๗๖ N (เหนือ) ,ลองจิจูด : ๑๐๒.๘๖๔๘๒๖ E (ตะวันออก)

จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๒๐๗ ละติจูด : ๑๖.๕๒๓๑๕๕ N (เหนือ) ,ลองจิจูด : ๑๐๒.๘๖๔๗๓๓ E (ตะวันออก)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวปิยรัตน์ รัชตเวทกุล)

ข้อ ๑ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๑๓/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวปิยรัตน์ รัชตเวชกุล)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวปิยรัตน์ รัชตเวชกุล)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชনী สุทธิเรือง)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิตระกุล)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๙๗๘/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๙๗๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และสัญญาจ้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าสำรวจพื้นที่ และได้ขนย้ายเครื่องจักรกลเข้าโครงการ พบว่า เทศบาลตำบลลำราญได้รับเงินอุดหนุนเหลือจ่ายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการก่อสร้างถนนเส้นดังกล่าว บริษัทฯ จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแบบแปลน และขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้นออกไปอีก เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๕๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จนถึง ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอัมพวัน หมู่ที่ ๘ ตำบลลำราญ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก ๑๐๒๗ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๒/๐๑/๒๕๖๖	๔๕๐,๐๐๐.๐๐			๔๕๐,๐๐๐.๐๐