

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๑/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรชาสูงคอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ บ้านหนองขาม เลขที่ ๒๑๒ หมู่ ๘ ถนนกระนวน-สูง ตำบลห้วยเตย อำเภอสูง จังหวัดขอนแก่น โดยนายอดิเทพ โพธิ์ศรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๐๔๔๐ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแต่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้


**ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง**

**ข้อความเดิม**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแต่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ขาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

(นายอดิเทพ โพธิ์ศรี)



### แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนแต่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตร.ม. รวมความยาวของถนนทั้งหมด ๑๘๕.๐๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตรวม ๗๙๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข สัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

#### ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน/ป้ายชื่อโครงการ/ป้ายประชาสัมพันธ์..... จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๕ บัญชีเปรียบเทียบราคาค่างาน..... จำนวน - แผ่น

#### แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน/ป้ายชื่อโครงการ/ป้ายประชาสัมพันธ์....(เพิ่มเติม) จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๕ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).....จำนวน ๒ แผ่น

### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

#### ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๒๑๕.๖๓ บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนแต่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอดิเทพ โพธิ์ศรี)



### แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๒๑๕.๖๓ บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ช่างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนदै หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เมษายน ๒๕๖๖

### ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อความเดิม


ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

#### แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือ

(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....

๐๑



ผู้รับจ้าง

(นายอดิเทพ โพธิ์ศรี)

บริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญานฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญานฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสิทธิกุล ภาณุวงศ์)  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายอดิเทพ โพธิ์ศรี)  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวรัชณี สุขธิเรือง)  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางน้ำฝน จิตระกูล)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๖๑/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๘๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างจริงไม่ตรงกับแบบ  
รูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งทำให้ไม่สามารถทำตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ได้ จึงขอยุติงานไว้ก่อนเพื่อแก้ไขแบบ  
แปลนให้ตรงกับพื้นที่จริง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้พิจารณาให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม  
๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบแปลนแล้วเสร็จ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติให้  
เปลี่ยนแปลงแบบแปลน และได้พิจารณาขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้าง ออกไปอีก ๑๕ วัน สิ้นสุดสัญญาจ้าง  
ก่อสร้างหลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง ส่งมอบงาน วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้  
รายการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนदै หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
๒๓๐ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

| งวดเงิน | งวดงาน | กำหนดส่งมอบงาน | จำนวนเงิน  | เงินล่วงหน้า | เงินประกันผลงาน | จำนวนเงินเหลือ<br>จ่าย |
|---------|--------|----------------|------------|--------------|-----------------|------------------------|
| ๑       | ๑      | ๐๓/๐๔/๒๕๖๖     | ๔๕๒,๕๐๐.๐๐ |              |                 | ๔๕๒,๕๐๐.๐๐             |