

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๘๘/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย
นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์พยากอนสตรัคชั่น ซึ่ง
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๒๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น โดย
นายสุริยา นาทพยั ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้น
ส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๐๓๔๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม
๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ขุดลอกลำห้วยป่า บ้านโคก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโคก -
ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๒๘๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๕ แผ่น


๒.๒ ผนวก ๕ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม)..จำนวน ๑ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยา นาทพยั)



ข้อ ๒๕ อื่นๆ

การแก้ไขสัญญาจ้างดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเดิม วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาแก้ไขได้ เพื่อให้การดำเนินการ โครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและไม่ทำให้ทางราชการ เสียประโยชน์ โดยเปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการ รายละเอียดดังนี้

จากเดิม

จุดเริ่มต้นโครงการ กม ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๐๘๔๐๒๒° , ลองจิจูด ๑๐๒.๓๘๒๘๒๐° จุดสิ้นสุดโครงการ กม ๐+๔๘๕ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๐๗๕๕๐๔° , ลองจิจูด ๑๐๒.๓๘๕๖๒๘°

แก้ไขเป็น

จุดเริ่มต้นโครงการ กม ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๐๘๕๓๕๗° , ลองจิจูด ๑๐๒.๓๘๑๘๘๑° จุดสิ้นสุดโครงการ กม ๐+๔๘๕ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๐๗๕๕๐๔° , ลองจิจูด ๑๐๒.๓๘๕๖๒๘°

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๘๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิกุล ภู่ววงศ์)
(ลงชื่อ).....
(นายสุริยา นามิษฐ์)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จีงตระกูล)