

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๕๒/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชัยศิริคอนกรีต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๕ หมู่ ๑๘ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยนายปรีชา ไชกันหา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๖๐๔๗๖๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - บ้านภูเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกุฉิกิจ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๒๕๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๕ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม)..จำนวน ๓ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายปรีชา ไชกันหา)

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๘๓.๑๘ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสามบาทสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - บ้านภูเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลภูจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๘๓.๑๘ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสามบาทสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - บ้านภูเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลภูจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๑ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ เค็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



(นายวิชาญ ไชกันหา)

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ
บริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามาร
ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน
กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็น
ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และ
มีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ยุติลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิ
ของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
ตามสัญญา

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

การแก้ไขสัญญาจ้างดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเดิม ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของ
โครงสร้างถนนและวงเงินงบประมาณในการก่อสร้างไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาแก้ไขได้ เพื่อให้การดำเนินการ โครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร ไป - มาและไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ พิกัดที่เปลี่ยนแปลงตาม
รายละเอียดดังนี้

จากเดิม

จุดเริ่มต้นโครงการ กม ๐+๐๐๐ พิกัด ๔๘ Q ละติจูด ๑๖.๘๖๕๕ องศา, ลองจิจูด ๑๐๓.๑๐๕๐
องศา จุดสิ้นสุดโครงการ กม ๐+๑๕๕ พิกัด ๔๘ Q ละติจูด ๑๖.๘๖๖๗ องศา, ลองจิจูด ๑๐๓.๑๐๕๕ องศา

แก้ไขเป็น

จุดเริ่มต้นโครงการ กม ๐+๐๐๐ พิกัด ๔๘ Q ละติจูด ๑๖.๘๖๘๙๐ องศา, ลองจิจูด
๑๐๓.๑๑๐๘๐ องศา จุดสิ้นสุดโครงการ กม ๐+๑๕๕ พิกัด ๔๘ Q ละติจูด ๑๖.๘๖๘๓๕ องศา, ลองจิจูด
๑๐๓.๑๑๑๘๐ องศา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



(นางสาวปริษา ไชกันหา)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๕๒/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



(นายปรีชา ไขกันหา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชนิกา สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จิตระกูล)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๒๕๒/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๒๕๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เนื่องจาก สถานที่ก่อสร้างจริง ไม่ตรงกับแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งทำให้ไม่สามารถทำตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ได้ จึงขอหยุดงานไว้ก่อนเพื่อแก้ไขแบบแปลนให้ตรงกับพื้นที่จริง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้พิจารณาให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบแปลนแล้วเสร็จ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแบบแปลน และได้พิจารณาขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้าง ออกไปอีก ๑๕ วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างหลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง ส่งมอบงาน วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้ รายการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - บ้านภูเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลภูคจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๕/๐๕/๒๕๖๖	๔๕๕,๐๐๐.๐๐			๔๕๕,๐๐๐.๐๐