

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๓๗/๒๕๖๖

สัญญาลฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  
ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย  
นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  
"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชัยศิริคอนกรีต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน  
บริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบล  
หนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยนายปรีชา ไขกันหา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม  
หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E  
๑๐๐๕๑๒๒๐๖๐๔๗๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ แบบ  
ท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  
"ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโลกกลาง  
หมู่ที่ ๓ ตำบลคำแมด อำเภอซำสูง - บ้านหนองโอง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง  
เลขที่ ๕๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง  
ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารเพิ่มเติมแบบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน \_\_\_\_\_ ๑ \_\_\_\_\_ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๕ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม)..จำนวน \_\_\_\_\_ ๓ \_\_\_\_\_ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายปรีชา ไขกันหา)

## ข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

### ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๘๓.๑๘ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสามบาทสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลคำแมด อำเภอคำสูง - บ้านหนองโอง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้วเสร็จภายใน ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

### แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๘๓.๑๘ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสามบาทสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลคำแมด อำเภอคำสูง - บ้านหนองโอง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้วเสร็จภายใน ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

## ข้อ ๗ (๗) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

### ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๐๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ เค็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ดูตัวไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ

ตามสัญญา

**แก้ไขใหม่เป็น**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ  
บริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงาน  
ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา  
หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์  
เคื้อขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน  
หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้าง  
ผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้  
ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ

ตามสัญญา

**ข้อ ๒๕ อื่น ๆ**

การแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเดิม ไม่มีผลกระทบต่อ  
ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างถนน มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น คิดเป็นเงิน ๕,๒๔๕.๐๐ บาท (ห้าพันสองร้อยสี่สิบ  
ห้าบาทถ้วน) ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขึ้น รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตาม  
แบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง วงเงินตามสัญญาเท่าเดิมจำนวน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้า  
พันบาทถ้วน) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาแก้ไขได้ เพื่อให้การ  
ดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร ไป-มา  
และไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ ตามรายละเอียดดังนี้

**จากเดิม** จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ พิกัด ๔๘ Q ละติจูด ๑๖.๖๔๔๒๒๗

องศา ลองจิจูด ๑๐๓.๑๐๘๕๓๑ องศา จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๑๓๐ พิกัด ๔๘ Q ละติจูด ๑๖.๖๔๓๑๗๑

องศา ลองจิจูด ๑๐๓.๑๐๘๒๘๒ องศา

**แก้ไขเป็น** จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ พิกัด ๔๘ Q ละติจูด ๑๖.๖๔๘๑๕๘ องศา

ลองจิจูด ๑๐๓.๑๒๒๕๑๗ องศา จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๑๓๐ พิกัด ๔๘ Q ละติจูด ๑๖.๖๔๖๕๖๑

องศา ลองจิจูด ๑๐๓.๑๒๓๑๒๒ องศา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



(นายบรรณา ไชกันหา)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๓๓/๒๕๖๖  
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)  
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

  
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพงษ์ศักดิ์ คีตวานิชกรณ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
  
(นายวิชา ไขกันหา)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางน้ำฝน จีงตระกูล)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๓๗/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างจริง ไม่ตรงกับแบบรูปรายการงานก่อสร้าง บริษัท ฯ จึงขอหยุดงานไว้ก่อน เพื่อแก้ไขแบบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้บริษัท ฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแบบแปลน และได้พิจารณาขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้าง ออกไปอีก ๑๕ วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างหลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลคำแมด อำเภอคำสูง - บ้านหนองโอง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองสูงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

| งวดเงิน | งวดงาน | กำหนดส่งมอบงาน | จำนวนเงิน  | เงินล่วงหน้า | เงินประกันผลงาน | จำนวนเงินเหลือจ่าย |
|---------|--------|----------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| ๑       | ๑      | ๒๘/๐๖/๒๕๖๖     | ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ |              |                 | ๔๕๕,๐๐๐.๐๐         |