

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ หจก.ส.รัตนชัย ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๘๓-๒๘๕ ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนายวุฒิชัย สุขบุญญสถิตย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๔๖๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามทีผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน คอกเสาช้าง โรงเรียนบ้านบะแะ ตำบลเว้งใหญ่ อำเภอเว้งใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๕ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม)..จำนวน ๑ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวุฒิชัย สุขบุญญสถิตย์)



ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๘๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๔๒,๗๕๗.๐๑ บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๔,๒๕๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- เจาะสำรวจดิน แล้วเสร็จ
- ดอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตฐานราก-เสาตอม่อ คสล. แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตคานคอดิน คสล. แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- งานถมดินรองพื้น ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๒,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- ทำโครงเคร่าฝ้าเพดาน ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได แล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวลูกกรงกันตก และส่วนประกอบอื่น ๆ แล้วเสร็จ
- ปูกระเบื้องเซรามิกผนังห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- ปูกระเบื้องเซรามิกพื้นห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตวางระบายน้ำ คสล. และติดตั้งฝ้าปิด แล้วเสร็จ
- งานทำผิวพื้นขัดหยาบพื้นรอบอาคารชั้น ๑ และพื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวุฒิชัย สุขบุญญสถิตย์)

งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งประตูเหล็กม้วน บานประตู UPVC ประตู PVC แล้วเสร็จ
- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม หน้าต่างบานเกล็ดพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งเหล็กค้ำ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งปั้มน้ำ ประปาและระบบสุขาภิบาลทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เสารับ พัดลมติดผนัง ตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย พร้อมระบบท่อต่าง ๆ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระดานพร้อมบอร์ดด้านข้าง แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ
- ติดตั้งบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบการใช้งานระบบประปาและสุขาภิบาลจนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- ทำการทดสอบการใช้งานระบบไฟฟ้าจนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน

ตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

- ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๘๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๔๒,๙๕๗.๐๑ บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๘๖,๔๖๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- เจาะสำรวจดิน แล้วเสร็จ
- ดอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวุฒิชัย สุขบุญญสถิตย์)



- งานหล่อคอนกรีตฐานราก-เสาตอม่อ คสล. แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตคานคอดิน คสล. แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- งานถมดินรองพื้น ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๗๗๗,๑๔๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้า บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- ทำโครงเกร้าฝ้าเพดาน ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได แล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวลูกกรงกันตก และส่วนประกอบอื่น ๆ แล้วเสร็จ
- ปูกระเบื้องเซรามิกผนังห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- ปูกระเบื้องเซรามิกพื้นห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตรางระบายน้ำ คสล. และติดตั้งฝาบิด แล้วเสร็จ
- งานทำผิวพื้นขัดหยาบพื้นรอบอาคารชั้น ๑ และพื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๖๕,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพัน หนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งประตูเหล็กม้วน บานประตู UPVC ประตู PVC แล้วเสร็จ
- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม หน้าต่างบานเกล็ดพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งเหล็กค้ำ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งปั้มน้ำ ประปาและระบบสุขาภิบาลทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เสารับ พัดลมติดผนัง ตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ทั้ง

หมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย พร้อมระบบท่อต่าง ๆ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระดานพร้อมบอร์ดด้านข้าง แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ
- ติดตั้งบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จ
- งานทาสี คสล. ด้านหน้าอาคารเรียน แล้วเสร็จ
- งานทาสีอะคริลิกกันซึมผนังด้านข้างอาคาร แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุวิชัย สุขบุญฤทธิชัย)



- ทำการทดสอบการใช้งานระบบประปาและสุขาภิบาลจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- ทำการทดสอบการใช้งานระบบไฟฟ้าจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน

ตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

- ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวรัชนี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวรัชนี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชนี สุทธิเรือง)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุพจน์ คนสูง)





[illegible]

၁။ အထွေထွေအရာရှိ (အထွေထွေ အရာရှိ)
 ၂။ အထွေထွေအရာရှိ (အထွေထွေ အရာရှိ)
 ၃။ အထွေထွေအရာရှိ (အထွေထွေ အရာရှိ)
 ၄။ အထွေထွေအရာရှိ (အထွေထွေ အရာရှိ)
 ၅။ အထွေထွေအရာရှိ (အထွေထွေ အရာရှိ)
 ၆။ အထွေထွေအရာရှိ (အထွေထွေ အရာရှိ)
 ၇။ အထွေထွေအရာရှိ (အထွေထွေ အရာရှိ)
 ၈။ အထွေထွေအရာရှိ (အထွေထွေ အရာရှိ)
 ၉။ အထွေထွေအရာရှိ (အထွေထွေ အရာရှိ)
 ၁၀။ အထွေထွေအရာရှိ (အထွေထွေ အရာရှိ)



Wichita

นายแพทย์หญิงอัมพร เบญจพูนทรัพย์
(โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)



ตารางเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน คอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านบะแนะ ตำบลนางใหญ่ อำเภอนางใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบะแนะ อำเภอนางใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ สท. ศท. 3/12 (ปรับปรุง 2545)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบะแนบ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น											วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560		หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานเดิม			ปริมาณงานใหม่			รวมจำนวนเงิน				
			จำนวน	ราคา		จำนวน	ราคา		+ เพิ่ม	- (ลด)			
				ราคา/หน่วย	ราคารวม		ราคา/หน่วย	ราคารวม					
1	งานโครงสร้าง												
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30X0.30 ม. ยาว 8.00 ม.	ต้น	52.00	6,752.63	351,136.76	-	6,752.63	-	-	(351,136.76)			
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30X0.30 ม. ยาว 6.00 ม.	ต้น	-	5,064.47	-	52.00	5,064.47	263,352.44	263,352.44				
	- ลานคอนกรีต หนา 0.10 ม.												
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 KSC. (รูปทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	-	3,623.40	-	16.20	3,623.40	58,699.08	58,699.08				
	- ทราดยาบารองพื้น	ลบ.ม.	-	846.59	-	16.20	846.59	13,714.75	13,714.75				
	- เหล็กตะแกรงลวดรูป Wire mesh Ø 4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม. #	ตร.ม.	-	34.01	-	162.00	34.01	5,509.62	5,509.62				
2	งานสถาปัตยกรรม												
	2.1 ทาสีกันซึมผนังด้านข้างอาคาร	ตร.ม.	-	138.89	-	88.98	138.89	12,358.43	12,358.43				
	รวมเป็นเงิน				351,136.76			353,634.32	2,497.56		มูลค่างานก่อสร้างเพิ่ม		
								รวมเป็นงานเพิ่มทั้งหมด	2,497.56				

หมายเหตุ

- มูลค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้น เป็นเงิน 2,497.56 บาท (ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินค่าก่อสร้างเพิ่มเติมเพราะค่าจ้างเดิม)

(สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์)

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน

(นายสุเมธ มาเมือง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน

(นายณัฐกนต์ หุทธิพัทธ์สกุล)

สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน

(นายอริวัฒน์ วิธนาคุณชัย)

สถาปนิกปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน

(นายปิยะพงษ์ ประพันธ์พงษ์)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ผู้ควบคุม

ลงชื่อ.....ประธาน ฯ

(นายนำศิลป์ วิเศษ)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ

(นางบุษกร ศรีสุวรรณ)

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ

(นายฐณวัฒน์ ฉัตรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะแนะ

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ

(นายอภิราช พงษ์ศรีโสม)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

อ้างถึงสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขงวดเงินใหม่ เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินในงวดที่ ๑ ได้ดำเนินการในระบบ e-GP และระบบ GFMS โดยแบ่งงวดการเบิกจ่ายเงิน ๒ งวดงาน จ่ายเงินจาก ๒ แหล่งเงิน ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในระบบ GFMS จึงจำเป็นต้องแก้ไขงวดเงิน งวดที่ ๑ และงวดที่ ๘ ดังนี้ งวดที่ ๑ แบ่งจ่ายเป็น ๑ งวดงาน จ่ายเงินจาก ๑ แหล่งเงิน (แหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวนเงิน ๗๗๗,๑๘๕.๐๐ และ งวดที่ ๘ แบ่งจ่ายเป็น ๑ งวดงาน จ่ายเงินจาก ๑ แหล่งเงิน (เงินงบประมาณของหน่วยงาน) จำนวนเงิน ๑,๘๖๕,๑๐๐.๐๐ บาท

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๓๐๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๑๘/๑๐/๒๕๖๖ จนถึง ๑๓/๐๘/๒๕๖๗ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ดอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านบะแด้ง ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่

จังหวัดขอนแก่น ๑ หลัง

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๒/๑๑/๒๕๖๖	๗๗๗,๑๘๕.๐๐			๗๗๗,๑๘๕.๐๐
๒	๒	๑๒/๑๒/๒๕๖๖	๘๘๒,๕๐๐.๐๐			๘๘๒,๕๐๐.๐๐
๓	๓	๐๑/๐๑/๒๕๖๗	๘๘๒,๕๐๐.๐๐			๘๘๒,๕๐๐.๐๐
๔	๔	๐๕/๐๒/๒๕๖๗	๑,๔๗๓,๗๕๐.๐๐			๑,๔๗๓,๗๕๐.๐๐
๕	๕	๒๖/๐๓/๒๕๖๗	๑,๔๗๓,๗๕๐.๐๐			๑,๔๗๓,๗๕๐.๐๐
๖	๖	๑๕/๐๔/๒๕๖๗	๑,๔๗๓,๗๕๐.๐๐			๑,๔๗๓,๗๕๐.๐๐
๗	๗	๒๔/๐๖/๒๕๖๗	๗๗๗,๑๘๕.๐๐			๗๗๗,๑๘๕.๐๐
๘	๘	๑๓/๐๘/๒๕๖๗	๑,๘๖๕,๑๐๐.๐๐			๑,๘๖๕,๑๐๐.๐๐