

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๕๒/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ปาล์ม คอน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๖ ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ๓๐ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครโดยนายชัยฤทธิ์ วตินสมบัติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๕๑๒๒๐๑๒๗๒๘๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี ตำบลเมืองเก่า-บ้านท่าพระนาวี หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๘๕๔,๘๔๖.๗๓ บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาท เจ็ดสิบสามสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๕๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม)..จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดการแก้ไขสัญญา (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....

(นายชัยฤทธิ์ วตินสมบัติ)



ข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๓,๘๕๔,๘๔๖.๗๓ บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๕๖๓,๒๑๔.๒๗ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยสิบสี่บาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๕,๗๕๓.๘๗ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
- งานวางผังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานอาคารควบคุมโครงการ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำนักงาน แล้วเสร็จ
- งานรื้อสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม พร้อมขนทิ้ง แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่ละหลายงวดก็ได้

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ เสร็จภายใน ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๑๑,๕๘๗.๗๔ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานจัดทำสำหรับค่าระดับในการก่อสร้าง พร้อมหมุดระดับอ้างอิงแล้วเสร็จ
- งานดกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จำนวน ๔๐ ต้น แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่ละหลายงวดก็ได้

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ เสร็จภายใน ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๑๑,๕๘๗.๗๔ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานดกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จำนวน ๔๐ ต้น แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่ละหลายงวดก็ได้

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ เสร็จภายใน ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....

(นายชัยฤทธิ์ วสินธุ์)



งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๑๔,๒๑๖.๕๖ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสิบหกบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จำนวน ๓๒ ต้น แล้วเสร็จ
- งานตัดเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จำนวน ๑๑๒ ต้น แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ เสร็จภายใน ๑ กันยายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๑๔,๒๑๖.๕๖ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสิบหกบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานเสาตอม่อ ฐานราก F๒ แล้วเสร็จ
- งานเสาตอม่อ ฐานราก F๓ แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ เสร็จภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๓๓,๖๕๐.๘๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้ง Box Girder พร้อมเทพ Topping แล้วเสร็จทั้งหมด
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ เสร็จภายใน ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๕๔,๗๔๒.๓๔ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานราวสะพาน แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ เสร็จภายใน ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....

(นายชัยฤทธิ์ วตินสมบัติ)



งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๓๓,๖๕๐.๘๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งาน APPROACH SLAB พร้อมส่วนประกอบ แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่ละหลายงวดก็ได้

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ เสร็จภายใน ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง คกลงจ่าย และผู้รับจ้างคกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๓,๘๕๔,๘๔๖.๗๓ บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๕๖๓,๒๑๔.๒๗ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยสิบสี่บาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๕๒,๘๗๓.๘๕ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
- งานวางผังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานอาคารควบคุมโครงการ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำนักงาน แล้วเสร็จ
- งานรื้อสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม พร้อมขนทิ้ง แล้วเสร็จ
- งานเจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมจัดทำรายงานผลการเจาะสำรวจชั้นดิน แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่ละหลายงวดก็ได้

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ เสร็จภายใน ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๑,๘๔๓.๗๔ บาท (สองล้านหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานจัดทำสำหรับค่าระดับในการก่อสร้าง พร้อมหมุดระดับอ้างอิงแล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จำนวน ๔๐ ต้น แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่ละหลายงวดก็ได้

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ เสร็จภายใน ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชัยฤทธิ์ วตินสมบัติ)



งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๑,๘๔๓.๗๕ บาท (สองล้านหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานคอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จำนวน ๔๐ ต้น แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวด

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ เสร็จภายใน ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๔๐,๘๖๕.๓๗ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานคอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จำนวน ๔๔ ต้น แล้วเสร็จ
- งานทดสอบความสมบูรณ์ (Seismic Test) ของเสาเข็ม จำนวน ๔๔ ต้น แล้วเสร็จ
- งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุก (Dynamic Load Test) ของเสาเข็มจำนวน ๒ ต้นแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวด

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ เสร็จภายใน ๑ กันยายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๖๑,๓๗๑.๖๕ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานเสาตอม่อ ฐานราก F๒ แล้วเสร็จ
- งานเสาตอม่อ ฐานราก F๓ แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวด

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ เสร็จภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชัยฤทธิ์ วสินสมบัติ)



งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๖๔๘,๑๒๘.๑๖ บาท (หกแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้ง Box Girder พร้อมเท Topping แล้วเสร็จทั้งหมด
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวด

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ เสร็จภายใน ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๘๖,๖๗๒.๐๗ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานราวสะพานแบบมีทางเท้า แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวด

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ เสร็จภายใน ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๒๕,๐๐๒.๘๕ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันสองบาทแปดสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งาน APPROACH SLAB พร้อมส่วนประกอบ แล้วเสร็จ
- งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวด

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ เสร็จภายใน ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายชัยฤทธิ์ วสินสมบัติ)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๕๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....

(นายรัชฎ์/วสินสมบัติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชฎ์ สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จิตระกูล)



อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๕๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดการแก้ไขสัญญา
(แก้ไขครั้งที่ ๑)

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขสัญญา โดยมีรายละเอียดนี้

๑. เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างและปริมาณงาน

๑.๑ เสาค้ำเสริม เปลี่ยนแปลงชนิดของเสาค้ำเสริม จาก

๑) เสาค้ำเสริมคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยม (แบบเสริมปลายเหล็กหล่อ) ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร

ยาว ๑๖.๐๐ เมตร/ต้น จำนวน ๑๑๒ ต้น เป็น

๒) เสาค้ำเสริมคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยม (แบบเสริมปลายเหล็กทรงรูป) ขนาด ๑.๔๐x๐.๔๐ เมตร

ยาว ๑๑.๐๐ เมตร/ต้น จำนวน ๑๒๔ ต้น

๑.๒ ราวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

เปลี่ยนแปลงราวสะพาน จากแบบไม่มีทางเท้า ยาว ๒๔๐ เมตร เป็นแบบมีทางเท้า

ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร

๑.๓ ปรับลดการวาง BOX GIRDER ดังนี้

๑) BOX GIRDER สำหรับช่วงพื้น ๑๕.๐๐ เมตร(ตัวกลาง) จำนวน ๓๒ ตัว ลดลงเหลือจำนวน ๓๒ ตัว

๒) BOX GIRDER สำหรับช่วงพื้น ๒๐.๐๐ เมตร(ตัวกลาง) จำนวน ๒๗ ตัว ลดลงเหลือจำนวน ๒๔ ตัว

๓) คอนกรีตเทพื้นหน้า BOX GIRDER สำหรับช่วงพื้น ๑๕.๐๐ เมตร จำนวน ๖๖๐ ตารางเมตร

ลดลงเหลือจำนวน ๖๐๐ ตารางเมตร

๔) คอนกรีตเทพื้นหน้า BOX GIRDER สำหรับช่วงพื้น ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๖๖๐ ตารางเมตร

ลดลงเหลือจำนวน ๖๐๐ ตารางเมตร

๑.๔ ปรับลดความสูงเสาตอม่อ ดังนี้

๑) เสาตอม่อ F๒ ความสูงจากเดิม ๖ เมตร/ต้น ลดลงเหลือ ๕.๐๗๕ เมตร/ต้น

๒) เสาตอม่อ F๓ ความสูงจากเดิม ๙ เมตร/ต้น ลดลงเหลือ ๕.๐๗๕ เมตร/ต้น

๑.๕ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กฝั่งตำบลท่าพระ บริเวณที่เชื่อมต่อกับ
สะพานออกไปอีก ๓๖๐ ตารางเมตร เพื่อลดค่าความลาดเอียง

๑.๖ งานการทดสอบ กำหนดค่างานในการทดสอบต่างๆ ตามหลักวิชาการและข้อกำหนด ในการตรวจรับ
งานซึ่งต้องมีผลทดสอบค่าต่างๆ ของวัสดุที่นำมาใช้ในโครงการก่อสร้างนั้นๆ ให้กับผู้รับจ้าง ดังนี้

๑) การเจาะสำรวจชั้นดิน จำนวน ๒ จุด

๒) การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาค้ำเสริม (Seismic Test) จำนวน ๔๔ ต้น

๓) การทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกทุกของเสาค้ำเสริม (Dynamic Load Test) จำนวน ๒๒ ต้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชัยฤทธิ์ วศินสมบัติ)



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๕๒/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๕๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขวงเงินใหม่ โดยมีการแก้ไขดังนี้ วงเงินที่ ๑ ,วงเงินที่ ๒ ,วงเงินที่ ๓ ,วงเงินที่ ๔ ,วงเงินที่ ๖ ,วงเงินที่ ๑๒ ,วงเงินที่ ๑๓ และวงเงินที่ ๑๔

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๓๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จนถึง ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี ตำบลเมืองเก่า - บ้านท่าพระนาว หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


วงเงิน	วงค่างาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๕/๐๔/๒๕๖๖	๕๕๒,๗๕๓.๘๕			๕๕๒,๗๕๓.๘๕
๒	๒	๐๓/๐๖/๒๕๖๖	๒,๐๐๑,๘๔๓.๗๔			๒,๐๐๑,๘๔๓.๗๔
๓	๓	๑๘/๐๗/๒๕๖๖	๒,๐๐๑,๘๔๓.๗๔			๒,๐๐๑,๘๔๓.๗๔
๔	๔	๐๑/๐๘/๒๕๖๖	๑,๘๔๐,๘๖๕.๓๗			๑,๘๔๐,๘๖๕.๓๗
๕	๕	๑๖/๑๐/๒๕๖๖	๑,๕๕๓,๑๖๕.๐๔			๑,๕๕๓,๑๖๕.๐๔
๖	๖	๓๐/๑๑/๒๕๖๖	๗๖๑,๓๗๑.๖๕			๗๖๑,๓๗๑.๖๕
๗	๗	๑๔/๐๑/๒๕๖๗	๗๖๖,๘๔๕.๔๐			๗๖๖,๘๔๕.๔๐
๘	๘	๑๔/๐๓/๒๕๖๗	๑,๗๕๒,๑๑๓.๕๐			๑,๗๕๒,๑๑๓.๕๐
๙	๙	๑๓/๐๕/๒๕๖๗	๑,๗๕๒,๑๑๓.๕๐			๑,๗๕๒,๑๑๓.๕๐
๑๐	๑๐	๒๗/๐๖/๒๕๖๗	๑,๔๓๓,๖๕๐.๘๐			๑,๔๓๓,๖๕๐.๘๐
๑๑	๑๑	๑๑/๐๘/๒๕๖๗	๑,๔๓๓,๖๕๐.๘๐			๑,๔๓๓,๖๕๐.๘๐
๑๒	๑๒	๒๕/๐๙/๒๕๖๗	๖๔๕,๑๒๕.๑๖			๖๔๕,๑๒๕.๑๖
๑๓	๑๓	๒๕/๑๐/๒๕๖๗	๑,๔๕๖,๖๖๒.๐๗			๑,๔๕๖,๖๖๒.๐๗
๑๔	๑๔	๑๔/๑๑/๒๕๖๗	๑,๗๒๕,๐๐๒.๘๕			๑,๗๒๕,๐๐๒.๘๕
๑๕	๑๕	๑๔/๑๒/๒๕๖๗	๑,๗๕๒,๑๑๓.๕๐			๑,๗๕๒,๑๑๓.๕๐
๑๖	๑๖	๑๓/๐๑/๒๕๖๘	๕๕๕,๗๕๓.๘๕			๕๕๕,๗๕๓.๘๕
๑๗	๑๗	๒๗/๐๒/๒๕๖๘	๕๕๕,๗๕๓.๘๕			๕๕๕,๗๕๓.๘๕

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชัยฤทธิ์ วสันตสมบัติ)



ตารางเปรียบเทียบค่าจ้างงานที่มีการเปลี่ยนแปลง

โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี ตำบลเมืองเก่า-บ้านท่าพระระบวร หมู่ที่ 6 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 ราษฎรงานจ้างโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 คนที่ก่อสร้าง ค่าตอบแทนเก่า-บ้านท่าพระระบวร หมู่ที่ 6 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 ผู้จ้างจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ผู้รับจ้าง บริษัท ปาล์ม คอน จำกัด

สัญญาจ้างเลขที่ 552/2566 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566

วงเงินตามสัญญาจ้าง 23,894,846.73 บาท

สัญญาจ้างเริ่มวันที่ 21 มีนาคม 2566

สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

วันที่

ลำดับที่	รายการ	ราคาตามสัญญาจ้าง			ราคาที่ขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ			หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	จำนวน	หน่วย		ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)
1	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงยี่ห้อไฮลิมขนาด 0.40x0.40 ม. ยาว 16 ม./ต้น (แบบเสริมปลายเหล็กหล่อ)	112.00	ต้น	29,797.60	3,337,331.20	-	ต้น	-	-
2	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงยี่ห้อไฮลิมขนาด 0.40x0.40 ม. ยาว 11 ม./ต้น (แบบเสริมปลายเหล็กหล่อ)	-	ต้น	-	-	124.00	ต้น	32,054.00	3,974,696.00
3	BOX GIRDER สำหรับช่วงพื้น 15 ม. (ตัวกลาง)	36.00	ตัว	87,443.21	3,147,955.56	32.00	ตัว	87,443.21	2,798,182.72
5	BOX GIRDER สำหรับช่วงพื้น 20 ม. (ตัวกลาง)	27.00	ตัว	115,612.60	3,121,540.20	24.00	ตัว	115,612.60	2,774,702.40
7	คอนกรีตเททับหน้าสำหรับช่วงพื้น 15 ม.	660.00	ตร.ม.	743.10	490,446.00	600.00	ตร.ม.	743.10	445,860.00
9	คอนกรีตเททับหน้าสำหรับช่วงพื้น 20 ม.	660.00	ตร.ม.	722.75	477,015.00	600.00	ตร.ม.	722.75	433,650.00
11	ราวสะพาน คสล. แบบไม่มีทางเท้า	240.00	ม.	3,585.60	860,418.60	-	ม.	-	-
12	ราวสะพาน คสล. แบบมีทางเท้า พร้อมทางเท้ากว้าง 1 ม.	-	ม.	-	-	240.00	ม.	4,843.93	1,162,543.33
13	เจาะสำรวจชั้นดิน	-	จุด	-	-	2.00	จุด	18,500.00	37,000.00
14	เสาตอม่อ F2 จำนวน 2 ต้น/ตบ สูง 6 ม./ต้น	2.00	ตบ	332,627.55	665,255.11	-	ตบ	-	-
15	เสาตอม่อ F3 จำนวน 2 ต้น/ตบ สูง 9 ม./ต้น	2.00	ตบ	516,290.05	1,032,580.11	-	ตบ	-	-
16	เสาตอม่อ F2 จำนวน 2 ต้น/ตบ สูง 5.075 ม./ต้น	-	ตบ	-	-	2.00	ตบ	281,347.47	562,694.94
17	เสาตอม่อ F3 จำนวน 2 ต้น/ตบ สูง 5.075 ม./ต้น	-	ตบ	-	-	2.00	ตบ	291,107.67	582,215.34
18	Seismic Test	-	ชิ้น	-	-	44.00	ชิ้น	450.00	19,800.00
19	Dynamic Load Test	-	ชิ้น	-	-	2.00	ชิ้น	25,000.00	50,000.00

ใบตอบกรณีย์แบบที่ ก

รวมราคา

คร.ม.

360.00

คร.ร.

837.91

301,647.60

- รวมราคาค่าขนส่งสัญญาจ้าง (A)

- รวมราคาค่าที่ซ่อมเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ (B)

- รวมราคาค่าที่เพิ่มขึ้นจากสัญญา (C = B-A) =

- รวมราคาค่าที่ลดลงจากสัญญา (D = A-B) =

13,142,992.33 - 13,132,656.78 =

(หนึ่งหมื่นสามร้อยสามสิบห้าบาทห้าสตางค์)

13,132,656.78 บาท
13,142,992.33 บาท
10,335.55 บาท

หมายเหตุ

- ราคาที่คิดรวม Factor F แล้ว

- ราคาค่าที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างไม่ประสงค์จะรับเงินในส่วนนี้

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน

(นายสุเมธ มาเมือง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน

(นายสมภาร ผดุงกิจ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน

(นายปิยะชาติ สระบัว)

สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน

(นายปิยะพงษ์ ประพันธ์พงษ์)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน

(นายเดชพล ตาลสุก)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยเอก พงษ์เทพ ทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ กรรมการ

(นายทวี ศรีชาติ)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ลงชื่อ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายอภิรักษ์ ใจดี)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(นางสาว.....)

(นางสาว.....)

(ลงชื่อ).....

(นางสาว.....)

