

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๘๓/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย
โดยนายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ยูคอนสตรัค
จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕๖ หมู่ ๑๕ ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดย
นายอุดมศักดิ์ มะลาศรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ Ed๐๐๐๑๕๒๐๐๐๐๔๒๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหาร โรงเรียนมัธยม
หนองเข็ช อำเภอยุเมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสน
สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๘๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ แล้ว
นั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๕ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม)..จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสน
สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕,๖๓๕.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบ
ห้าบาทห้าสิบบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์
และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อ
ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหาร โรงเรียนมัธยมหนองเข็ช อำเภอยุเมแพ จังหวัด
ขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

U CONSTRUCT CO., LTD.
บริษัท ยูคอนสตรัค จำกัด

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง คดกจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๒๗,๕๘๓.๔๑ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๔,๕๑๔.๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๗,๕๘๓.๔๑ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหาร โรงเรียนมัธยมหนองเขียด อำเภอรามแพะ จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๑๑ ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๒๓๕.๐๐บาท (สองร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๒๒๗.๕๘บาท (สองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ
เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๘๓/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับ
ข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

U CONSTRUCT CO.
(นายอุดมศักดิ์ นิลสุทธิพงศ์) จ้างทำ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชนิ สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๒๘๓/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๒๘๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เนื่องจากแบบรูปราคางานก่อสร้าง หน้า A-๑๑ และหน้า A-๑๕ มีความขัดแย้งกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อวัสดุ ปริมาณ และมูลค่าที่ใช้ในการก่อสร้าง ทำให้ บริษัท ฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปราคางานก่อสร้างที่กำหนดได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ พิจารณาให้บริษัท ฯ หยุดงานในส่วนของโครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบ รูปราคางานก่อสร้างแล้วเสร็จ นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแบบรูปราคา งานก่อสร้าง จากการแก้ไขแบบรูปราคางานก่อสร้างในครั้งนี้ มีปริมาณงานลดลงคิดเป็นเงิน ๑๑,๐๑๖.๕๕ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสิบหกบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) คงเหลือวงเงินตามสัญญาจำนวน ๒๒๗,๕๘๓.๔๑ บาท (สองแสน สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) กำหนดส่งมอบงาน วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมี รายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหาร โรงเรียนมัธยมหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๕/๐๕/๒๕๖๓	๒๒๗,๕๘๓.๔๑			๒๒๗,๕๘๓.๔๑


U CONSTRUC CO., LTD.
บริษัท ยูคอนสตรัค จำกัด

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

สัญญาฉบับที่ 283/2567 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567

รวมเงินตามสัญญาจ้าง 239,000.00 บาท

ส่งเข้าเป็นวันที่ 31 มกราคม 2567

สั่งตรวจชำระหนี้สิน ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

5 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	ราคาคำนวณเบื้องต้น				ราคาที่ต้องเสียแบบลง และอนุมัติ				หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	รวม (บาท)	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	รวม (บาท)	
1	- เหล็กกล่อง 4" x 2" x 2.3 มม.	261.36	เมตร	169.00						
2	เหล็กหัวขันขอบ มอก. ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.							25,644.64		
3	เหล็กกล่อง 100 x 100 x 2.3 มม.									สีเงิน globalhouse
4	ทาสีกันสนิม พื้นขยาย 100 x 100 x 2.3 มม.							5,001.21		
5	ค่าประกอบติดตั้ง เหล็กกล่อง 100 x 100 x 2.3 มม.							942.40		
								10.00		
								1,665.00		

למכירת

- (A) จำนวนตัวประกอบเฉพาะของ 120 -
 (B) จำนวนตัวประกอบเฉพาะของ 180 -
 (C) จำนวนตัวประกอบเฉพาะของ 240 -
 (D) จำนวนตัวประกอบเฉพาะของ 360 -

INDEX

- **Stimulus Factor F₁₄**

เลขที่ **ผู้ทำบัญชี**

(မိုးမြတ်စွာဘုရား)

ကျေးဇူးတင်အောင်

[illegible]

(ហាងផ្គត់ផ្គង់ ធានា)

အသံအသွယ်အသွယ်အသွယ်

(นางสาวรัชฎา สุทธิเรือง)
 (นางนันทน์ จิตระกุล)

นางสาว

(အမည် ပြုစုသူအား)

ผู้ช่วยนายการสำนักงานการฝึกฝน

นางสาว

...

ଆମ ଉପକରଣର ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁଠି

प्रश्नः ५ - १. अ. १११, ११२



A-11

