

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๗๒/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยโดยนายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคณัฐชา กรู๊ป ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๘๘ หมู่ ๘ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวคัตติญา แซ่ตั้ง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๕๔๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างห้องนํ้านักเรียน โรงเรียนพิศาลปัญญวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ หมวด ๓ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม)..จำนวน _____ ๑ _____ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๒๑๘.๖๓ บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้


งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างห้องนํ้านักเรียน โรงเรียนพิศาลปัญญวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นางสาวคัตติญา แซ่ตั้ง)



แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง คดลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๐,๕๘๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้า ห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๐๕๔.๐๒ บาท (สามหมื่นสองพันเก้าสิบสี่บาท สองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๕๘๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้า ห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อ ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างห้แก่นักเรียน โรงเรียนพิศาลปัญญวิทยา อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ บอกลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๒.๕๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบสอง บาทห้าสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะ ส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง จนถึงวันบอกลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ บอกลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๕๘ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบบาท ห้าสิบแปดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็น จำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงาน แล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะ ส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง


(นางสาวกัตติยา คุ้มคำ)



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ
เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๗๒/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวคัตติญา นาคตั้ง)
(ลงชื่อ).....
(นางสาวฉวีณี สุทธิเรือง)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิตระกูล)



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๒๗๒/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๒๗๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เนื่องจากแบบรูปราคางานก่อสร้างในส่วนการติดตั้งงานสุขภัณฑ์ร่วมกับผู้รับจ้าง พบว่าแบบรูปราคางานก่อสร้าง หน้า A-๐๔ , A-๐๘ และหน้า A-๐๙ มีความขัดแย้งกันกับใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ทำให้ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปราคางานก่อสร้างที่กำหนดได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายกองเอกการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ควรปรับลดจำนวนสุขภัณฑ์ จากการแก้ไขและปรับลดปริมาณงานในครั้งนี้ มีปริมาณงานลดลงคิดเป็นเงิน ๑,๘๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือวงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๕๐,๕๘๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงาน วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างห้องนํ้านักเรียน โรงเรียนพิศาลพัฒนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๗/๐๗/๒๕๖๗	๔๕๐,๕๘๐.๐๐			๔๕๐,๕๘๐.๐๐

