

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๕๗/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.พี.การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่
อยู่ เลขที่ ๒๖๑ หมู่ ๑ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวเพ็ญภา แสนไชย ผู้มี
อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๕๔๗๖๓ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจ
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านอุ
หมูที่ ๑,๒ ตำบลภูคำ อำเภอชำสูง - บ้านโคกแปะ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ ๖๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง
ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ หมวด ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๔ แผ่น

๒.๒ หมวด ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสน
เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๑๗.๗๖ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ด
บาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยได้อรรถาหารรวมเป็นเกณฑ์
และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญภา แสนไชย)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ที.วี.พี. การโยธา

261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านภู หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลภูคำ อำเภอชำสูง - บ้านโคกแปะ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๑๗.๗๖ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านภู หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลภูคำ อำเภอชำสูง - บ้านโคกแปะ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ข้อ ๑ (๗) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญภาณุ ภูอนแก่น)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ที.วี.พี. การโยธา

261 หมู่ 1 ต.บ้านไร่

อ.เมือง ขอนแก่น

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็น ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบ สิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ ความสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวเพ็ญดา แสนไชย) 261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ

(ลงชื่อ).....อ.เมือง จ.ขอนแก่น

(นางสาวรัชฎี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๖๕๗/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๖๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง เนื่องจากถนนที่ดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยาง ฯ ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างกำหนดขนาดความกว้างผิวจราจร ๕ เมตร พบว่าถนนบางช่วงติดรั้วของราษฎร ทำให้ไม่สามารถบดทับผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตที่อยู่ติดแนวรั้ว เพราะอาจส่งผลกระทบต่อแนวรั้วของราษฎรได้รับความเสียหาย จึงต้องลดความกว้างของผิวจราจรลงเหลือ ๔.๕๐ เมตร และบริเวณแนวเขตถนนที่ดำเนินการซ่อมแซม ฯ มีเสาไฟจำนวน ๓ ต้นและบ่อพักกสล. ๒๗๕ เมตรหลัก ก็ขวางทั้งสองข้างทาง ห้าง ฯ จึงไม่สามารถปูแอสฟัลต์คอนกรีตทับได้ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ได้ และได้พิจารณาแล้วเห็นชอบขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาให้กับห้าง ฯ ออกไปอีก จำนวน ๑๔ วัน นับจากวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดู หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลลูกคำ อำเภอช้างสูง - บ้านโคกแปะ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๐/๐๖/๒๕๖๗	๔๕๔,๐๐๐.๐๐			๔๕๔,๐๐๐.๐๐

แบบที่	รายการบัญชี
1	ใบปลิว
2	ใบปลิวแบบพับ (แบบพับครึ่ง) - แบบพับครึ่ง
3	ใบปลิวแบบพับครึ่ง
4-5	แบบพับครึ่งแบบพับครึ่ง (แบบพับครึ่ง) - แบบพับครึ่ง
6-13	แบบพับครึ่งแบบพับครึ่ง (แบบพับครึ่ง) - แบบพับครึ่ง
14-15	แบบพับครึ่งแบบพับครึ่ง (แบบพับครึ่ง) - แบบพับครึ่ง
16	แบบพับครึ่งแบบพับครึ่ง (แบบพับครึ่ง) - แบบพับครึ่ง

ปริมาณงาน				
ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	อัตรา
1.	งานสีผิวรถ			
	- งาน TACK COAT	ตร.ม.	1,400	
	- งานสีผิวรถ แล่นที่ศูนย์ฯ (ทาสี 0.04 เมตร)	ตร.ม.	1,600	
2.	งานสีผิวรถตามรถบรรทุก			
	- สีเงินเงา	ตร.ม.	75	


[illegible]

2. ผู้รับทุนจะต้องได้ชื่ออยู่ประจำการหรือรับทุนอยู่ต่างประเทศ โดยใช้ใบงานอยู่ประจำเป็นข้อบังคับซึ่งการขึ้นทะเบียนในต่างประเทศโดยอาศัยใบนี้จะมีอายุกำหนด ๑๐ เดือนโดยที่จะใช้ใบงานอยู่ประจำที่หมดอายุสิ้นปีแล้ว
2. กรณีศึกษาเหล่านี้ ผู้รับจ้างจะต้องได้ชื่อที่อยู่ในประเภทของใบนี้ด้วยกำหนดจะ ๑๐ เดือนแล้วหรือเป็นงานนอกนี้ก็ได้ใช้ใบงานอยู่ประจำที่หมดอายุสิ้นปีแล้ว

[illegible]

‘‘...’’

โครงการ ช่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านคู หมู่ที่ 1,2 ตำบลคูคำ
อำเภอข่าสูง - บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกส อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น




ข้อ ๑๖. การดำเนินการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

- [illegible]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ลายบ้านคู หมู่ที่ 1,2 ตำบลคูคำ อำเภอช้างสูง - บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น



หลักการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย
นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย
นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย
นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย
นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย
นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย
นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย
นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย
นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย
นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย	นายอรรถพร อภัย

นายอรรถพร อภัย (นายอรรถพร อภัย) ... นายอรรถพร อภัย (นายอรรถพร อภัย) ... นายอรรถพร อภัย (นายอรรถพร อภัย) ... นายอรรถพร อภัย (นายอรรถพร อภัย) ... นายอรรถพร อภัย (นายอรรถพร อภัย) ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคาต่างงาน

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดู่ หมู่ที่ 1,2 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ (ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 149 เมตร (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 190 เมตร ทบ 0.04 เมตร ความยาวรวม 339 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
รวมไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 657/2565 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567 จำนวนเงิน 494,000 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานก่อสร้างตามสัญญาจ้าง			ปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม +), (ลด -)			หมายเหตุ
			ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	จำนวนเงิน (บาท)	ปริมาณงาน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานฉีดพ่น								ความยาวรวม ทั้งสิ้น 339 ม. เพิ่มขึ้น 19 เมตร
	- งาน TACK COAT	ตร.ม.	149.00	1,600.00	238,400.00	1,600.00	22,400.00	-	
	- งานฉีดพ่นแอสฟัลต์คอนกรีต ทบ 0.04 ม.	ตร.ม.	190.00	1,600.00	304,000.00	1,600.00	334,400.00	-	
2	งานก่อสร้างขอบทาง								
	- ฝังท่อ	ตร.ม.	250.00	76.00	19,000.00	76.00	19,000.00	4.00	1,000.00
	รวมเป็นเงิน								
	ค่าดำเนินการ ค่าโฆษณา		119,200.00				375,800.00		1,000.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								1,000.00

494,000 บาท
สัญญาจ้าง
บริษัท พี.พี. การโยธา
 261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
 อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 (ลงชื่อ) นาย พี.พี. การโยธา
 (นางสาว วรวิมล)

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายสุรพล อภัย) (นางเป็ญดา โพธิ์คำ) (นางเจตน์ พงษ์ญา)
 นายช่างโยธาฯ (นักวิชาการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น