

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๐๒/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.พี. การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๖๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวเพ็ญภา แสนไชย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๕๔๖๓ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองน้ำใส - บ้านคอนหมากพริก หมู่ที่ ๒ ตำบลแกนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

**ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

**ข้อความเดิม**

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๘,๘๕๐.๔๑ บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบ บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญภา แสนไชย)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
ที.วี.พี. การโยธา  
261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองน้ำใส - บ้านคอนหมากพริก หมู่ที่ ๒ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

#### แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๘,๘๕๐.๔๗ บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองน้ำใส - บ้านคอนหมากพริก หมู่ที่ ๒ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๗ (๗) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญภาณุ แสนโซ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
ที.วี.พี. การโยธา

พ. 261 หมู่ 1 ต.หัวพระ

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

### แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ  
บริบูรณ์ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้  
แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะ  
แล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือ  
ตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่  
ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้าง  
ผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้าง  
ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด  
ตามสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๐๒/๒๕๖๗  
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)  
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับ  
ข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญานับกับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิศักดิ์ ก่อสร้าง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวเพ็ญภา แสนไชย) การโยธา

(ลงชื่อ)..... 261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

(นางสาวรัชฎา สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จิตระกูล)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๘๐๒/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๘๐๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ขอนแก่นได้อนุมัติแก้ไขสัญญา เนื่องจากหน้างานไม่ตรงกับแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ทำให้ห้างฯ ไม่  
สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้ และได้พิจารณาให้ห้างฯ หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๘  
พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้พิจารณาแล้วเห็นชอบ  
ขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาให้กับห้างฯ ออกไปอีก จำนวน ๑๑ วัน นับจากวันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ กรกฎาคม  
๒๕๖๗ - วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองน้ำใส - บ้านคอน  
หมากพริก หมู่ที่ ๒ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

| งวดเงิน | งวดงาน | กำหนดส่งมอบงาน | จำนวนเงิน  | เงินล่วงหน้า | เงินประกันผลงาน | จำนวนเงินเหลือจ่าย |
|---------|--------|----------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| ๑       | ๑      | ๑/๐๘/๒๕๖๗      | ๔๔๑,๐๐๐.๐๐ |              |                 | ๔๔๑,๐๐๐.๐๐         |



# แบบแก้ไข

[illegible]

มาตรการส่งเสริมการเติบโตของชุมชนที่ผลิตสินค้าในเขตภาคใต้ (จากภาคใต้)

1. ผู้รับจ้างต้องให้ข้อมูลประเภทของสินค้าและบริการที่จะไปจำหน่ายในต่างประเทศเป็นต้นฉบับของสินค้าในเขตภาคใต้
2. กรณีไปจำหน่าย ผู้รับจ้างต้องให้หลักฐานในเขตภาคใต้เป็นหลักฐานว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าของสินค้าที่ไปจำหน่ายในต่างประเทศ

[illegible]



# บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใส - บ้านคอนหมากพริก หมู่ที่ 2 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 7 มิถุนายน 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                 | ปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง |       |            |            | ปริมาณงานก่อสร้างก่อสร้างจริง |       |            |            | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------|------------|------------|-------------------------------|-------|------------|------------|----------|
|          |                                        | ปริมาณ                                | หน่วย | ราคา       |            | ปริมาณ                        | หน่วย | ราคา       |            |          |
|          |                                        |                                       |       | ราคา/หน่วย | ราคา/งาน   |                               |       | ราคา/หน่วย | ราคา/งาน   |          |
| 1        | งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม    | 1,080.00                              | ตร.ม. | 19.8136    | 21,398.69  | 1,080.00                      | ตร.ม. | 19.8136    | 21,398.69  |          |
| 2        | งานชั้นพื้นทาง(หินคลุกแน่น)หนา 0.05 ม. | 46.50                                 | ลบ.ม. | 1294.4801  | 60,193.32  | 46.50                         | ลบ.ม. | 1294.4801  | 60,193.32  | -        |
| 3        | งาน PRIME COAT                         | 1,080.00                              | ตร.ม. | 42.2624    | 45,643.39  | 1,080.00                      | ตร.ม. | 42.2624    | 45,643.39  | -        |
| 4        | งานลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.04 ม.    | 1,080.00                              | ตร.ม. | 281.3500   | 303,858.00 | 1,080.00                      | ตร.ม. | 281.3500   | 303,858.00 |          |
| 5        | งานตีเส้นจราจร                         | 30.00                                 | ตร.ม. | 330.2200   | 9,906.60   | 30.00                         | ตร.ม. | 330.2200   | 9,906.60   |          |
|          |                                        |                                       |       |            | 441,000.00 |                               |       |            | 441,000.00 |          |
|          | ราคารวมก่อสร้างจริง                    |                                       |       |            | 441,000.00 |                               |       |            |            |          |
|          | ราคารวมแบบแปลน/สัญญาจ้าง               |                                       |       |            |            |                               |       |            | 441,000.00 |          |
|          | ราคาก่อสร้างจริง                       |                                       |       |            |            |                               |       |            | 441,000.00 |          |
|          | ผลต่างทั้งโครงการ                      |                                       |       |            |            |                               |       |            |            |          |
|          | คิดเพียง                               |                                       |       |            |            |                               |       |            | 441,000.00 |          |

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวเพ็ญภา แสนไชย)

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
(นายฤทธิชัย งามล้ำอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายบุญมี รามมีชัย)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายสุรชัย ภูมาศ)

