

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๑๕๕/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ขอนแก่น โดย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เค.จี.บี.  
เอ็นจิเนียริง (๒๐๒๐) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรม  
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด  
ขอนแก่น โดยนางสาวกมลทิพย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง  
ของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ B๑๐๐๕๑๒๒๐๓๕๙๖๖๕  
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต  
บ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวหนอง - บ้านขามเรียน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนห้าพัน  
บาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้  
ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ มนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

(ลงชื่อ).....  
(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวกมลทิพย์ ฉัตรชัยพลรัตน์) ผู้รับจ้าง



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๑๕๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล คุ้มทอง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวกมลทิพย์ ภัทรชัยพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จึงตระกูล)


แผนการทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกริด บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง - บ้านขามเรียง หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	เงินต้น	%	
1	งานดิน (EARTHWORK)	ถมดิน	ตร.ม.	2,450.00	2.36	5,734.96	0.45
		งานขุดดิน	ตร.ม.	684.00	1,323.52	905,287.38	23.16
		งานถมดิน	ตร.ม.	8,505.00	42.45	361,070.45	9.24
2	งานผิวจราจร (THERMOPLASTIC PAINT) สีเขียว	งานผิวจราจร (THERMOPLASTIC PAINT) สีเขียว	ตร.ม.	30.38	339.97	10,328.36	0.26
		งานผิวจราจร (THERMOPLASTIC PAINT) สีขาว	ตร.ม.	243.00	339.97	82,613.26	2.11
		รวม				3,909,000.00	100.00

กราฟเปรียบเทียบ %ACC PLAN กับ %ACC ACTUAL



	สัญญา				กรกฎาคม				สิงหาคม			
	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
Money	0.00	0.00	0.00	1,146.99	185,645.44	362,114.95	723,185.40	2,543,968.75	92,941.62	0.00	0.00	0.00
AccMoney	0.00	0.00	0.00	1,146.99	186,792.44	548,907.39	1,272,092.79	3,816,061.54	3,909,000.00	3,909,000.00	3,909,000.00	3,909,000.00
% PLAN	0.00	0.00	0.00	0.03	4.75	9.26	18.50	65.08	2.38	0.00	0.00	0.00
% ACC PLAN	0.00	0.00	0.00	0.03	4.78	14.04	32.54	97.62	100.00	100.00	100.00	100.00
% ACTUAL	0.00	0.00	0.00	3.33	16.67	6.67	23.33	16.67	33.33	0.00	0.00	0.00
% ACC ACTUAL	0.00	0.00	0.00	3.33	20.00	26.67	50.00	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00
% ACC DIFF (ณ) พฤศจิกายน	0.00	0.00	0.00	-3.30	-11.89	7.38	9.21	80.96	66.67	0.00	0.00	0.00



นางสาววิชนี สุทธิเรือง  
วิศวกร  
โครงการหมู่บ้าน

บริษัท เค.จี.บี. วิศวกรรม (2020) จำกัด