

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ หจก.ส.รัตนชัย ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๘๑-๒๘๕ ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนายวุฒิชัย สุขบุญญสถิตย์ ผู้มีอำนาจนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๔๖๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตอกเสาเข็มโรงเรียนบ้านบะแก ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวุฒิชัย สุขบุญญสถิตย์)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ข้อความใดที่มีได้กำหนด
ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มี
ความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของ
สัญญามังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....

(นายวุฒิชัย สุขบุญสถิต)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จิตระกูล)

เอกสารแนบท้าย
สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดการแก้ไขสัญญา (แก้ไขครั้งที่ ๒)

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขสัญญา โดยมีเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างและปริมาณงานรายละเอียดดังนี้

๑.๑ ปรับลดปริมาณวัสดุ รายละเอียดดังนี้

ปรับลดปริมาณงานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ จากเดิมจำนวน ๙๙.๕ ลบ.ม. ลดเหลือจำนวน ๔๙.๗๕ ลบ.ม. คิดเป็นเงินจำนวน ๔๒,๑๑๗.๘๙ บาท

๑.๒ งานเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒.๒๐ x ๓๙.๐๐ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕.๘๐ ตร.ม. หน้า ๐.๑๐ ม. คิดเป็นเงินจำนวน ๔๒,๘๒๒.๐๗ บาท ประกอบด้วยวัสดุรายละเอียด ดังนี้

- ๑) คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย ๒๔๐ KSC. (รูปทรงลูกบาศก์) จำนวน ๓,๖๒๓.๔๐ ลบ.ม.
- ๒) ทรายหยาบรองพื้น จำนวน ๘๔๖.๕๙ ลบ.ม.
- ๓) งานไม้แบบหล่อคอนกรีต. (ลด ๔๐% ใช้ ๖๐%) จำนวน ๒๙๖.๔๑ ตร.ม.
- ๔) ค่าแรงประกอบไม้แบบหล่อคอนกรีต จำนวน ๑๗๙.๙๒ ตร.ม.
- ๕) เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Wire mesh เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม. ขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม. จำนวน ๓๔.๐๑ ตร.ม.

การแก้ไขครั้งนี้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน ๗๐๔.๑๘ บาท (เจ็ดร้อยสี่บาทสิบแปดสตางค์) รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้าง การแก้ไขสัญญาดังกล่าวไม่มีการเพิ่มวงเงิน ผู้รับจ้างยินยอมรับค่าจ้างในวงเงินตามสัญญาเดิมเป็นเงิน ๙,๘๒๕,๐๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และการแก้ไขสัญญานี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวุฒิชัย สุขบุญญสถิตย์)



วันที่ 5 สิงหาคม 2567

แบบแผนที่ สก. ศท. 3/12 (ปรับปรุง 2545)

(เพื่อรับยืมเงินจากเงินแผ่นดิน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.รัตนชัย

ผู้จำหน่ายการล่วงหน้าส่งเสริมการบริโภค

(นายอภิชาต พงษ์ศรีไพศาล)

9

การขาดแคลน

