

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๐๕๘/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ซึ่งตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับห้างหุ้นส่วนจำกัดที่แทรกเตอร์ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๓๐/๑๓๓ หมู่ที่ ๒๑ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวรชนีกร กิ่งโรชา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๑๑๔๘ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายทางบ้านวังหิน หมู่ที่ ๕ - บ้านราชการ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐๕๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๒๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕,๒๔๒.๘๘ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวรชนีกร กิ่งโรชา)



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายทางบ้านวังหิน หมู่ที่ ๕ - บ้านราชการ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕,๒๔๒.๕๕ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายทางบ้านวังหิน หมู่ที่ ๕ - บ้านราชการ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่ล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวรชนีกร กิ่งโรชา)



แก้ไขใหม่เป็น


ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาลฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นายสิทธิกุล ฤคำวงศ์)
(ลงชื่อ).....
(นางสาวรชนีกร กิ่งโรชา)
(ลงชื่อ).....
(นางสาวรชนี สุทธิเรือง)
(ลงชื่อ).....
(นางน้ำฝน จิตระกูล)

ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง
พยาน



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๐๕๙/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๐๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียดการแก้ไขสัญญา (แก้ไขครั้งที่ ๑)

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขสัญญา โดยเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างและปริมาณงาน
รายละเอียดนี้

๑.๑ แก้ไขแบบท่อลอดเหลี่ยม คสล. ช่วงบริเวณหูก้าง รายละเอียดดังนี้

จากเดิม พื้นที่ของหูก้าง มีขนาดกว้าง ๑.๘ เมตร ยาว ๒.๗๕ เมตร แก้ไขเป็นขนาดกว้าง ๖.๒๕ เมตร
ยาว ๑.๔ เมตร

การแก้ไขครั้งนี้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๙.๙๓ บาท
(เจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์) รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้าง การแก้ไขสัญญา
ดังกล่าวไม่มีการเพิ่มวงเงิน ผู้รับจ้างยินยอมรับค่าจ้างในวงเงินตามสัญญาเดิมเป็นเงิน ๒๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสาม
หมื่นสามพันบาทถ้วน) และการแก้ไขสัญญาครั้งนี้อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิกุล คำวงศ์)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวรชนีกร กิ่งโรชา)



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๐๕๘/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๐๕๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นได้อนุมัติแก้ไขสัญญา เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส. ๑ อยู่ห่างจากศูนย์กลาง
ทางรถไฟทางประธาน (ทางขึ้น) น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร และมีส่วนโครงสร้างบางส่วน (หูช้าง) ถ้ำแนวเขตที่ดินของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ทำให้ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้ และได้
พิจารณา ให้ห้างฯ หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้พิจารณาแล้วเห็นชอบขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาให้กับห้างฯ ออกไปอีก จำนวน ๖๔
วัน นับจากวันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้
รายการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส. สายทางบ้านวังหิน หมู่ที่ ๕ - บ้านราชการ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่าพระ
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๗/๑๒/๒๕๖๗	๒๓๓,๐๐๐.๐๐			๒๓๓,๐๐๐.๐๐

[illegible]


ပြည်သူ့အကျိုးအမြတ် ၈-၅

25-10

॥ १ ॥




(นางสาวรัชฎา สุทธิเรือง)
(ลงชื่อ) รัชฎา สุทธิเรือง ๒๔๖๖
(นางน้ำฝน จิตรระกุล)



WILLIAM J. LEE

1528341

7.000000

[illegible]

ตารางเปรียบเทียบค่าจ้างที่ทำการเปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารหอประชุม คสล. สายทางบ้านวังหิน หมู่ที่ 5 - บ้านราษการ หมู่ที่ 15 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเมทราเดอร์ก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 1059/2567 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567

วงเงินตามสัญญาจ้าง 233,000.00 บาท

สัญญาจ้างเริ่มวันที่ 7 มิถุนายน 2567

สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 4 ตุลาคม 2567

วันที่ 13 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ราคาตามสัญญาจ้าง			ราคาที่ขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ				หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	
1	งานก่อเหลี่ยม คสล.								
1.1	งานดินซุก ท่อระบาย	165.00	ลบ.ม.	82.00				13,530.00	
1.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2	20.19	ลบ.ม.	2,660.00				53,705.40	
1.3	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.39	ลบ.ม.	2,550.00				3,544.50	
1.4	งานเหล็กเสริม								
1.4.1	เหล็กเส้นขนาดเส้นรอบวง 6 มม.	0.020	ตัน	27,500.00				550.00	
1.4.2	เหล็กเส้นขนาดเส้นรอบวง 8 มม.	0.474	ตัน	26,500.00	0.023	ตัน	27,500.00	12,561.00	632.50
1.4.3	เหล็กเส้นขนาดเส้นรอบวง 10 มม.	0.154	ตัน	25,500.00	0.473	ตัน	26,500.00	3,927.00	12,534.50
1.4.4	เหล็กเส้นขนาดเส้นรอบวง 12 มม.	0.28	ตัน	25,500.00	0.154	ตัน	25,500.00	18,564.00	3,927.00
1.4.5	เหล็กเส้นขนาดเส้นรอบวง 16 มม.	0.004	ตัน	25,000.00	0.767	ตัน	25,500.00	6,225.00	19,558.50
1.5	ตะกั่วเหล็ก	29.00	กก.	55.00	0.249	ตัน	25,000.00	1,595.00	6,225.00
1.6	งานไม้แบบคัลการใช้งาน 3 ครั้ง	46.68	ตร.ม.	520.00	29.70	กก.	55.00	24,273.60	1,633.50
1.7	ตะปู	35.41	กก.	60.00	44.38	ตร.ม.	520.00	924.60	23,077.60
1.8	JOINT FILLER	2.75	ตร.ม.	70.00	14.65	กก.	60.00	192.50	879.00
1.9	ทรายถมข้าง ท่อเหลี่ยม	20.88	ลบ.ม.	640.00	2.75	ตร.ม.	70.00	13,363.20	192.50
2	งานถมบด คสล.				20.88	ลบ.ม.	640.00		13,363.20
2.1	งานรื้อถอน								
2.1.1	งานรื้อผิวกอนกรีตพื้น	50.00	ตร.ม.	235.00	50.00	ตร.ม.	235.00	11,750.00	
2.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต								
2.2.1	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต								
	(รวมยอดยกไป)				200	ลบ.ม.	550.00	1,100.00	1,100.00
								166,398.76	



ลำดับที่	รายการ	ราคาคำนวณสัญญาจ้าง			ราคาที่ใช้เปลี่ยนแปลง และอนุมัติ			หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	
2.3	(รวมยอดคานา)						166,398.76	
	งานผิวทาง						-	
	2.3.1 งานผิวทางโปรตแลนคี่บนคี่คอนกรีต ทน 0.15 ม.	40.00	ตร.ม.	365.00		ตร.ม.	365.00	14,600.00
	2.3.2 งานรอยต่อเนื้อคอนกรีตขวาง (Contraction Joint)	8.00	ม.	40.00		ม.	40.00	320.00
	2.3.3 งานรอยต่อคานาขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง (EDGE JOINT)	8.00	ม.	30.00		ม.	30.00	240.00
2.4	งานโหล่ทาง						-	
	2.4.1 งานโหล่ทางถูกรังหรือเปลี่ยนปรับแต่ง	2.40	ลบ.ม.	110.00		ลบ.ม.	110.00	264.00
	2.5 งานปาดผิวจราจร						-	
(1)	2.5.1 ปาดผิวจราจร	1.00	ป้าย	3,000.00		ป้าย	3,000.00	3,000.00
	รวมค่าแรง+ค่าวัสดุ						184,229.80	184,229.80
(2)	ค่าขนย้ายการ+กำไร+ภาษี						48,770.20	48,927.17
รวมราคา							233,000.00	233,749.93
รวมราคา								233,000.00 บาท
รวมราคา								233,749.93 บาท
รวมราคา								749.93 บาท
หมายเหตุ								- บาท

รวมราคา

รวมราคา

รวมราคา

รวมราคา

รวมราคา

รวมราคา

รวมราคา

รวมราคา

รวมราคา

รวมราคา

รวมราคา

รวมราคา

รวมราคา

รวมราคา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ วัฒนกิจ)

ผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ วัฒนกิจ)

ผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ วัฒนกิจ)

ผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ วัฒนกิจ)

ผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาววรรณ จันทะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาววรรณ จันทะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาววรรณ จันทะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง