

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๔๕๘/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอส.เอช.กรุ๊ป (๒๐๐๐) ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑/๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยนางรมณ ศิริศักดิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๑๕๐๐๗๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยแอก ถนนสายบ้านคำแย - บ้าน โนนกุด (สายทาง ขก ๒๐๔๖) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัด ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้าน ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๔๕๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญหานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางรมณ ศิริศักดิ์)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๔๕๘/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางรมน ศิริศักดิ์)




(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชนี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิตรระกูล)

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานดินถม	ลบ.ม.	80	368.67		
2	งานขึ้นพื้นทางวัสดุหินคลุกบนค้ำยัน	ลบ.ม.	143	1,201.59	29,494.01	1%
3	งานราบรองผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	400	983.19	171,828.18	4%
4	ผิวทางปอร์ทแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	80	616.14	39,327.74	1%
5	งานก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์	ตร.ม.	26	99,062.03	492,912.74	12%
6	งานคอนกรีตป้องกันเสาะถาวรบริเวณถนน	ตร.ม.	152	780.32	2,575,612.98	80%
7	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)				118,609.00	3%
					167,215.33	3%
				รวม	3,595,000	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เดือน...
100							
100							
100							
	100						
		180					
		150	250	40			
				50	50		
						100	



Money	171,828	39,328	-	772,684	1,089,550	59,305	-	-
AccMoney	171,828	211,156	211,156	983,840	2,073,390	2,132,694	2,132,694	
% PLAN	5%	1%	0%	21%	30%	2%	0%	
% ACC PLAN	5%	6%	6%	27%	58%	59%	59%	
% ACTUAL	1%	1%	0%	15%	21%	1%	0%	
% ACC ACTUAL	1%	2%	2%	17%	38%	39%	39%	
% ACC DIFF	4%	4%	4%	11%	20%	20%	20%	
% PLAN/2	2%	1%	0%	11%	15%	1%	0%	
% PLAN/2 DIFF	1%	0%	0%	-4%	-6%	0%	0%	

1) กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบคำเป็นงานทั้งสัญญา จำนวน 7 เดือน

หมายเหตุ ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเงินบาทของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดย ฐานปีก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างล่วงหน้า)
หมายเหตุ ร้อยละของงานที่ได้รับอนุมัติให้เป็นรายการก่อสร้างตามแผนค่าเงินบาทคือ ๑๐๐% ของปีงบประมาณก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
มูลค่าตามแต่ละรายการ ค่ารวมเงิน ร้อยละตามแผนปีงบประมาณเกี่ยวกับมูลค่าของเทศบาลนคร
ร้อยละของแผนค่าเงินบาท ค่าเงินบาทมูลค่าของงานตามแผนค่าเงินบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

