

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๕๕๗/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคียงโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๔๐ หมู่ ๓ ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวกัลยา ลาเสือ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๑๕๓๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ แนวนับสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วยขึ้นน้ำค ช่วงบ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ ตำบลคอนนิม - ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๕๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....จำนวน ๖ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา.....จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอกผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(นางสาวกัลยา ลาเสือ)



ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๑๗.๗๖ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการขุดลอกลำห้วยขึ้นาค ช่างบ้านคอนโจด หมู่ที่ ๖ ตำบลคอนนิม - ตำบลเวงใหญ่ อำเภอเวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาสาขามัญจาคีรี ชื่อบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด เคียงโยธา เลขที่บัญชี ๕๘๖๒๔๑๓๒๑๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ โอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๑๓,๕๑๓.๕๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๗,๐๗๘.๔๕ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๑๓,๕๑๓.๕๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการขุดลอกลำห้วยขึ้นาค ช่างบ้านคอนโจด หมู่ที่ ๖ ตำบลคอนนิม - ตำบลเวงใหญ่ อำเภอเวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาสาขามัญจาคีรี ชื่อบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด เคียงโยธา เลขที่บัญชี ๕๘๖๒๔๑๓๒๑๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ โอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ว่าที่ร้อยเอกผู้ว่าจ้าง
(พงษ์เจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวกัลยา ลาเสือ)



ข้อ ๑๑ ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๔.๐๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วันละ ๔๑๓.๘๐ บาท (สี่ร้อยสิบสามบาทเก้าสิบแปดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นางสาวกตยา ลาเลื้อ)

ผู้รับจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๕๗/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญา ลาเสือ)

(ลงชื่อ).....

(นางน้ำฝน จิตระกูล)

(ลงชื่อ).....

(นายสุพงษ์ คนสูง)

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

รายการแบบก่อสร้าง	แผ่นที่
แผนที่ตั้งโครงการ	1
สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	2
แบบผังบริเวณ	3
รูปกััดตามขวาง	4-6
แบบมาตรฐาน	7-8 *
รวม	8

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบและประเมินผลรายการต่างๆให้เป็นไปตามที่ตกลง หรือหากมีงานเฉพาะกิจปฏิบัติงานให้เฉพาะกลุ่ม
ลูกค้าหรือหน่วยงานนอกเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็จะต้องมีการตกลงกับคณะกรรมการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งผลการ
ปฏิบัติงานนี้ ของการบริหารงานส่วนจังหวัดและส่วนท้องถิ่น การดำเนินการตามเงื่อนไขของข้อกำหนดเช่นนี้

วัตถุประสงค์ที่นำมาใช้ในบางข้อได้แก่ ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน วัตถุประสงค์ในการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาอนุมัติให้นำวัตถุประสงค์เหล่านั้นมาใช้ในมาตรฐานได้ ให้ถือเป็นวิธีมาตรฐานของ มอก. สำหรับผลิตภัณฑ์ ๆ หากพบเห็นการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ที่นำมาใช้ในมาตรฐานดังกล่าวไม่ถูกต้องจะลงโทษมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้าง มีงานต้องเป็นไปตามความเสียหายหรือความไม่พึงพอใจเกิดขึ้น

ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ และบริเวณรอบ ๆ จุด
คำระดัวยบริเวณจุดถักฐานถนนบดที่ท่าหนก (B.M.) เป็นคำระดัยถักฐานให้สะดวกในการก่อสร้างเท่านั้น

ทรงนำความรู้ทั้งนี้ไปใช้สังเกตและตั้งข้อสังเกตไว้ในการทดลองจริงของปฏิกิริยาเคมีตามทฤษฎีที่เรียนไว้
ผู้ควบคุมงาน หมายถึงผู้ควบคุมงาน ที่ได้รับทางส่งเสริมสนับสนุนจากอาจารย์
มาตรฐานการทดลองที่ใช้รายการมาตรฐานงานแต่ละงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.)
ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งแหล่งขอ ให้อุปกรณ์และของใช้ในโรงเรียนตามปกติ

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา และพอร์ทัลน้ำ ฯลฯ ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างและเปิดให้บริการสาธารณะแก่สาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่างๆ เช่น การขึ้นรถไป ส่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปเป็นระยะกับผู้รับจ้าง

ทั้ง คสช. ไม่ได้รับความเคารพจากบรรดาครูผู้เกษียณ โดยไม่มีการสืบทอดในการต่อสู้
ให้คนละเมิดนิม และหรือ ห่วงละเมิดสิทธิกับฝ่ายพลเรือนต่างๆ เพื่อไม่ให้สามารถระดมทุนผ่านเหล่า
รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในรูปแบบเพื่อทำมาหาได้ไว้ด้วยตนเองหรือต้องให้คนอื่นทำ หรือมีปัญหากับการต่อสู้
หรือไม่เป็นไปตามแนวคิดที่ว่าเพื่อไม่ให้รายงานและดำเนินการตามหลักทฤษฎีของคณะกรรมการการตรวจการต่างๆ

ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอันตรายต่างๆ อันชาติเดียวในระหว่างที่ทำการก่อสร้าง
รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่คนทำงานหรือผู้ปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากการจัดการงานก่อสร้าง
ที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้ต้องความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของคนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการในการป้องกัน
อันตราย ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการดำเนินงานของสหภาพแรงงานที่ตน

ผู้รับจ้างจะส่งคืนทั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างที่ก่อสร้างตามมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

มาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตในประเทศไทย(งานก่อสร้าง)

๑. ผู้รับจ้างต้องไว้หลักประกันหรือค้ำประกันที่จะไว้ในงานก่อสร้างเป็นหลักฐานที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าใบงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
๒. กรณีมีงานเล็ก ผู้รับจ้างต้องไว้หลักที่ผลิตภายในประเทศก่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กที่ไว้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

[illegible][illegible]

ว่าที่ร้อยเอก

(พงษ์เจตน์ สุภรณานา)

(b)(3)

(តងខ្ចី)

(นางน้ำฝน จิตรระกูล)

100

မာဏုဒါနိ နိဗ္ဗာနိ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

วันที่ออก.....ประธานกรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]

1

ຈຳນວນ.....ໜ່ວຍ

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

วันที่ พ.ศ.

นายช่างโยธาชำนาญงาน




องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสำรวจฯ		สำรวจ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๖/๖	นางสุภาวดี นาคพันธ์ นางประไพ นาคพันธ์	เจ้าของ	นางอริยาพร ใจงาม นางประไพ นาคพันธ์ นางสุภาวดี นาคพันธ์ นางประไพ นาคพันธ์
บุคคลที่อาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๖/๖ ตำบลหนองหิน - ตำบลบางใหญ่ อำเภอทองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น		นางประไพ นาคพันธ์	นางอริยาพร นาคพันธ์	ผู้ขาย	
ลักษณะ		นางสุภาวดี นาคพันธ์	นางอริยาพร นาคพันธ์	ผู้ขาย	นางประไพ นาคพันธ์
สารบัญและสมมติฐานประกอบแบบก่อสร้าง		นางอริยาพร นาคพันธ์	นางอริยาพร นาคพันธ์	ผู้ขาย	นางประไพ นาคพันธ์
เลขที่แบบ	แผนที่	นางอริยาพร นาคพันธ์	นางอริยาพร นาคพันธ์	ผู้ขาย	นางประไพ นาคพันธ์
วอ.ป.	จำนวน	นางอริยาพร นาคพันธ์	นางอริยาพร นาคพันธ์	ผู้ขาย	นางประไพ นาคพันธ์



จุดสิ้นสุดโครงการ 0+640

N 15.9310109°
E 102.5123359°



คณะกรรมการตรวจสอบ
ว่าที่ร้อยเอก (ลงนาม) ประธานกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ลงชื่อ (ลงนาม) กรรมการ
(นายสมศักดิ์ กิ่งทอง)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับชั้น
จำแนก (ลงนาม) กรรมการ
(เสนาณรงค์ สมทรัพย์)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับชั้น
ลงชื่อ (ลงนาม) กรรมการ
(นายสมศักดิ์ นาคพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

จุดเริ่มต้นโครงการ 0+000

15.9313911°
102.5173314°







รายละเอียดโครงการ

1. ชุดลอกค่าหัวขี้นาค ช่วงบ้านดอนใจดี หมู่ที่ 6 ตำบลคอนนิม - ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดลำห้วยกว้าง 15.00 เมตร ยาว 640 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ชุดลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า 10,080 ลบ.ม. โดยนำดินที่ชุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยดินแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
2. มิติต่างๆ เป็นเมตรตามที่ตัวเลขกำกับนอกจากกำหนดให้เป็นอย่างอื่น
3. ขณะก่อสร้างจะต้องแสดงป้ายเตือนขณะทำงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร ไป-มา



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น







นายสมศักดิ์ กิ่งทอง นายก อบจ.ขอนแก่น	นายสุพจน์ สันติสุข นายช่างโยธาชำนาญงาน	นางสาววิภาดา นาคพันธ์ นางช่างโยธาชำนาญงาน
นายสมศักดิ์ กิ่งทอง นายก อบจ.ขอนแก่น	นายสุพจน์ สันติสุข นายช่างโยธาชำนาญงาน	นางสาววิภาดา นาคพันธ์ นางช่างโยธาชำนาญงาน
นายสมศักดิ์ กิ่งทอง นายก อบจ.ขอนแก่น	นายสุพจน์ สันติสุข นายช่างโยธาชำนาญงาน	นางสาววิภาดา นาคพันธ์ นางช่างโยธาชำนาญงาน



(นายคุณณรงค์ นานัน)

BM 0+000 ต้นมะขามขาวทาง

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น		นางสาว รื่นนันทน์ แสนงาม นายก อบจ.ขอนแก่น		นายก อบจ. นายวิชาญ รุ่งเรือง นายก อบจ.ขอนแก่น
		นายสุวิทย์ ทรัพย์ นายก อบจ.ขอนแก่น		
นางสาว รื่นนันทน์ แสนงาม นายก อบจ.ขอนแก่น		นายสุวิทย์ ทรัพย์ นายก อบจ.ขอนแก่น		นายก อบจ. นายวิชาญ รุ่งเรือง นายก อบจ.ขอนแก่น
นายสุวิทย์ ทรัพย์ นายก อบจ.ขอนแก่น		นายสุวิทย์ ทรัพย์ นายก อบจ.ขอนแก่น		
นายสุวิทย์ ทรัพย์ นายก อบจ.ขอนแก่น		นายสุวิทย์ ทรัพย์ นายก อบจ.ขอนแก่น		นายก อบจ. นายวิชาญ รุ่งเรือง นายก อบจ.ขอนแก่น
นายสุวิทย์ ทรัพย์ นายก อบจ.ขอนแก่น		นายสุวิทย์ ทรัพย์ นายก อบจ.ขอนแก่น		




(นายคุณธมล นาโกโง)
บุตรช่างโยธารักษ์นาถกรรม

...מבשר


၂၆၁၆

นายสุภาพ, สิบ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]

[illegible]

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ว่าที่รองเลขา (พระเจน ขุฑิตญา) ประธานกรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายสมคิด เกตุทอง)

นักบริหารส่วน ๓ ระดับชั้น _____

จำแนก _____ กรรมการ

(อ.วิมล รุ่งทิพย์)

นักบริหารส่วน ๓ ระดับชั้น _____

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายสมคิด เกตุทอง)

นักบริหารส่วน ๓ ระดับชั้น _____

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น				
ฉบับราชการ ขุดลอกทำนบกั้นน้ำคลองบ้านคอนโจด หมู่ที่ ๓ ตำบลคอนหิน - ตำบลทรงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น		วันที่รับแจ้ง ๑๓/๐๖/๖๕ ที่รับแจ้ง ๑๓/๐๖/๖๕	นายคุณกล นานะ นายก อบจ.ขอนแก่น นายอภิสิทธิ์ นามวงษ์ นายอำเภอแวงใหญ่	เลขที่ ๑ นางสาวธีระพร รุ่งโรจน์ ๑๓/๐๖/๖๕ ๑๓/๐๖/๖๕
แจ้งกรณี รูปที่ดินสาธารณะ		นายสุทิน นานะ นายก อบจ.ขอนแก่น นายศักดิ์ ธีระทวี นายก อบจ.ขอนแก่น	นายสุทิน นานะ นายก อบจ.ขอนแก่น นายศักดิ์ ธีระทวี นายก อบจ.ขอนแก่น	นายสุทิน นานะ นายก อบจ.ขอนแก่น นายศักดิ์ ธีระทวี นายก อบจ.ขอนแก่น
เลขที่แบบ ๑๓/๐๖/๖๕	วันที่ ๑๓/๐๖/๖๕	นายศักดิ์ ธีระทวี นายก อบจ.ขอนแก่น นายศักดิ์ ธีระทวี นายก อบจ.ขอนแก่น	นายศักดิ์ ธีระทวี นายก อบจ.ขอนแก่น นายศักดิ์ ธีระทวี นายก อบจ.ขอนแก่น	นายศักดิ์ ธีระทวี นายก อบจ.ขอนแก่น นายศักดิ์ ธีระทวี นายก อบจ.ขอนแก่น
วันรับ ๑๓/๐๖/๖๕	จำนวน ๑๓/๐๖/๖๕	นายศักดิ์ ธีระทวี นายก อบจ.ขอนแก่น นายศักดิ์ ธีระทวี นายก อบจ.ขอนแก่น	นายศักดิ์ ธีระทวี นายก อบจ.ขอนแก่น นายศักดิ์ ธีระทวี นายก อบจ.ขอนแก่น	นายศักดิ์ ธีระทวี นายก อบจ.ขอนแก่น นายศักดิ์ ธีระทวี นายก อบจ.ขอนแก่น

ตารางแสดงปริมาณงานเพิ่ม - ลด ปริมาณงานและราคา
โครงการขุดลอกลำห้วยขึ้นน้ำ ช่วงบ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 ตำบลคอนนิม - ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

เอกสารหมายเลข 3

ลำดับ	รายการ	ปริมาณตามสัญญา				ปริมาณแท้จริง				ส่วนต่างปริมาณงาน					
		ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	งานเพิ่ม		งานลด		ปริมาณคงเดิมตามสัญญา	
		จำนวน	หน่วย	บาท/ลด	บาท/ลด	จำนวน	หน่วย	บาท/ลด	บาท/ลด	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน
1	ปริมาณที่ดินขุด	12,818.00	ลบ.ม.	29.25	374,926.50	10,080.00	ตร.ม.	29.25	294,840.00			2,738.00	80,086.50		
3	ป้ายชื่อโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	1.00	ตร.ม.	3,000.00	3,000.00					1.00	3,000.00
	ค่าดำเนินการ+ค่าไถ่+ภาษี	1.00	หน่วย	116,073.50	116,073.50	1.00	หน่วย	116,073.50	116,073.50						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				494,000.00				413,913.50				80,086.50		3,000.00

โครงการ ขุดลอกลำห้วยขึ้นน้ำ ช่วงบ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 ตำบลคอนนิม - ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
สัญญาเลขที่ : 597/2568 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567
ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคียงโฮง
เริ่มดำเนินการ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568
ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

สรุปงานเพิ่ม-ลด เนื่องจาก

งานตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน

494,000.00 บาท

งานที่ทำได้จริง

413,913.50 บาท

ค่างานส่วนต่างน้อยกว่าประมาณตามสัญญา

80,086.50 บาท

(แปดหมื่นแปดพันหกบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์)

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว

ผู้รับจ้างยินดีรับค่าจ้างน้อยกว่าสัญญา เป็นจำนวนเงิน 413,913.50 บาท และโดยมีค่างานส่วนต่างน้อยกว่าประมาณตามสัญญา จำนวนเงิน 80,086.50 บาท



เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

นายคุมกล นาทัน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักดา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายมงคล เมืองทา)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

จำแนก

กรรมการ

(ชัยนาท รัตนทิพย์)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

(ลงชื่อ)

(นางนันทน์ สิงตระกูล)

(ลงชื่อ)

นายสุรชัย สอนิธิ

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๕๗/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๕๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลง

แก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากแบบรูปราชการงานก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยดังกล่าว ต้องนำดินที่ได้จากการขุดลอกขึ้นมาทำคันคูพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบรื้อยทั้งสองฝั่ง จากการสำรวจหน้างานจริงพบว่าทำได้ ฝั่งเดียว อีกฝั่งหนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิมได้ก่อสร้างถนนหินคลุกไปบางส่วนแล้ว และอยู่ระหว่างระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปราชการที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญาโดยการแก้ไขแบบรูปราชการ ลดปริมาณงานลง จากการแก้ไขแบบรูปราชการ ส่งผลให้มีปริมาตรดินขุดลดลงจากเดิม ๒,๗๓๘.๐๐ ลบ.ม. ทำให้ค่างานลดลง คิดเป็นเงิน ๘๐,๐๘๖.๕๐ บาท (แปดหมื่นแปดสิบลบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์) รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง หลังปรับลดค่างานเป็นเงินคงเหลือวงเงินตามสัญญา ๔๑๓,๕๑๓.๕๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสามบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์) โดยมีรายการดังนี้

รายการ โครงการขุดลอกลำห้วยขึ้นาค ช่วงบ้านคอนโจด หมู่ที่ ๖ ตำบลคอนนิม - ตำบลเวงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๖/๐๒/๒๕๖๘	๔๑๓,๕๑๓.๕๐			๔๑๓,๕๑๓.๕๐

ว่าที่ร้อยเอกผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวกัญญา-คนเสือ)

