

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมเงิน
เอ็นจิเนียริง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๒๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย นางวรรณฤดี เศรษฐรักษาผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ กส. ๐๐๑๔๓๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน
๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ๑ ชั้น โรงเรียน
บ้านบะแะ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น
๒,๓๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- | | |
|---|--------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๒ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา..... | จำนวน ๑ แผ่น |

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางวรรณฤดี เศรษฐรักษา)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
รวมเงิน เอ็นจิเนียริง



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๒/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ข้อความใดที่มีได้
กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ใน
กรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไข
ของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้
ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางวรรณฤดี เศรษฐกิจ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธันยิ์ สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จิตระกุล)

ผู้ควบคุมงาน

1

2

3

4




5

6

7

8

9



อนุมัติ

(ลงชื่อ) ... (นาม) ... (นามสกุล) ...

..... 32.40 3.10

(ลงชื่อ) ...

(นาม) ...

(นามสกุล) ...

(ตำแหน่ง) ...

(หน่วยงาน) ...

(วันที่) ...

(สถานที่) ...

(เวลา) ...

(ชื่อ) ...

(นามสกุล) ...

(ตำแหน่ง) ...

(หน่วยงาน) ...

(วันที่) ...

(สถานที่) ...

(เวลา) ...

(ลงชื่อ) ... (นาม) ... (นามสกุล) ...

(ลงชื่อ) ... (นาม) ... (นามสกุล) ...

(ลงชื่อ) ... (นาม) ... (นามสกุล) ...

แบบแสดงงานสถาปัตย์

scale 1:25



ห้างหุ้นส่วนจำกัด
รวมเงิน เอ็นจิเนียริ่ง

ตารางเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 1 ชั้น โรงเรียนบ้านบะแ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบะแ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

วันที่ 20 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานเดิม				ปริมาณงานใหม่				รวมจำนวนเงิน + เดิม - (ลบ)	หมายเหตุ
			จำนวน	ราคา		จำนวน	ราคา					
				ราคา/หน่วย	ราคารวม		ราคา/หน่วย	ราคารวม				
1	งานโครงสร้าง											
	- เสาสำหรับคาน	จุด	2.00	17,798.40	35,596.80	-		17,798.40	-		-(35,596.80)	
	- คานคอดินใต้ ทน 0.10 ม.											
	- คอนกรีตเสริมเหล็กกำลังอัดระดับ 240 KSC. (อุปกรณ์ปกติ)	ลบ.ม.	-	3,202.97	-	9.37	3,202.97	3,202.97	30,011.82	30,011.82		
	- ทนรับน้ำหนัก	ลบ.ม.	-	753.90	-	4.68	753.90	753.90	3,528.25	3,528.25		
	- เหล็กตะแกรงสำหรับ Wire mesh Ø 4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.#	ตร.ม.	-	42.78	-	93.70	42.78	42.78	4,008.48	4,008.48		
	รวมเป็นเงิน				35,596.80				37,548.55	1,951.75		มูลค่าจากก่อสร้างเพิ่มขึ้น
								รวมเป็นงานเดิมทั้งหมด		1,951.75		

หมายเหตุ

- มูลค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้น เป็นเงิน 1,951.75 บาท (ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินค่าก่อสร้างเพิ่ม) (ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินค่าก่อสร้างเพิ่ม)

ผู้ควบคุมงาน
ลงชื่อ (นายสุเมธ นาน้อย)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ลงชื่อ (นายสุเมธ นาน้อย)
ผู้ควบคุมงาน
ลงชื่อ (นายสุเมธ นาน้อย)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ควบคุมงาน
ลงชื่อ (นายสุเมธ นาน้อย)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ลงชื่อ (นายสุเมธ นาน้อย)
ผู้ควบคุมงาน
ลงชื่อ (นายสุเมธ นาน้อย)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ควบคุมงาน
ลงชื่อ (นายสุเมธ นาน้อย)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ลงชื่อ (นายสุเมธ นาน้อย)
ผู้ควบคุมงาน
ลงชื่อ (นายสุเมธ นาน้อย)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
รวมเงิน เอ็นจิเนียริ่ง



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดการแก้ไขสัญญา (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขสัญญา โดยตกลงเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างและปริมาณงาน รายละเอียดนี้

๑.๑ ลดค่างานเจาะสำรวจชั้นดิน เนื่องจากไม่มีการเจาะสำรวจชั้นดิน คิดเป็นเงิน ๓๕,๕๙๗.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๑.๒ งานเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๓.๗๐ ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการที่กำหนด คิดเป็นเงิน ๓๗,๕๔๘.๕๕ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

การแก้ไขครั้งนี้ ส่งผลให้ค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้น คิดเป็นเงิน ๑,๙๕๑.๗๕ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้าง การแก้ไขสัญญาดังกล่าวไม่มีการเพิ่มวงเงิน ผู้รับจ้างยินยอมรับค่าจ้างในวงเงินตามสัญญาเดิมเป็นเงิน ๒,๓๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และการแก้ไขสัญญานี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(นางเจตน์: พรกฤษ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางวรรณฤดี เศรษฐรักษา)
นางวรรณฤดี เศรษฐรักษา
นางวรรณฤดี เศรษฐรักษา