

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๕๐/๒๕๖๘


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เคแพค เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๖ หมู่ ๕ ถนนมิตรภาพ ตำบลลำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นางสาวอารียา วงษ์ชัยยา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๑๕๑๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านท่าพระยาณรงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุขสำราญ - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้


๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก..........ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)


KPAC ENGINEERING CO., LTD.
..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวอารียา วงษ์ชัยยา)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๕๐/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวอารียา วงษ์ชัยยา)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชนี สุทธิเรือง)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จีงตระกูล).



KSPAC ENGINEERING CO., LTD.

แผนการดำเนินงาน

โครงการ ช่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านท่าพระยาณรงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุขสำราญ - บ้านหนองโหนด หมู่ที่ 4 ตำบลสนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

สัญญาเลขที่ 790/2568 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2568

เริ่มต้นสัญญา วันที่ 29 มีนาคม 2568

สืบสุจริตตัญญา วันที่ 26 กรกฎาคม 2568

ระยะเวลาทำการ 120 วัน


ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้รับจ้าง บริษัท เคแพค เอ็นจิเนียริง จำกัด

ค่างานก่อสร้าง จำนวน 2,246,000.00 บาท

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรองพื้นทางและคันทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)					
1.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10.00 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE) (ชั้นรองพื้นทางบริเวณลูกรัง)	ตร.ม.	5,600.00	12.76	71,444.07	3.18
1.2	งานคันทาง (BASE COURSES)					
1.2.1	งานชั้นทางหินคลุก หนา 5.00 ซม. (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ตร.ม.	284.00	875.56	248,659.62	11.07
2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)					
2.1	งานไพรไมค็อก และทากโค๊ต (PRIME COAT & TACK COAT)					
2.1.1	งานถาดพอลิเอทิลีนไพรไมค็อก (PRIME COAT) (คันทางหินคลุก)	ตร.ม.	5,600.00	42.28	236,770.49	10.54
2.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)					
2.2.1	งานชั้นผิวทางนวดกลิ้งคั่นขอบกั้น หนา 0.04 ม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	5,600.00	292.51	1,638,062.38	72.93
3	งานอื่นๆ (MISCELLANEOUS)					
3.1	งานสีเส้นจราจร (MARKINGS)					
3.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ชนิด 1 (YELLOW & WHITE) (0.10 ม.)	ตร.ม.	180.00	283.69	51,063.43	2.27
					2,245,000.00	100.00

1	2	3	4	5
มี.ค.-68	เม.ย.-68	พ.ค.-68	มิ.ย.-68	ก.ค.-68
ใช้บังคับสัญญา วันที่ 29 มิ.ย.จน 2568	50	50		
	50	50		
	50	50		
		50	50	10
		50	50	10
				100



Money	0.00	160,051.85	909,985.00	937,416.44	238,546.72
AccMoney	0.00	160,051.85	1,070,036.84	2,007,453.28	2,246,000.00
% PLAN	0%	7%	41%	42%	11%
% ACC PLAN	0%	7%	48%	89%	100%
% ACTUAL	0%	0%	0%	0%	0%
% ACC ACTUAL	0%	0%	0%	0%	0%
% ACC DIFF	0%	7%	48%	89%	100%

KPAC ENGINEERING CO., LTD.

..... กิ่งกษัตริย์
 ลงชื่อ วิศวกรผู้รับจ้าง
 (นายกิ่งกษัตริย์ จันทะนันท์) ภ.บ. 72662

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ
(นายสมศักดิ์ วิชาวนิชกุล)