

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๗๗/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคียงโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๔๐ หมู่ ๓ ตำบลกุดเค้า อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวกัลยา ลาเสือ ผู้อำนวยการลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ จก. ๐๐๑๕๓๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ แนวนับท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการขุดลอกฝายใหญ่ ช่วงบ้านคำปากดาว หมู่ที่ ๕ ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจัตุมะ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๗๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- | | |
|---|--------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... | จำนวน ๓ แผ่น |
| ๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. | จำนวน ๑ แผ่น |

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

(นางสาวกัลยา ลาเสือ)

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๗,๗๓๘.๓๒ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการขุดลอกฝายใหญ่ ช่วงบ้านคำปากดาว หมู่ที่ ๕ ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขามัญจาคีรี ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด เคียงโยธา เลขที่บัญชี ๙๘๖๒๔๑๒๑๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ โอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน โอนในงวดนั้นๆ

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๒๒,๗๖๘.๑๖ บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทสิบหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๑,๑๑๕.๖๘ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทหกสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๒๒,๗๖๘.๑๖ บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการขุดลอกฝายใหญ่ ช่วงบ้านคำปากดาว หมู่ที่ ๕ ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขามัญจาคีรี ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด เคียงโยธา เลขที่บัญชี ๙๘๖๒๔๑๒๑๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ โอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน โอนในงวดนั้นๆ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๒๔.๐๐ บาท (สี่ร้อยยี่สิบสี่ บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วันละ ๓๒๒.๗๗ บาท (สามร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

(นางสาวกัลยา ลาเสือ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๘๗/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุพจน์ คนสูง)

เอกสารแนบท้าย


สัญญาเลขที่ ๖๗๗/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๖๗๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญา
มีปริมาณงานลดลงคิดเป็นเงิน ๑๐๑,๒๓๑.๘๔ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์)
รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง คงเหลือวงเงิน
ตามสัญญาจำนวน ๓๒๒,๗๖๘.๑๖ บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทสิบหกสตางค์)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ โครงการขุดลอกฝายใหญ่ ช่างบ้านคำปากดาว หมู่ที่ ๕ ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๐/๐๕/๒๕๖๘	๓๒๒,๗๖๘.๑๖			๓๒๒,๗๖๘.๑๖



รายละเอียดโครงการ

- 1.จุดตกฝ่ายใหญ่ ช่วงบ้านคำปากดาว หมู่ที่ 5 ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจ๋าริ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 56 เมตร ยาว 78 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.30 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.80 เมตร ลาดเชิง 1:1.5 หรือมีปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 8,604 ลบ.ม. โดยที่ดินที่ขุดไปทำคันดินโดยรอบและขนย้ายไปทิ้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลียแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ
- 2.มีติด้างๆ เป็นเมตรตามที่ตัวเลขกำกับนอกจากกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- 3.ขณะก่อสร้างจะต้องแสดงป้ายเตือนขณะทำงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร ไปมา

ว่าที่ร้อยเอก.....ประธานกรรมการ
(พงเจตน์ พรภุณา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมงคล เมืองทา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพบูลย์ นามโส)

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน



ตารางแสดงปริมาณงานเพิ่ม - ลด ปริมาณงานและราคา
โครงการ โครงการขุดลอกฝายใหญ่ ช่วงบ้านคำปากดาว หมู่ที่ 5 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

เอกสารหมายเลข 2

ลำดับ	รายการ	ปริมาณตามสัญญา				ปริมาณทำจริง				ส่วนต่างปริมาณงาน					
		ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		งานเพิ่ม		งานลด		ปริมาณคงเดิมตามสัญญา	
		จำนวน	หน่วย	บาท/สท	บาท/สท	จำนวน	หน่วย	บาท/สท	บาท/สท	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน
1	ปริมาณที่ดินขุดพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง	3,132.00	ลบ.ม.	18.00	56,376.00	3,132.00	ตร.ม.	18.00	56,376.00	-	-	-	-	3,132.00	56,376.00
2	ปริมาณดินขุด + ขนย้ายพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง	7,728.00	ลบ.ม.	34.50	266,616.00	5,472.00	ลบ.ม.	34.50	188,784.00	-	-	2,256.00	77,832.00	5,472.00	188,784.00
3	ป้ายชื่อโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	1.00	ตร.ม.	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	1.00	3,000.00
	ค่าอำนวยความสะดวก+ค่าโร-ภาชี	1.00	หน่วย	98,008.00	98,008.00	1.00	หน่วย	74,608.16	74,608.16	-	-	1.00	23,399.84	1.00	74,608.16
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				424,000.00				322,768.16	-	-		101,231.84		322,768.16

โครงการ โครงการขุดลอกฝายใหญ่ ช่วงบ้านคำปากดาว หมู่ที่ 5 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
สัญญาเลขที่ : 677/2568 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568
ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคียงโฮธา
เริ่มดำเนินการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 (ลงชื่อ)
ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

สรุปงานเพิ่ม-ลด เปรียบงาน

งานตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 424,000.00 บาท
งานที่ได้จริง 322,768.16 บาท
ค่างานส่วนต่างน้อยกว่าประมาณตามสัญญา 101,231.84 บาท

(หนึ่งแสนหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์)

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว

ผู้รับจ้างยินดีรับค่างานน้อยกว่าสัญญา เป็นจำนวนเงิน 322,768.16 บาท และโดยมีค่างานส่วนต่างน้อยกว่าประมาณตามสัญญา จำนวนเงิน 101,231.84 บาท

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคียงโฮธา
KONGHOTA LIMITED PARTNER

ว่าที่ร้อยเอก (ลงชื่อ)
(นางสาววิชนี สุทธิเรือง)
(ลงชื่อ)
นางสาววิชนี สุทธิเรือง
นางสาววิชนี สุทธิเรือง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ว่าที่ร้อยเอก ประธานกรรมการฯ
(ลงชื่อ) (พงเจตน์ พรฤณ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมงคล เมืองพา)

จำเอก กรรมการ
(นายไพฑูรย์ นามใส)