



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร
สายบ้านโนนหัน หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง
มาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก
๕๑๐๒๑/๖๘๔๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

ทางหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ช่างยนต์ ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะ
ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง


๒. แจ้งทางหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ช่างยนต์ เข้าดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่สัญญา

กำหนด

๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาร่วมนี้


(นางน้ำฝน จิงตระกูล)
เจ้าหน้าที่

ลงนามแล้ว



(นางพิมพ์วิมล สิบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
30 พ.ค. 68

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรกุนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
30 พ.ค. 2568


(นางสาวพัชรินทร์ ชัยมู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
30 พ.ค. 68


(นางอาชีวะ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
30 พ.ค. 2568



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทร. ๐ - ๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑ / ว๖๒๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘
เรื่อง การแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ผู้ควบคุมงาน

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขสัญญาโครงการโครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ช่างยนต์ เป็นผู้รับจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่
แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามสัญญาและรูปแบบรายการ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
กำหนด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานดำเนินการตาม ข้อ ๑๗๖ และข้อ ๑๗๘ ต่อไป

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑.นายสมณวิธ น้อยวัน

๒.นายบุญมี ราษฎร์ชัย

๓.นายอภิเดช สุระมณี

ผู้ควบคุมงาน

นายกฤษฎา งามล้ำยอง

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๗๕๑/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ช่างยนต์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๒ ถนนมิตรภาพ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยนายณรงค์ เกื้ออนันต์บรรพต ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ ตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๐๐๐๓๕๔๖๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลู่มะพร้าวสายบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองกระหมวน หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๕๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปราชการ

จำนวน ๑๐ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ(เพิ่มเติม)

จำนวน ๑ แผ่น

๒.๓ เอกสารแนบท้าย

จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๑,๕๕๘.๑๓ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

ว่าที่ร้อยเอก

ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ)



(นายณรงค์ เกื้ออนันต์บรรพต)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนดินลู่มะพร้าว สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านเสด็จ จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๕๕๘.๑๓ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนดินลู่มะพร้าว สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านเสด็จ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกถอนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จต่อไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ว่าที่ร้อยเอก.....



ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ เกื้อนงารัตนกุล)



ข้อความใหม่

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ
บริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงาน
ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา
หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุม
งานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้าง
ผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้าง
ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
สัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาลฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๕๑/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรหมรัตน์)

(ลงชื่อ).....


(นายณรงค์ เดือนขวรวรบุตร)

(ลงชื่อ).....

(นางน้ำฝน จีงตระกูล)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๘๕๑/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๘๕๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญา เนื่องจากพื้นที่ดำเนิน โครงการดังกล่าว มีถนนบางช่วง ราษฎรเจ้าของ พื้นที่ข้างเคียง ไม่ยินยอมให้ขยายพื้นที่ก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้ผู้รับจ้างได้ ทำให้ห้าง ฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้ และได้พิจารณา ให้ห้างฯหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ได้ และได้พิจารณาแล้วเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างออกไปอีก ๕๒ วัน โดยนับตั้งแต่วันที่หยุดงาน คือวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘ ถึงวันแจ้งส่งมอบพื้นที่ (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘) โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างหลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง เป็นวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยมีรายการส่งมอบ ดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างถนนดินลู่มะพร้าว สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๗/๐๘/๒๕๖๘	๔๘๓,๐๐๐.๐๐			๔๘๓,๐๐๐.๐๐

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ เกื้อบัณฑิต)



โครงการ ก่อสร้างถนนดินลู่มะพร้าวสายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 - บ้านหนองกระเทียม หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านเขย จังหัดขอนแก่น

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง				ปริมาณงานก่อสร้างจริง				หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		
				ราคา/หน่วย	ราคา/งาน			ราคา/หน่วย	ราคา/งาน	
1	งานวางปากทาง (ขนาดเบ)	6,458.00	ตร.ม.	2.6423	17,063.97	6,458.00	ตร.ม.	2.6423	17,063.97	
2	งานดินถมจากบ่อดินยิม (เกลี่ยเรียบ)	1,739.00	ลบ.ม.	80.5902	140,146.42	1,739.00	ลบ.ม.	80.5902	140,146.42	
3	งานดินถมจากข้างทาง (เกลี่ยเรียบ)	6,955.00	ลบ.ม.	43.5980	303,224.37	6,955.00	ตร.ม.	43.5980	303,224.37	
4	งานวางท่อ คล. 0.60 x 1.00 เมตร	16.00	ม.	1162.6120	18,601.79	16.00	ม.	1162.6120	18,601.79	
5	งานป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3963.4500	3,963.45	1.00	ป้าย	3963.4500	3,963.45	
รวมที่จ่ายแล้ว					483,000.00				483,000.00	
ราคารวมก่อสร้างจริง										
ราคาตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง										
ราคาก่อสร้างจริง										
ผลต่างทั้งโครงการ										
คิดเพียง (ทั้งขบ)										
(นางนาคี งามล้ำยอง)										
สิ้นส่นแปลนส่นส่นส่นส่น										
483,000.00										




(ลงชื่อ).....
นางสาววิจิตร ศิริเรือง

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายฤทธิ งามล้ำยอง)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุญมี ราษฎร์ชัย)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ น้อยวัน)

โครงการ ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโพธิ์หัน หมู่ที่ 8 - บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2



แผ่นจังหวัดขอนแก่น



จุดส่งกุญแจโครงการ
Lot 16 27755
Lot 10281184

Yardville, N.J.
Lat 16.250127
Long 102.622651

นางบรรจงภณานิ
นางโคตรภณานิ จ. ปะนา
หม่น้ำ - กัณษ
พอนำ . ภิช
นุบ้าน
วัด . ลำกิดมว . ไกร
กสิวิฑร . อ่า
ภาณินนิ . คนค

สามารถวางแผนได้

5441 I	5541 IV	5541 I
5441 II	5541 III	5541 II
5440 I	5540 IV	5540 I

42


152

นางสาวสุภาวดี

นางสาวสุภาวดี

(นางภกิตา สุระมณี)

செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதற்கு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இதை நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். இதை நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொள்கிறேன்.



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง

1. งานก่อสร้างถนนเส้นเดิมเส้นกลาง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.242 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร
2. ปริมาตรดินถมไม่ต่ำกว่า 8,694 ลบ.ม.

ลงชื่อ (นายสมศักดิ์ นิลขันธ์)

ตำแหน่ง วิศวกร

ลงชื่อ (นายบุญมี บุญมี)

ตำแหน่ง วิศวกร

ลงชื่อ (นายสมศักดิ์ นิลขันธ์)

ตำแหน่ง วิศวกร

ลงชื่อ (นายสมศักดิ์ นิลขันธ์)

ตำแหน่ง วิศวกร

ลงชื่อ (นายบุญมี บุญมี)

ตำแหน่ง วิศวกร

ลงชื่อ (นายสมศักดิ์ นิลขันธ์)

ตำแหน่ง วิศวกร

ไรมันสันปะหลัง

ไรมันสันปะหลัง

แบบแก้ไข

ไรมันสันปะหลัง

ความยาว

จุดเริ่มต้นโครงการ STA 0+000


BM 0/1 สันติ ๘ ๐.๘๐ เมตร

จำนวน STA 0+000 ถึง STA 100+000

ไรมันสันปะหลัง

ไรมันสันปะหลัง

ไรมันสันปะหลัง



หมายเหตุ

งานดินถมให้ปรับความกว้างตามความเหมาะสม
ตามสภาพพื้นที่จริงโดยให้พื้นที่ตารางเมตรไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในแบบแปลน

ลงชื่อ (นายสมศักดิ์ เสงี่ยม)

ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ

ลงชื่อ

นายสุเมธ ราชูพันธ์

ตำแหน่ง วิศวกร

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ เสงี่ยม)

กรรมการ

ลงชื่อ (นายบุญญา นิลาม)

ตำแหน่ง ผู้จัดการงาน


ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ เสงี่ยม)

ตำแหน่ง วิศวกร

กรรมการ

กรรมการ



உருவம்

[illegible]

หมายเหตุ

งานเดิมมาให้ปรับความกว้างขวางตามความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่จริงโดยให้พื้นที่การเกษตรไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบแปลน

សុខ

(นายสมณวิธ น้อยวัน)

ປະຊາທິປະໄຕ

சுயக்

(นายบุญชู งามมีชัย)

ΣΥΝΟΛΟ


၇၁၆၁၃

טעג

(นายอภิเดช หู่ระมณี)

ลงชื่อ: (นายณัฏฐกฤต แสงนัง)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน (นายบทวิบูลย์)



แบบแก้ไข

พื้นที่หน้าตัด 7.988 ตร.ม.

พื้นที่หน้าตัด 7.663 ตร.ม.

พื้นที่หน้าตัด 7.516 ตร.ม.

การตรวจ (นายสมคิด สุวรรณ)

ลงชื่อ (นายสมคิด สุวรรณ) ลงชื่อ (นายสมคิด สุวรรณ)

ลงชื่อ (นายสมคิด สุวรรณ) ลงชื่อ (นายสมคิด สุวรรณ)

วิศวกร (นายสมคิด สุวรรณ)

5.00

102

พื้นที่หน้าตัด 5.500 ตร.ม.

100.710 100.820 100.705

101

100

99.520 99.710 99.630 99.705 99.525

99

98

STA. 0+350

5.00

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

-39

-40

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

-51

-52

-53

-54

-55

-56

-57

-58

-59

-60

-61

-62

-63

-64

-65

-66

-67

-68

-69

-70

-71

-72

-73

-74

-75

-76

-77

-78

-79

-80

-81

-82

-83

-84

-85

-86

-87

-88

-89

-90

-91

-92

-93

-94

-95

-96

-97

-98

-99

-100

-101

-102

-103

-104

-105

-106

-107

-108

-109

-110

-111

-112

-113

-114

-115

-116

-117

-118

-119

-120

-121

-122

-123

-124

-125

-126

-127

-128

-129

-130

-131

-132

-133

-134

-135

-136

-137

-138

-139

-140

-141

-142

-143

-144

-145

-146

-147

-148

-149

-150

-151

-152

-153

-154

-155

-156

-157

-158

-159

-160

-161

-162

-163

-164

-165

-166

-167

-168

-169

-170

-171

-172

-173

-174

-175

-176

-177

-178

-179

-180

-181

-182

-183

-184

-185

-186

-187

-188

-189

-190

-191

-192

-193

-194

-195

-196

-197

-198

-199

-200

-201

-202

-203

-204

-205

-206

-207

-208

-209

-210

-211

-212

-213

-214

-215

-216








-217

-218

-219


-220

แบบแก้ไข



นางสาวทวี สุทธิชัย...พยาน

ลงชื่อ (นายสมศักดิ์ น้อยคำ) วิศวกรโครงการ
ลงชื่อ (นายสุภากร จันทคำแดง) วิศวกรโครงการ
ลงชื่อ (นายสมศักดิ์ น้อยคำ) วิศวกรโครงการ
ลงชื่อ (นายสุภากร จันทคำแดง) วิศวกรโครงการ

[illegible]

มทอ. 218 - 2562

มาตรฐานงานถางป่า ขุดตอ (Clearing and Grubbing)


1. ขอบข่าย

งานถางป่า ขุดตอ หมายถึง การกำจัดต้นไม้ ตอไม้ พุ่มไม้ เศษไม้ ขยะ วัชพืช และสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ต้องการภายในเขตทาง

2. คุณสมบัติ

- 2.1 การถางป่าให้ทำภายในเขตทางตลอดแนวให้เรียบร้อย และกำจัดเศษซากไม้ในบริเวณที่จะทำการก่อสร้างคันทางคันข้างทางเรียบร้อยแล้ว
- 2.2 บริเวณที่จะก่อสร้างคันทางคันข้างทางให้ตัดไม้และพุ่มไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 30 เซนติเมตร ให้เรียบร้อย และกำจัดเศษซากไม้ในบริเวณที่จะทำการก่อสร้างคันทางคันข้างทางเรียบร้อยแล้ว
- 2.3 บริเวณที่จะก่อสร้างคันทางคันข้างทางให้ตัดไม้และพุ่มไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 30 เซนติเมตร ให้เรียบร้อย และกำจัดเศษซากไม้ในบริเวณที่จะทำการก่อสร้างคันทางคันข้างทางเรียบร้อยแล้ว

ว่าจ้างผู้จ้าง.....
(.....) (ลงชื่อ).....
(.....) (ลงชื่อ).....
(.....) (ลงชื่อ).....
(.....) (ลงชื่อ).....
(.....) (ลงชื่อ).....





ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๖๘๔๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ช่างยนต์

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๖๘๔๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างในการดำเนินโครงการ
โครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสมบูรณ์ -
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้ห้าง ฯ เข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๖๘ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรุกณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๖๘๙๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การขยายระยะเวลาส่งมอบ

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจำกัด ณรงค์ช่างยนต์

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๗๙๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น สัญญาจ้างเลขที่ ๗๙๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการดังกล่าว มีถนนบางช่วง ราษฎรเจ้าของพื้นที่ไม่ยินยอมให้ขยายพื้นที่ก่อสร้าง ส่งผลให้ทางฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้าง ออกไปอีก ๕๒ วัน โดยนับตั้งแต่วันที่หยุดงาน คือวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ ถึงวันแจ้งส่งมอบพื้นที่ (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘) โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างหลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง เป็นวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๖๘๕๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจำกัด ณรงค์ช่างยนต์

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นฯ ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๕๐๘๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง
แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ทางฯ หยุดงาน โครงการ
ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๙๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘
เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการดังกล่าวมีถนนบางช่วงพื้นที่ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการกำหนด ประกอบกับราษฎรเจ้าของพื้นที่
ก่อสร้าง ไม่ยินยอมให้ขยายพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ทางฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดได้ จึงได้ตกลง
ร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญาโดยการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และขยายระยะเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างออกไปอีก ๕๒ วัน
โดยนับตั้งแต่วันที่หยุดงาน คือวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ ถึงวันแจ้งส่งมอบพื้นที่ ซึ่งทางฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งการแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา วงเงินตามสัญญาเท่าเดิมจำนวน
๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรุกณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ช่างยนต์ ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๙๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือห้าง ฯ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการดังกล่าว มีถนนบางช่วง พื้นที่ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างจริง ประกอบกับราษฎรเจ้าของพื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้าง ไม่ยินยอมให้ขยายพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ห้าง ฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรและใช้ในการสัญจรไป-มา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ห้างฯหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ได้ ตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๕๐๘๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘

๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามสัญญา ดังนี้ จากเดิม จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๒๔๗๗๙๘ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๑๓๔๙๗ จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๑+๒๔๒ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๒๕๑๕๑๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๐๕๒๙๙ แก้ไขเป็น จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๒๕๐๑๒๗ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๒๒๖๘๑ จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๑+๒๔๒ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๒๗๗๕๕๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๑๑๘๘๔ ตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๓๔๖๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และการแก้ไขสัญญาครั้งนี้ขึ้นอยู่กับเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมและไม่กระทบต่อวงเงินตามสัญญา

๓. การขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง นับตั้งแต่วันที่หยุดงาน คือวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ ถึงวันแจ้งส่งมอบพื้นที่ ตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๓๔๖๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่ง อันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒

/- ในกรณี...

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง

๔. การแก้ไขสัญญา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) และ (วรรคสอง) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป และข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

๕. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๙ (๒) และ (๓) อยู่ในดุลพินิจของนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตาม มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มิได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุมไว้ในสัญญาหรือ ข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันได้สิ้นสุด ลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลด ค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมี หลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่วันที่

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่ม วงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๒. ขยายระยะเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างออกไปอีก ๕๒ วัน โดยนับตั้งแต่วันที่หยุดงาน คือวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ ถึงวันแจ้งส่งมอบพื้นที่ (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘) โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างหลังขยายระยะเวลา ก่อสร้าง เป็นวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
๓. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ช่างยนต์ เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้

(นางพิมพ์วิมล สืบสาย)

หัวหน้างาน
๑๑ พ.ค. ๖๘

Lein.
(นางน้ำฝน จิตระกูล)
เจ้าหน้าที่

อนันต์

ว่าที่ร้อยเอก

(พงษ์เจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

29 พ.ค. 2568

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจุ)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
29 พค 68

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
29 พ.ค. 2568



บันทึกข้อความ

กองพัสดุและทรัพย์สิน
เลขรับที่ 2973
วันที่ 2 พ.ค. 2568
เวลา 10.30

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ โทร ๐-๔๓๓๐-๖๑๙๗
ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/๑๗/๙๑ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การแก้ไขสัญญาและขยายสัญญา

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ช่างยนต์ เป็นผู้รับจ้าง ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๔๒ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๑ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘,๖๙๔ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สัญญาจ้างเลขที่ ๗๙๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (รายละเอียดตามสำเนาบันทีกแนบท้าย) และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมกวี น้อยวัน)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาการฯ

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

- สำนักช่าง แจ้งการแก้ไขและขยายสัญญา
โครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนทัน
หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสมบูรณ์
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น สัญญาเลขที่ 791/2568 ลว. 28 มีนาคม 2568
เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างจริง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงมีมติให้ผู้รับจ้าง
หยุดงานตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 เป็นต้นไป จนกว่า
จะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรมอบงานบริหาร
สัญญาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนิลักษ์ สะตะ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

20 พ.ค. 68

(นางสาวจิรัชญา โมตรจิตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางสาวพัชรินทร์ ยัมจุ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

20 พค 68



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ โทร ๐-๔๓๓๐-๖๑๙๗
ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๓๕๖๒๕ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การพิจารณาแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างและขยายสัญญา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

๑. ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๘๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองกระหวาน หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๔๒ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๑ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘,๖๙๔ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุรักษ์ช่างยนต์ เป็นผู้รับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๗๙๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ผู้รับจ้างได้แจ้งเข้าดำเนินการวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุรักษ์ช่างยนต์ ได้มีหนังสือแจ้งขอหยุดงาน ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ เนื่องจาก ราษฎรที่ข้างเคียง ไม่ยินยอมให้ขยายพื้นที่ก่อสร้างถนนดังกล่าว ทำให้ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อในพื้นที่ดังกล่าวได้

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และตัวแทนผู้รับจ้างได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง พบว่ามีถนนบางช่วง พื้นที่ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างจริง ประกอบกับราษฎรเจ้าของพื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้าง ไม่ยินยอมให้ขยายพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรและใช้ในการสัญจรไป-มา จึงขอหยุดงานไว้ก่อน ถือเป็นเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานรัฐหรือเหตุอันเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติเห็นควรให้ผู้รับจ้างหยุดงาน นับตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๕๐๘๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชน โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ และสั่งการให้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็ว

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมด้วยช่างควบคุมงานได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๙๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองกระหวาน หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดพิกัดเดิม จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๒๔๗๗๘๘ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๑๓๔๙๗ จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๑+๒๔๒ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๒๕๑๕๑๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๐๕๒๙๙

/แก้ไขเป็น...

แก้ไขเป็น จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๒๕๐๑๒๗ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๒๒๖๘๑ จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๑+๒๔๒ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๒๗๗๕๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๑๑๘๔ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างครั้งนี้ยังอยู่ในถนนสายเดิมและหมู่บ้านเดิม ทางราชการ ไม่เสียประโยชน์ อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของงาน ไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้องานและวงเงินตามสัญญา รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณที่แนบมานี้ โดยมอบหมายให้ผู้ควบคุมงานเร่งดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาและเสนอให้นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอนุมัติตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณี

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานรัฐ

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ ของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุ ที่จะทำการแก้ไขนั้น ก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า แบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่ เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่คาบคองได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สิ่งปลูกสร้าง นั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มิได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น


ประเด็นเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามสัญญาจากเดิมสัญญากำหนดพิกัด คือ จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๒๔๗๗๘๘ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๑๓๔๔๗ จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๑+๒๔๒ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๒๕๑๕๑๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๐๕๒๙๙ แก้ไขเป็น จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๒๕๐๑๒๗ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๒๒๖๘๑ จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๑+๒๔๒ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๒๗๗๕๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๑๑๑๘๕ รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ในการจัดการบริการสาธารณะ จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างโดยเปลี่ยนแปลงจุดพิกัดดำเนินการ และอนุมัติขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง นับตั้งแต่วันที่ให้หยุดงาน คือวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ ถึงวันแจ้งส่งมอบพื้นที่
๒. แจกกองพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบรูปรายการที่แนบมาพร้อมนี้



(นายสุรียา นันทนา)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ



(นายกี ศรีชาติวาปี)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง



(นายสมวิธ น้อยวัน)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ว่าที่ร้อยเอก /

(พงเจตน์ พรภูนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมถวิล น้อยวัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญมี ราภูมิชัย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิเดช สุระมณี)

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน

(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)

ชอบ

(นายวิมลนา ช่างเหลา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสมบูรณ์ -
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติการฝ่ายออกแบบ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

๑. นายสมถวิล น้อยวัน
๒. นายบุญมี ราษฎร์ชัย
๓. นายอภิเดช สุระมณี
๔. นายกฤษฎา งามล้ำอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ควบคุมงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๘๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๔๒ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๑ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘,๖๙๔ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ช่างยนต์ เป็นผู้รับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๗๙๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ผู้รับจ้างได้แจ้งเข้าดำเนินการวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ช่างยนต์ ได้มีหนังสือแจ้งขอหยุดงาน ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ เนื่องจาก ราษฎรที่ข้างเคียง ไม่ยินยอมให้ขยายพื้นที่ก่อสร้างถนนดินดังกล่าว ทำให้ทางฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อในพื้นที่ดังกล่าวได้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และตัวแทนผู้รับจ้างได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง พบว่ามีถนนบางส่วน พื้นที่ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปารายการงานก่อสร้างจริง ประกอบกับราษฎรเจ้าของพื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้าง ไม่ยินยอมให้ขยายพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ทางฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปารายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรและใช้ในการสัญจรไป-มา จึงขอหยุดงานไว้ก่อน ถือเป็นเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานรัฐหรือเหตุอันเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติเห็นควรให้ผู้รับจ้างหยุดงาน นับตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปารายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๕๐๘๗ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๘ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชน โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ และสั่งการให้แก้ไขแบบรูปารายการงานก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็ว

ช่างควบคุมงาน เรียนคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมด้วยช่างควบคุมงานได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๙๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดพิกัดเดิม จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๒๔๗๗๙๘ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๑๓๔๘๗ จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๑+๒๕๒ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๒๕๑๕๑๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๐๕๒๙๙ แก้ไขเป็น จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๒๕๐๑๒๗ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๒๒๖๘๑ จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๑+๒๕๒ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๒๗๗๕๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๑๑๑๘๔ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างครั้งนี้ยังอยู่ในถนนสายเดิมและหมู่บ้านเดิม ทางราชการ ไม่เสียประโยชน์ อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของงาน ไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้องานและวงเงินตามสัญญา รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณที่แนบมานี้ โดยมอบหมายให้ผู้ควบคุมงานเร่งดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาและเสนอให้นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอนุมัติตามที่และอำนาจต่อไป

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้
 - (๑) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์
 - (๒) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่ง วัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ ของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุ ที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

- (๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า แบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่ เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

- (๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นที่ยกเว้นได้บ้างถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้ส่งพนักงาน นั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้ง ภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

มติที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ งานก่อสร้างตามสัญญาจากเดิมสัญญากำหนดพิกัด คือ จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๒๔๗๗๔๘ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๑๓๔๙๗ จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๑+๒๔๒ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๒๕๑๕๑๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๐๕๒๙๙ แก้ไขเป็น จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๒๕๐๑๒๗ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๒๒๒๘๑ จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๑+๒๔๒ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๒๗๗๕๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๑๑๑๘๔ รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ในการจัดการบริการ สาธารณะ จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณานุมัติแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างโดยเปลี่ยนแปลงจุดพิกัดดำเนินการ และ อนุมัติขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง นับตั้งแต่วันที่ให้หยุดงาน คือวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ ถึงวันแจ้งส่งมอบพื้นที่

๒. แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แจ้งผู้รับจ้างทราบและดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายสมถวิล น้อยวัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุญมี ราษฎร์ชัย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอภิเดช สุระมนี)

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ โทร ๐-๔๓๓๐-๖๑๙๗
ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔ / -

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การพิจารณาแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เรื่องเดิม

๑. ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๘๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๔๒ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๑ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘,๖๙๔ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ช่างยนต์ เป็นผู้รับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๗๙๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ผู้รับจ้างได้แจ้งเข้าดำเนินการวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ช่างยนต์ ได้มีหนังสือแจ้งขอหยุดงาน ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ เนื่องจาก ราษฎรที่ข้างเคียง ไม่ยินยอมให้ขยายพื้นที่ก่อสร้างถนนดินดังกล่าว ทำให้ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อในพื้นที่ดังกล่าวได้

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และตัวแทนผู้รับจ้างได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง พบว่ามีถนนบางช่วง พื้นที่ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างจริง ประกอบกับราษฎรเจ้าของพื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้าง ไม่ยินยอมให้ขยายพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรและใช้ในการสัญจรไป-มา จึงขอหยุดงานไว้ก่อน ถือเป็นเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานรัฐหรือเหตุอันเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติเห็นควรให้ผู้รับจ้างหยุดงาน นับตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๕๐๘๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชน โดยนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ และสั่งการให้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็ว

ข้อเท็จจริง

สัญญาจ้างเลขที่ ๗๙๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดพิภพเดิม จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิภพที่ ละติจูด ๑๖.๒๔๗๗๙๘ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๑๓๔๙๗ จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๑+๒๔๒ จุดพิภพที่ ละติจูด ๑๖.๒๕๑๕๑๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๐๕๒๙๙ แก้ไขเป็น จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิภพที่ ละติจูด ๑๖.๒๕๐๑๒๗ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๒๒๖๘๑ จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๑+๒๔๒ จุดพิภพที่ ละติจูด ๑๖.๒๕๗๕๕๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๑๑๑๘๔ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง ในการแก้ไขครั้งนี้อาจเงินงบประมาณไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของถนน ไม่ทำให้ทางราชการเสียหาย

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชนในพื้นที่ จึงขอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ดำเนินการตามสัญญา และประชุมพิจารณาแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

-ทนาย/เลขาธิการกรมการ
ดำเนินการตามสัญญา :
X [Signature]
[Signature]

(ลงชื่อ)

[Signature]
(นายกฤษฎา งามลายอง)
นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ควบคุมงาน

X [Signature]

X [Signature]