

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๑๕/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย
ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสมพร
ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๒๕ หมู่ ๒ ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
โดยนางอมลวรรณ หาญวงษา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก. ๐๐๓๕๓๐ ลงวันที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๖๗ แนนทำยสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วยห้วยโสกกกแจ้ง ช่างบ้านกอก
หมู่ที่ ๓ ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น
๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑
มกราคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญหานี้

- | | |
|---|--------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... | จำนวน ๕ แผ่น |
| ๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๓ แนบท้ายสัญญา..... | จำนวน ๑ แผ่น |

ว่าที่ร้อยเอก ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางอมลวรรณ หาญวงษา)



ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๑๗.๗๖ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการขุดลอกลำห้วยห้วยโสกกกแจ้ง ช่วงบ้านกอก หมู่ที่ ๓ ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น ชื่อบัญชี หจก. เจริญสมพรก่อสร้าง เลขที่บัญชี ๔๐๕๑๕๘๖๖๑๘ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน โอนในงวดนั้นๆ

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๐๓,๓๒๖.๐๗ บาท (สองแสนสามพันสามร้อยยี่สิบหกบาทเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๓,๓๐๑.๗๖ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบหกบาทเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๓,๓๒๖.๐๗ บาท (สองแสนสามพันสามร้อยยี่สิบหกบาทเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการขุดลอกลำห้วยห้วยโสกกกแจ้ง ช่วงบ้านกอก หมู่ที่ ๓ ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น ชื่อบัญชี หจก. เจริญสมพรก่อสร้าง เลขที่บัญชี ๔๐๕๑๕๘๖๖๑๘ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน โอนในงวดนั้นๆ



ว่าที่ร้อยเอกผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรฤมา)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(นางอมลวรรณ หาญวงษา)

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกลีกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๔.๐๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบสี่ บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จ จริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่า จำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกลีกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกลีกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ เรียกเรื่อง ไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง จนถึงวันบอกลีกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกลีกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วันละ ๒๐๓.๓๓ บาท (สองร้อยสามบาทสามสิบสามสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุม งานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางอมลวรรณ หาญวงษา)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๑๕/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....

(นางอมลวรรณ หาญวงษา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุพจน์ คนสูง)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ขุดลอกลำห้วยห้วยโลกกกแจ้ง ช่วงบ้านกอก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอภูผาจารย์ จังหวัดขอนแก่น

จุดเริ่มโครงการ 0+000

N 16.155809°
E 102.560404°

จุดสิ้นสุดโครงการ 0+450

N 16.153133°
E 102.563465°

จุดที่ตั้งโครงการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดเลย

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดมหาสารคาม

ว่าที่ร้อยเอก

(พงษ์เจตน์ พริกญา)


(ลงชื่อ)

(นางสาววิชัย สุทธิเนื่อง)


(ลงชื่อ)

นายพงษ์ ๐๖๖

-	-	-
-	55413	-
-	-	-



๑:๕๐,๐๐๐



๐ ๘ ๕

๐ ๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ขุดลอกลำห้วยห้วยโลกกกแจ้ง ช่วงบ้านกอก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอภูผาจารย์ จังหวัดขอนแก่น

ว่าที่ร้อยเอก

ประธานกรรมการ

(นางอมลวรรณ นาถบุตร)



ลงชื่อ (นายมงคล เก่งงาน)

ลงชื่อ (นายไพฑูย์ นามใส)

ลงชื่อ (นายชยเดชพร ภูพานเพชร)

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

รายการแบบก่อสร้าง	แผ่นที่
แผ่นที่จัดโครงการ	1
สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	2
แบบผังบริเวณ	3
แบบมาตรฐาน	4-7
รวม	7

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

- [illegible]

มาตรการส่งเสริมเรือสปีดสูบน้ำดับสัดที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตในประเทศไทย (งานก่อสร้าง)

1. ผู้รับจ้างต้องจัดทำสรุปประเภทวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่มีผลภายในประเทศ โดยต้องให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของหลักวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. กรณีมีกรมเล็ก ผู้รับจ้างต้องให้เหล็กที่มีผลภายในประเทศอย่างน้อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

[illegible][illegible]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จุดออกจำหน่ายใบโศกกกแจ้ง ช่วงบ้านนอก
หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดแก้ว

ว่าหรือยเอก  ประธานกรรมการ
(พงษ์เจตน์ พรุกฤณา)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายมงคล เมืองทา)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายใหญ่ชัย นานโต)

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายยอดเพชร ภู่พานเพชร)


(นางอมลวรรณ เทาบุญ
หุ้นส่วนผู้จัดการบริษัท)

ท่านผู้จัดทำเอกสารนี้



บ้านขาม

จุดเริ่มโครงการ 0+000



จุดสิ้นสุดโครงการ 0+450



(นางสาวรุ่งนภา นันทิวงษ์)
รายละเอียดโครงการ







- จุดออกสำรวจห้วยโลกก่อกำแพง ช่วงบ้านกอก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอเมืองจัตวา จังหวัดขอนแก่น ขนาดลำห้วยกว้าง 12 เมตร ยาว 450 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร จุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,062 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยขุดแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
- มีติดต่างๆ เป็นเมตรตามที่ตัวเลขกำกับนอกจากกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- ขณะก่อสร้างจะต้องแสดงป้ายเตือนขณะทำงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร ไป-มา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จุดออกสำรวจห้วยโลกก่อกำแพง ช่วงบ้านกอก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอเมืองจัตวา จังหวัดขอนแก่น





ว่าที่ร้อยเอก (พวงเจณี พรหมญา)	ประธานกรรมการ
นางสาวรุ่งนภา นันทิวงษ์	กรรมการ
นางสาวรุ่งนภา นันทิวงษ์	กรรมการ
นายไพฑูริย์ นานโต	กรรมการ
นางสาวรุ่งนภา นันทิวงษ์	ผู้ควบคุมงาน





BM 0+000 คอสะพานซ้ายทาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
จุดตกด้านซ้ายโดยโครงการฯ ชวงบ้านนอก	ว่าที่ร้อยเอก (นางเจณี พรมคุณ)	ประธานกรรมการ	
หมู่ที่ ๑ ตำบลลานหมอน - ตำบลลาด		กรรมการ	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น		กรรมการ	
นางสมพร ก่อสร้าง		ผู้ควบคุมงาน	



(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ) พยาน

นาย/นาง/นางสาว/นาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
จุดตัดสายทางหลวงหมายเลข ๒๐๖ กับถนนสาย ๒๐๖	ว่าที่ร้อยเอก (นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)	ประธานกรรมการ	
นาย/นาง/นางสาว/นาย	ลงชื่อ (นาย/นางสาว/นาย/นาง)	กรรมการ	
นาง/นางสาว/นาย/นางสาว	ลงชื่อ (นาย/นางสาว/นาย/นาง)	กรรมการ	
นาง/นางสาว/นาย/นางสาว	ลงชื่อ (นาย/นางสาว/นาย/นาง)	กรรมการ	

ตารางแสดงปริมาณงานเพิ่ม - ลด ปริมาณงานและราคา

โครงการ ขุดลอกลำห้วยห้วยโสกกกแจ้ง ช่างบ้านกอก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

เอกสารหมายเลข 2

ลำดับ	รายการ	ปริมาณตามสัญญา				ปริมาณทำจริง				ส่วนต่างปริมาณงาน					
		ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย		ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย		งานเพิ่ม		งานลด		ปริมาณงานที่ทำได้จริง	
		จำนวน	หน่วย	บาท/สตร.	บาท/สตร.	จำนวน	หน่วย	บาท/สตร.	บาท/สตร.	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน
1	ปริมาณที่ดินขุด	12,813.00	ลบ.ม.	29.25	374,780.25	5,062.00	ตร.ม.	29.25	148,063.50	-	-	7,751.00	226,716.75	5,062.00	148,063.50
2	ป้ายชื่อโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	1.00	ตร.ม.	3,000.00	3,000.00					1.00	3,000.00
	ค่าอำนวยความสะดวก+กำไร+ภาษี	1.00	หน่วย	116,219.75	116,219.75	1.00	หน่วย	79,236.50	52,262.57			1.00	63,957.18		52,262.57
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				494,000.00				203,326.07				290,673.93		203,326.07

โครงการ ขุดลอกลำห้วยห้วยโสกกกแจ้ง ช่างบ้านกอก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

สัญญาเลขที่ : 615/2568 ลงวันที่ 21 มกราคม 2568

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสมพร ก่อสร้าง

เริ่มดำเนินการ วันที่ 22 มกราคม 2568 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 21 เมษายน 2568

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ว่าที่ร้อยเอก

(ลงชื่อ)

นายสุจิตต์ ภูพานเพชร

ว่าที่ร้อยเอก

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

สรุปงานเพิ่ม-ลด

งานตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน

494,000.00

บาท

งานที่ทำได้จริง

203,326.07

บาท

ค่างานส่วนต่างน้อยกว่าประมาณตามสัญญา

290,673.93

บาท

(ต้องแนบกำหนดการหรือเจตนาตามแบบก่อสร้าง)

(นางสาวรัชฎา สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูรย์ นามใส)

หมายเหตุ ราคาตั้งค่าไว้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว

ผู้รับจ้างยินยติรับค่าน้อยกว่าสัญญา เป็นจำนวนเงิน 203,326.07 บาท และโดยมีค่างานส่วนต่างน้อยกว่าประมาณตามสัญญา จำนวนเงิน 290,673.93 บาท

นายสุจิตต์ ภูพานเพชร

(ลงชื่อ)

(นายอรรณพ หาญวงษา)



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๖๑๕/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๖๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญา
การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา โดยดำเนินการปรับลดความยาวจากเดิม
ยาว ๑,๑๑๕ เมตร คงเหลือความยาว ๔๕๐ เมตร ตามสภาพพื้นที่จริง ทำให้ปริมาตรดินขุดลดลง ๗,๗๕๑.๐๐ ลบ.ม
คิดเป็นเงิน ๒๕๐,๖๗๑.๕๑ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกกร้อยเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบสามสตางค์) รายละเอียดตาม
บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง คงเหลือวงเงินตามสัญญา
เป็นเงิน ๒๐๓,๓๒๖.๐๗ บาท (สองแสนสามพันสามร้อยยี่สิบหกบาทเจ็ดสตางค์) โดยมีรายการดังนี้
รายการ โครงการขุดลอกลำห้วยห้วยโศกกกแจ้ง ช่วงบ้านกอก หมู่ที่ ๓ ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๑/๐๔/๒๕๖๘	๒๐๓,๓๒๖.๐๗			๒๐๓,๓๒๖.๐๗

ว่าที่ร้อยเอก ผู้ว่าจ้าง
(พงษ์รัตน์ พรภุมมา)

(ลงชื่อ)
(นางอมลวรรณ หาญวงษา)

