



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ข้ามลำห้วยม่วง ช่วงบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยม่วง อำเภอกู่แก้ว - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอยางตลาด จังหวัดขอนแก่น เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๗๗๘๐ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

บริษัท ฟิอาร์ท บิสซิเนส แอนด์ คอนเซาท์ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง

๒. แจ้งบริษัท ฟิอาร์ท บิสซิเนส แอนด์ คอนเซาท์ จำกัด เข้าดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่

สัญญากำหนด

๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จิตรงกุล)
เจ้าหน้าที่

(นางพิมพ์วิมล สืบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๒๔ มิ.ย. ๖๘

ลงนามแล้ว

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๒๔ มิ.ย. ๖๘

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรกฤณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๘

(นางอาชีวะ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๘

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๓๘/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พีอาร์ที บิสซิเนส แอนด์ คอนเซาท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๖๗ หมู่ที่ ๘ ซอยคันดาล ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนายณัฐวัฒน์ พิมสาร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๗๓๗๓๓ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ข้ามลำห้วยม่วง ช่วงบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๓๘/๒๕๖๘๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ

จำนวน ๔ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ(เพิ่มเติม)

จำนวน ๑ แผ่น

๒.๓ เอกสารแนบท้าย

จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐวัฒน์ พิมสาร)



ผู้รับจ้าง

(นายณัฐวัฒน์ พิมสาร) P.R.T. BUSINESS & CONSULT CO., LTD.

ข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๘๓.๑๘ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสามบาทสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.(ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ข้ามลำห้วยม่วง ช่วงบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ข้อความใหม่

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๘๓.๑๘ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสามบาทสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.(ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ข้ามลำห้วยม่วง ช่วงบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘


ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงษ์เจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐวัฒน์ พินิจสาร) P.P. BUSINESS & CONSULT CO., LTD.



ข้อ ๘ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

“ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา”

ข้อความใหม่

“ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา”

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงษ์เจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐวัฒน์ พิมสาร)

PAT BUSINESS & CONSULT CO., LTD.

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๓๘/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....
(นายณัฐวัฒน์ พิมสาร) BUSINESS & CONSULT CO., LTD.

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิตรระกูล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุพจน์ คนสูง)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๘๓๘/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๘๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญา เนื่องจากในการขุดดินเพื่อก่อสร้างเป็นผนัง ๑ ตามโครงการพบชั้นหินแข็งไม่สามารถดำเนินการขุดดินให้ได้ระดับ ความลึกที่กำหนดตามแบบรูปได้ ทำให้บริษัท ฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้ และได้ พิจารณา ให้บริษัทฯหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ได้ และได้พิจารณาแล้วเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างออกไปอีก ๔๘ วัน โดยนับตั้งแต่วันที่หยุดงาน คือวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึงวันแจ้งส่งมอบพื้นที่ (๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘) โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างหลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง เป็นวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้ รายการ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ข้ามลำห้วยม่วง ช่างบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบล ห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๒/๐๙/๒๕๖๘	๔๙๕,๐๐๐.๐๐			๔๙๕,๐๐๐.๐๐

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงษ์รัตน์ พรภักดา)

(ลงชื่อ).....
(นายณัฐวัฒน์ พิมสาร)



FAT BUSINESS & CONSULT CO., LTD.

ตารางแสดงปริมาณงานเพิ่ม - ลด ปริมาณงานและราคาที่ยกก่อสร้างจริง (แบบแก้ไข ครั้งที่ 1)
โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.(ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ข้ามลำห้วยม่วง ช่วงบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

สัญญาจ้างเลขที่ 838/2568 ลงวันที่ 17 เมษายน 2568 ผู้รับจ้าง บริษัท ทีอาร์ที บิสซิเนส แอนด์ คอนเซิร์ท จำกัด ราคาต่าก่อสร้าง 495,000.-

เริ่มต้นสัญญาวันที่ 18 เมษายน 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงานก่อสร้างตามสัญญา				ปริมาณงานก่อสร้าง(จริง)				ส่วนต่างปริมาณ					
		จำนวน	หน่วย	ราคา		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		งานเพิ่ม		งานลด		ปริมาณงานที่ทำได้จริง	
				ราคา/หน่วย	ราคารวม			ราคา/หน่วย	ราคารวม	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน
1	งานคอนกรีต 240 <sc>	76.00	ลบ.ม.	2,290	174,040	76.00	ลบ.ม.	2,290	174,040.00					76.00	174,040.00
2	เหล็กเสริมคอนกรีต (รวมค่าแรง)														
	เหล็ก DB - SD 40 ศก.20 มม.					0.2466	ตัน	24,500	6,041.70	0.2466	6,041.70			0.2466	6,041.70
	เหล็ก DB - SD 40 ศก.12 มม.					1.3053	ตัน	24,500	31,979.85	1.3053	31,979.85			1.3053	31,979.85
	เหล็ก RB - SR 24 ศก.15 มม.	0.1387	ตัน	25,500	3,537	0.1387	ตัน	25,500	3,536.85		-			0.1387	3,536.85
	เหล็ก RB - SR 24 ศก.9 มม.	1.5319	ตัน	21,000	37,532	1.3124	ตัน	24,500	32,153.80		-	0.2195	5,377.75	1.3124	32,153.80
	เหล็ก RB - SR 24 ศก.6 มม.	0.3552	ตัน	25,000	8,880	0.3552	ตัน	25,000	8,880.00		-	0.1110	2,775.00	0.3552	8,880.00
	ลวดผูกเหล็ก	30.50	กก.	40	3,360	30.50	กก.	40	3,360.00	30.50	1,220.00			84.00	3,360.00
3	งานไม้แบบ (รวมค่าแรง)	297.00	ตร.ม.	340	100,980		ตร.ม.	340	74,460.00		-	78.00	26,520.00	219.00	74,460.00
4	ขุดดิน	50.00	ลบ.ม.	48	2,400		ลบ.ม.	48	2,400.00		-			50.00	2,400.00
5	ดินถมหน้าฝาย	288.00	ลบ.ม.	48	11,904		ลบ.ม.	48	11,904.00		-	40.00	1,920.00	248.00	11,904.00
6	งานดินถมบดอัดแน่น	368.00	ลบ.ม.	110	36,080		ลบ.ม.	110	36,080.00		-	40.00	4,400.00	328.00	36,080.00
7	ป้ายชื่อโครงการ	1.00	ป้าย	3,000	3,000	1.00	ป้าย	3,000	3,000.00		-			1.00	3,000.00
8	งานเจาะหินแข็ง (รวมค่าอัดฉีดปูน)					30.00	ม.	2,000	60,000.00	30.00	60,000.00			30.00	60,000.00
(1)	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				389,587.40				447,836.20		99,241.55		40,992.75		447,836.20
(2)	ค่าอำนวยความสะดวก+กำไร+ภาษี				105,412.60				105,412.60						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				495,000.00				553,248.80						

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
 (นายสุเทพ อุบลี)

นายสุเทพ อุบลี
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นางอาชีวะห์ วงศ์ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายอภิราช พงษ์ศิริทัศน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายอดิศักดิ์ กิริติวิชานนท์)

หมายเหตุ ราคาดังกล่าว ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว
 จากการแก้ไขแบบบูรณาการ ทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นและวงเงินเพิ่มขึ้นแต่ผู้รับจ้างยินยอม
 รับเงินตามวงเงินในสัญญาเดิม 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 โดยยินดีทำงานในส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขึ้น จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายณัฐวัฒน์ พิมพ์สาร)



PAT BUSINESS & CONSULT CO., LTD.

แบบแก้ไข

[illegible]

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่าง ๆ ให้เป็นที่ถูกต้อง และพร้อมทั้งแจ้งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ตรวจงาน (นางสาว).....พิจารณา
ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานงานก่อสร้างที่ของงานก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการ
ปฏิบัติงานให้ ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
2. วัสดุต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน วัสดุใดหากมีการ
กำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณา (นางสาว).....ผู้ควบคุมงาน
มาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุนั้นๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้
ในงานก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้าง ยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหาย
หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำงานก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายทางทรัพย์สินของทางราชการ (นางสาว).....กรณีเอกชน ฯลฯ.
4. ค่าระดับมาตรฐานตามแบบที่กำหนด (BM) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้ในงานก่อสร้าง (นางสาว).....
5. รถขนส่งวัสดุรวมถึงเครื่องกลและเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย (นางสาว)..... (กรณีรถบรรทุก) (กรณีรถจักรยานยนต์)
6. ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงานที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากผู้จ้าง
7. มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ที่จัดเริ่มต้นและจัดสิ้นสุดโครงการฯ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้ (นางสาว).....
โดยไม่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการจราจร
9. สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา และท่อระบายน้ำ ฯลฯ
ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อย้ายสิ่งต่างๆ เหล่านั้นออกไป ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นของ ผู้รับจ้าง
10. ห่อ คลส. ให้ใช้เดิมความยาวมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการดัดใช้ในในงานก่อสร้าง
11. ให้ตงเดิม และ/หรือ ห่อ คลส. เดิมบริเวณปลายท่อทั้งสองข้าง เพื่อให้การระบายผ่านท่อได้
12. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในงานก่อสร้าง
หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
13. ผู้รับจ้างจะต้องมีเครื่องป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานก่อสร้าง
รวมทั้งอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากสภาวะแวดล้อมแห่งงานที่กระทำ หรืออุบัติเหตุที่อันอาจเกิดจากการจัดการงานก่อสร้าง
ที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ. ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตราการเกี่ยวกับกรป้องกัน
อุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด
14. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้าง

ลำดับที่	รายละเอียดปริมาณงานก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
	งานคอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	76.00	
	เหล็กเสริมคอนกรีต (รวมค่าแรง)			
	เหล็ก DB - SD 40 ศก.20 มม.	ตัน	0.2466	
	เหล็ก DB - SD 40 ศก.12 มม.	ตัน	1.3053	
	เหล็ก RB - SR 24 ศก.15 มม.	ตัน	0.1387	
	เหล็ก RB - SR 24 ศก.9 มม.	ตัน	1.3124	
	เหล็ก RB - SR 24 ศก.6 มม.	ตัน	0.3552	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	84.77	
3	งานไม้แบบ (รวมค่าแรง)	ตร.ม.	219.00	
4	งานขุดดิน	ลบ.ม.	50.00	
5	งานดินถมหน้าฝาย	ลบ.ม.	248.00	
6	งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	328.00	
7	งานป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	
8	งานเจาะหินแข็ง (รวมค่าอัดฉีดปูน)	ม.	30.00	


คณะกรรมการการตรวจบัญชี
ข้อ ๑ (นายฉวีรัตน์ โกวิท) ประธานกรรมการ
ข้อ ๒ (นายวิภากร นิลรัตน์) กรรมการ
ข้อ ๓ (นายสมิทธิ์ นิลรัตนานนท์) กรรมการ

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น							
งบประมาณทาง ... กองช่างพาณิชย์ ... ค.ล.ล. (ชนิด ...) งบดำเนินงานได้อำนาจให้ ... ช่างบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพานาน - ตำบล นาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	<table border="1"> <tr> <td>  นายนงกฏ นอนกฏ นายก อบจ. ขอนแก่น </td> <td> นายสุเมธ นอนกฏ นายก อบจ. ขอนแก่น </td> <td> เห็นชอบ  (นายสุเมธ นอนกฏ) นายก อบจ. ขอนแก่น </td> </tr> <tr> <td> นางสาว </td> <td> นายสุเมธ นอนกฏ นายก อบจ. ขอนแก่น </td> <td> อนุมัติ  ... </td> </tr> </table>	 นายนงกฏ นอนกฏ นายก อบจ. ขอนแก่น	นายสุเมธ นอนกฏ นายก อบจ. ขอนแก่น	เห็นชอบ  (นายสุเมธ นอนกฏ) นายก อบจ. ขอนแก่น	นางสาว	นายสุเมธ นอนกฏ นายก อบจ. ขอนแก่น	อนุมัติ  ...
 นายนงกฏ นอนกฏ นายก อบจ. ขอนแก่น	นายสุเมธ นอนกฏ นายก อบจ. ขอนแก่น	เห็นชอบ  (นายสุเมธ นอนกฏ) นายก อบจ. ขอนแก่น					
นางสาว	นายสุเมธ นอนกฏ นายก อบจ. ขอนแก่น	อนุมัติ  ...					

ไม่แสดงมาตราส่วน

[illegible]

แบบแก้ไข




(ลงชื่อ) พ.ร.ก. (นางน้ำฝน จิตระกูล) พยาน
(ลงชื่อ) นายสุทัศน์ ดินสุ พยาน

รูปตัด ข




ไม่แสดงมาตราส่วน

คณะกรรมการตรวจสอบรับใช้
ลงชื่อ (นางอารีระห์ รุ่งไว) ประธานกรรมการ
ลงชื่อ (นายอภิรักษ์ พงษ์ศรีรัตน์) กรรมการ
ลงชื่อ (นายอภิรักษ์ พงษ์ศรีรัตน์) กรรมการ


องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
แบบลายทาง ก่อสร้างฝายบ้าน ค.ล.ล. (ชนิด รถยนต์ผ่านได้) อ่างน้ำห้วยม่วง ช่างบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน - ตำบล นาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	นายสุทัศน์ ดินสุ นายช่างโยธาอาวุโส	นายสุทัศน์ ดินสุ นายช่างโยธาอาวุโส	เห็นชอบ (นางอารีระห์ รุ่งไว) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แสดงแบบ รูปตัด ข (แบบแก้ไข ครั้งที่ 1)	นายสุทัศน์ ดินสุ นายช่างโยธาอาวุโส	นายสุทัศน์ ดินสุ นายช่างโยธาอาวุโส	อนุมัติ (นายอภิรักษ์ พงษ์ศรีรัตน์)



แบบแก้ไข



เหล็ก 9 มม. @ 0.25 .



ผนัง 1 และ 2

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น				
แบบลายทาง ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ล.ด. (ชนิด จอยต์ผ่านโค้ง)ข้ามลำห้วยม่วง ช่วงบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองม่วง อำเภอภูผาม่าน - ตำบล บาททองหมู่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แลดูแบบ ขยวค. (แก้ไข ครั้งที่ 1)	<table border="1"> <tr> <td>  นายณัฐพงษ์ นงนชัย นายก อบจ.ขอนแก่น (ลงชื่อ) </td> <td> นายสุทนต์ จุฬศิริ นายช่างโยธาอาวุโส นายสุรินทร์ จุฬศิริ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ นายสุวิทย์ นาคัน หัวหน้าฝ่ายสำรวจ นายทวี สิริสาธาภิ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและจราจร (ลงชื่อ) </td> <td> เห็นชอบ  (นางจุฬารัตน์ รุ่งเรือง) อนุมัติ (นางจุฬารัตน์ รุ่งเรือง) </td> </tr> </table>	 นายณัฐพงษ์ นงนชัย นายก อบจ.ขอนแก่น (ลงชื่อ)	นายสุทนต์ จุฬศิริ นายช่างโยธาอาวุโส นายสุรินทร์ จุฬศิริ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ นายสุวิทย์ นาคัน หัวหน้าฝ่ายสำรวจ นายทวี สิริสาธาภิ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและจราจร (ลงชื่อ)	เห็นชอบ  (นางจุฬารัตน์ รุ่งเรือง) อนุมัติ (นางจุฬารัตน์ รุ่งเรือง)
 นายณัฐพงษ์ นงนชัย นายก อบจ.ขอนแก่น (ลงชื่อ)	นายสุทนต์ จุฬศิริ นายช่างโยธาอาวุโส นายสุรินทร์ จุฬศิริ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ นายสุวิทย์ นาคัน หัวหน้าฝ่ายสำรวจ นายทวี สิริสาธาภิ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและจราจร (ลงชื่อ)	เห็นชอบ  (นางจุฬารัตน์ รุ่งเรือง) อนุมัติ (นางจุฬารัตน์ รุ่งเรือง)		