



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนิคม หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนช้าง - แยกทางหลวงชนบท ขก ๔๐๐๘ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๘๔๘๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

บริษัท เอสเอ็นพี โปรแอกทิฟ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งบริษัท เอสเอ็นพี โปรแอกทิฟ จำกัด เข้าดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่สัญญา

กำหนด

๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางพิมพ์วิมล สืบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๘ กค ๖๘

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

เจ้าหน้าที่

ลงนามแล้ว

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภูณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- 8 ก.ค. 2568

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

8 ก.ค. 2568

(นางสาวพัชรินทร์ ยิมจุ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

8 กค ๖๘



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๘๖๐๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การขยายระยะเวลาส่งมอบ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอ็นพี โปรแอสทิฟ จำกัด

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๙๐๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนิคม หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนช้าง - แยกทางหลวงชนบท ขก ๔๐๐๘ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สัญญาจ้างเลขที่ ๙๐๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการโครงการดังกล่าว มีถนนบางช่วง พื้นที่ก่อสร้างมีการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างออกไปอีก ๓๔ วัน โดยนับตั้งแต่วันที่หยุดงาน คือวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันแจ้งส่งมอบพื้นที่ (๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘) โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างหลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง เป็นวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๘๕๔๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอ็นพี โพรแมคทิฟ จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๘๕๔๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างในการดำเนินโครงการ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนิคม หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนช้าง - แยกทางหลวงชนบท ขก
๔๐๐๘ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ วงเงิน
ตามสัญญาจำนวน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้บริษัทฯ เข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนิคม หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนช้าง - แยกทางหลวงชนบท ขก ๔๐๐๘ อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๘ รวมทั้งทำ
สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๙๐๙/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เอสเอ็นพี โปรแอคทีฟ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นายไพโรบลย์ ถานะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๒๐๒๘๐๐๖๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนิคม หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนช้าง - แยกทางหลวงชนบท ชก ๔๐๐๘ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๙๐๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ	จำนวน ๓ แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ(เพิ่มเติม)	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๓ เอกสารแนบท้าย	จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....

(นายไพโรบลย์ ถานะ)


บริษัท เอสเอ็นพี โปรแอคทีฟ จำกัด
ผู้รับจ้าง
SNP PROACTIVE Co.,Ltd.

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๒,๓๘๓.๑๘ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสามบาทสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนิคม หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนช้าง - แยกทางหลวงชนบท ขก ๔๐๐๘ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๒,๓๘๓.๑๘ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสามบาทสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนิคม หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนช้าง - แยกทางหลวงชนบท ขก ๔๐๐๘ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๘

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายไพโรบลย์ ถานะ)

SNP
บริษัท เอสเอ็นพี โปรแอคทีฟ จำกัด
ผู้รับจ้าง
SNP PROACTIVE Co.,Ltd.

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ เต็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ล่วงหน้าไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญานฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๙๐๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....
(นายไพโรบลย์ ถานะ) บริษัท เอสเอ็นพี โปรแอคทีฟ จำกัด
SNP PROACTIVE Co.,Ltd.

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุพจน์ คนสูง)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๙๐๙/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๙๐๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญา เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการโครงการดังกล่าวมีถนนบางช่วงพื้นที่ก่อสร้างมีการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้ และได้พิจารณา ให้บริษัทฯ หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ได้ ซึ่งได้ พิจารณาแล้วเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างออกไปอีก ๓๔ วัน โดยนับตั้งแต่วันที่หยุดงาน คือวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันแจ้งส่งมอบพื้นที่ (๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘) โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างหลังขยาย ระยะเวลาก่อสร้าง เป็นวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๘ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนิคม หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนช้าง - แยกทางหลวง ชนบท ขก ๔๐๐๘ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๔/๐๙/๒๕๖๘	๔๕๕,๐๐๐.๐๐			๔๕๕,๐๐๐.๐๐

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....บริษัท เอสเอ็นพี โปรเจกต์ จำกัด

(นายไพโรบลย์ ถานะ)

 **SNP**
Proactive
บริษัท เอสเอ็นพี โปรเจกต์ จำกัด
SNP-PROJECT Co., Ltd.

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนิคม หมู่ที่ 8 ตำบลตอนช้าง - แยกทางหลวงชนบท ชก 4008 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 17 มิถุนายน 2568

วันที่ 17 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง				ปริมาณงานก่อสร้างก่อสร้างจริง				หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		
				ราคา/หน่วย	ราคา/งาน			ราคา/หน่วย	ราคา/งาน	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,140.00	ตร.ม.	19.8210	22,595.94	1,140.00	ตร.ม.	19.8210	22,595.94	-
2	งานชั้นพื้นทาง(หินคลุกแน่น)หนา 0.05 ม.	47.00	ลบ.ม.	1031.0000	48,457.00	47.00	ลบ.ม.	1031.0000	48,457.00	
3	งาน PRIME COAT	1,140.00	ตร.ม.	38.3210	43,685.94	1,140.00	ตร.ม.	38.3210	43,685.94	
4	งานลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.04 ม.	1,140.00	ตร.ม.	321.1015	366,055.71	1,140.00	ตร.ม.	321.1015	366,055.71	
5	งานตีเส้นจราจร	43.00	ตร.ม.	330.3584	14,205.41	43.00	ตร.ม.	330.3584	14,205.41	
					495,000.00				495,000.00	
	ราคารวมก่อสร้างจริง				495,000.00					
	ราคาตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง								495,000.00	
	ราคาก่อสร้างจริง								495,000.00	
	ผลต่างทั้งโครงการ								-	
	คิดเพียง								495,000.00	

SNP

โปรแอคทีฟ จำกัด

SNP PROACTIVE Co., Ltd. ศูนย์บาทถ้วน

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

ลงชื่อ.....

(นายไพโรบลย์ ฤทธิเดช)
SNP PROACTIVE Co.,Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฤทธิเดช งามล้ำยอง)

ลงชื่อ.....

(นางอุบลศิริ ไชยแสง)

ลงชื่อ.....

(นายทวี ศิริชาติวาปี)

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรภักดา)





แบบแก้ไข

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนิคม หมู่ที่ 8 ตำบลคอนช้าง - แยกทางหลวงชนบท ชก 4008

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น




ว่าที่ร้อยเอก..... (พงเจตน์ พรุกฤณา)

ลงชื่อ..... (นายทวี ศิริชาติวาปี)

ลงชื่อ..... (นางอุบลศิริ ไชยแสง)

ลงชื่อ..... (นายภานุภา จามล้ำยอง)



สารบัญระวางแผนที่

5541 IV	5541 I	5641 IV
5541 III	5541 II	5641 III
5540 IV	5540 I	5540 III

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น				
ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนิคม หมู่ที่ 8 ตำบลคอนช้าง - แยกทางหลวงชนบท ชก 4008 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	นายสมชาย งามล้ำยอง นายชาติชาย งามล้ำยอง	นายสมชาย งามล้ำยอง นายชาติชาย งามล้ำยอง	เห็นชอบ (นายสมชาย งามล้ำยอง) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
	นายสมชาย งามล้ำยอง นายชาติชาย งามล้ำยอง	นายสมชาย งามล้ำยอง นายชาติชาย งามล้ำยอง		อนุมัติ (นายสมชาย งามล้ำยอง) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	นายสมชาย งามล้ำยอง นายชาติชาย งามล้ำยอง	นายสมชาย งามล้ำยอง นายชาติชาย งามล้ำยอง		
แสดงแนวกว้าง	แผนที่แนวกว้าง	แผนที่แนวกว้าง	แผนที่แนวกว้าง	
เลขที่แบบ	แผนที่	แผนที่	แผนที่	
ว/ด/ป	จำนวน	จำนวน	จำนวน	

แบบแก้ไข

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยเอก ผู้ว่าจ้าง
 (.....) (พจนเจตน์ พริกกุล)
 (ลงชื่อ) SNIP
 (.....) บริษัท โปรแอคทีฟ จำกัด
 (.....) SNIP PROACTIVE Co.,Ltd.
 (ลงชื่อ) พยาน

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการค่าจ้างให้เป็นปึกคูลก่อน พร้อมทั้งวางแผนควบคุมปริมาณและคุณภาพตามแบบและรายการค่าจ้างรวมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมการช่าง
2. วัสดุค่าจ้างที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้จำนวนเพียงพอจากผู้ควบคุมงานก่อน วัสดุหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้ป้อนวัสดุเข้ามาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุอื่น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้าง ยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้เสีย
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังมิใช่โดยให้มีความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ และ/หรือประชาชน
4. ค่าแรงค้ำของหมวดหลักฐานตามแบบที่กำหนด (BM) เป็นค่าแรงค้ำแบบผู้ที่ได้จ้างใช้ในการก่อสร้างเท่านั้น
5. วัสดุอื่นที่นอกเหนือจากเครื่องแบบและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ผู้ควบคุมงาน หมายถึงผู้ควบคุมงานที่ได้รับบริการแต่สิ่งหรือมอบหมายจากผู้รับจ้าง
7. มาตราฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานก่อสร้าง อันการบริการที่วางจ้างหรือมอบหมาย
8. ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้มีประติมากรรมบ่งชี้ให้กับถนนเดิม
9. สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา และโทรศัพท์ ฯลฯ
10. ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียงจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
11. ให้แต่งตั้งและ/หรือ ท้องถิ่นละเว้นบริเวณสายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานราชการบางฝ่ายติดต่อ
12. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือค่าจ้างมิใช่สิ่งที่จะต้องรับผิดชอบ หรือมีปัญหาในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างก็ได้ ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการการก่อสร้าง
13. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้าง รวมทั้งอุบัติเหตุอันเกิดจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำ หรืออุบัติเหตุอันเกิดจากการจัดการงานก่อสร้าง
14. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด

(นายกฤษณา งามลำยอง)


[illegible]

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น							
ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนิคม หมู่ที่ ๘ ตำบลนาคาง - แยกทางหลวงชนบท ชก 4008 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น แสดงแบบ สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง เลขที่แบบ _____ แผนที่ 2 ว/ด/ป _____ จำนวน 5 แผ่น	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">  นายณัฐยา ชานสายอง นายช่างบริหารงาน วิศวกรรมโยธา </td> <td style="width: 80%;">  นายณัฐยา ชานสายอง นายช่างบริหารงาน วิศวกรรมโยธา </td> </tr> <tr> <td>  นายณัฐยา ชานสายอง นายช่างบริหารงาน วิศวกรรมโยธา </td> <td>  นายณัฐยา ชานสายอง นายช่างบริหารงาน วิศวกรรมโยธา </td> </tr> <tr> <td>  นายณัฐยา ชานสายอง นายช่างบริหารงาน วิศวกรรมโยธา </td> <td>  นายณัฐยา ชานสายอง นายช่างบริหารงาน วิศวกรรมโยธา </td> </tr> </table>	 นายณัฐยา ชานสายอง นายช่างบริหารงาน วิศวกรรมโยธา	 นายณัฐยา ชานสายอง นายช่างบริหารงาน วิศวกรรมโยธา	 นายณัฐยา ชานสายอง นายช่างบริหารงาน วิศวกรรมโยธา	 นายณัฐยา ชานสายอง นายช่างบริหารงาน วิศวกรรมโยธา	 นายณัฐยา ชานสายอง นายช่างบริหารงาน วิศวกรรมโยธา	 นายณัฐยา ชานสายอง นายช่างบริหารงาน วิศวกรรมโยธา
 นายณัฐยา ชานสายอง นายช่างบริหารงาน วิศวกรรมโยธา	 นายณัฐยา ชานสายอง นายช่างบริหารงาน วิศวกรรมโยธา						
 นายณัฐยา ชานสายอง นายช่างบริหารงาน วิศวกรรมโยธา	 นายณัฐยา ชานสายอง นายช่างบริหารงาน วิศวกรรมโยธา						
 นายณัฐยา ชานสายอง นายช่างบริหารงาน วิศวกรรมโยธา	 นายณัฐยา ชานสายอง นายช่างบริหารงาน วิศวกรรมโยธา						

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000
 ละติจูด 16.345284
 ลองจิจูด 102.733790

จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 0+190
 ละติจูด 16.347023
 ลองจิจูด 102.733815

แบบแก้ไข



ว่าที่ร้อยเอก.....ประธานกรรมการ
 (พงเจตน์ พรภุณา)
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายทวี ศิริชาติวาปี)
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางอุบลศิริ ไชยแสง)
 ลงชื่อ.....ความคุมงาน
 (นายภานุภาพ งามล้ำยอง)

รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง

- งานปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หน้า 0.04 เมตร
 หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร
- งานหินคลุก หน้า 0.05 ม.
 ปริมาตรหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 47 ลบ.ม.

หมายเหตุ

การปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตให้ปรับความกว้าง ยาว ตามความเหมาะสม ตามสภาพพื้นที่จริง โดยให้พื้นที่ตารางเมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบแปลน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนิคม หมู่ที่ 8 ตำบลอนันต์ชัย - แยกทางหลวงชนบท ชก 4008 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	นายภานุภาพ งามล้ำยอง นายช่างโยธาอาวุโส	เห็นชอบ	(นายอาทิตย์ วงศ์ไว) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น บัณฑิตเอกการปกครองส่วนท้องถิ่นขอนแก่น
แสดงแบบ	นายสุเมธ นามะโชติ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	อนุมัติ	
เลขที่แบบ	นายทวี ศิริชาติวาปี ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมภาคใต้	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ว/ศ/ป	จำนวน	แนบ	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๘๔๘๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอ็นพี โปรแมคทิฟ จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นฯ ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๗๑๓๕ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง
แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้บริษัทฯ หยุดงาน โครงการ
ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนิคม หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนช้าง - แยกทางหลวงชนบท ขก ๔๐๐๘
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๐๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการ
โครงการดังกล่าว มีถนนบางช่วง พื้นที่ก่อสร้างมีการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตาม
แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้ จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญาโดยการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และขยาย
ระยะเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างออกไปอีก ๓๔ วัน โดยนับตั้งแต่วันที่หยุดงาน คือวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันแจ้งซ่อมบ่อพื้นที่
ซึ่งบริษัทฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งการแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา วงเงินตามสัญญาเท่าเดิมจำนวน
๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้าง บริษัท เอสเอ็นพี โปรแอกทิฟ จำกัด ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนิคม หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนช้าง - แยกทางหลวงชนบท ขก ๔๐๐๘ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๐๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือบริษัทฯ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการโครงการดังกล่าว มีถนนบางช่วง พื้นที่ก่อสร้างมีการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ได้ ตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๗๑๓๕ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามสัญญา ดังนี้ จากเดิม จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๓๔๓๓๖๖๙ ลองจิจูด ๑๐๒.๗๓๓๘๙๕๕ จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๑๙๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๓๔๑๔๕๕๘ ลองจิจูด ๑๐๒.๗๓๔๑๖๑๔ แก้ไขเป็น จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๓๔๕๒๘๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๗๓๓๗๙๐ จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๑๙๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๓๔๗๐๒๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๗๓๓๘๑๕ ตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๔๗๙๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ และการแก้ไขสัญญาครั้งนี้อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมและไม่กระทบต่อวงเงินตามสัญญา

๓. การขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง นับตั้งแต่วันที่หยุดงาน คือวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันแจ้งส่งมอบพื้นที่ ตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๔๗๙๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่ง อันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒

/- ในกรณี...

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันได้สิ้นสุดลง

๔. การแก้ไขสัญญา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) และ (วรรคสอง) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป และข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

๕. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๙ (๒) และ (๓) อยู่ในดุลพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตาม มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พุทธิการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือ ข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุด ลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลด ค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่ง มีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่ม วงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง


๒. ขยายระยะเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างออกไปอีก ๓๔ วัน โดยนับตั้งแต่วันที่หยุดงาน คือวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันแจ้งส่งมอบพื้นที่ (๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘) โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างหลังขยายระยะเวลา ก่อสร้าง เป็นวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๘

๓. แจ้งบริษัท เอสเอ็นพี โปรแอกทิฟ จำกัด เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้



(นางน้ำฝน จิงตระกูล)
เจ้าหน้าที่



(นางพิมพ์ปวิณ์ สิบสาย)
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๖๐๓๖๔



(นางสาวพิชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๗๓๐๖

อนุมัติ



ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พงกุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



(นางอาชีวะ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

7 ก.ค. 2568

- 7 ก.ค. 2568